Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
ПАО «СУЭНКО» на ноябрь 2018 года

	Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)
	Примечания,
причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на
ночь, и т.д.
	
Примечание,
вид ремонта,
аварийная
готовность и т.д.
	Заявленный в месячный график срок
ремонта

	
	
	
	Кол-во
дней
	Начало
(дата)
	Окончание
(дата)

	ВЛ 35кВ Саратовская-М.Курейное
	 
	Вывести в ремонт для замены изоляции; а/г 2 ч.
	2
	01.11.2018
	02.11.2018

	ПС Строево В-10 Л-3 Дундино 
	С включеним на ночь
	Установка дополнительных промежуточных опор в пролетах №187-221; а/г 2 ч.
	2
	01.11.2018
	02.11.2018

	ПС Боровская В-10 Т-1
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Боровская В-10 Л-6 Сидоровский з-д кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Пионер Т-1
	С включением С 10 кВ по сети 10 кВ
	ТО Т-1, ОД-КЗ 35 кВ, ТСН;  а/г 2 ч.
	2
	01.11.2018
	02.11.2018

	ПС Пионер В 10 кВ Т-1
	С включением С 10 кВ по сети 10 кВ
	ТО; а/г 2 ч.
	2
	01.11.2018
	02.11.2018

	ПС Пашково Т-1
	 
	ТО РВС 35кВ;         а/г 2 ч.
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Пашково В 35 кВ Т-1
	 
	ТО В 35 кВ;       а/г 2 ч.
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Актабанская
	 
	ТО В 35 кВ;       а/г 2 ч.
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Пашково СВ 35 кВ
	 
	ТО В 35 кВ;       а/г 2 ч.
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Раскатиха С 10 кВ
	 
	ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ВЛ 35 кВ Петропавловка- В.Теча
	
	ТО РРП 1 35, ЛР 35 Петропавловка на ПС 35 кВ В.Теча а/г 2ч.	
	2
	01.11.2018
	02.11.2018

	В.Теча: Т1, 1С 35 кВ
	
	
ТО ЛР 35 Петропавловка, ТР 35 Т1, В 35 Т1, Т1, ШР1 35,  а/г 2ч.

	2
	01.11.2018
	02.11.2018

	ПС Высокая: 1С 10 кВ, 2С 10 кВ

	
	Опробование приводов (поочередно), а/г 1 ч
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Шатрово: В 10 Урожай, В 10 Ожогино, В 10 Арболит-1
	
	ТО оборудования, опробование приводов (поочередно), а/г 1 ч 
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Мир В 10 Т1, В 10:Мир, Казенное, Парамоново, Шарипово
	
	ТО В 10, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 1ч
	
1
	01.11.2018

	01.11.2018


	ПС Куртамыш Т1, Т2, ТСН1, ТСН2
	
	ТО; а/г 1ч
	2
	01.11.2018
	02.11.2018

	ПС Преображенка Т1 
	
	ТО Т1, ОД, КЗ1 110, опробование приводов; а/г 1ч
	2
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Целинная В 110 Пески
	
	Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Целинная Т1
	
	ТО; а/г 1ч
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Кузнецовская В 10:Плановый, Насосная-1, Петровка
	
	ТО, опробование приводов; а/г 1ч
	1
	01.11.2018
	01.11.2018

	ПС Боровская В-10 Т-2
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	02.11.2018
	02.11.2018

	ПС Обрядовская В 10 кВ Л-5
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	02.11.2018
	02.11.2018

	ПС Альменево В 35 Т1
	
	ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч
	1
	02.11.2018
	02.11.2018

	ПС Целинная Т2
	
	ТО; а/г 1ч
	1
	02.11.2018
	02.11.2018

	ПС Кузнецовская В 10: Ст. Панькино, В 10 Т1, СВ 10
	
	ТО, опробование приводов; а/г 1ч
	1
	02.11.2018
	02.11.2018

	ПС Звериноголовская Т1, Т2, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 Труд, В 35 Красногорка, СВ 35
	
	ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч
	2
	06.11.2018
	07.11.2018

	ПС Кузнецовская В 10:Михайловка, Чумляк, Яч.12 Резерв
	
	ТО, опробование приводов; а/г 1ч
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ВЛ 35кВ Н.Березово-Обрядовская
	 
	Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей; а/г 2 ч.
	4
	06.11.2018
	09.11.2018

	ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-8 База
	 
	Для безопасности при проведении работ; а/г 1 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское
	 
	Монтаж СИП; а/г 1 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-1 Введенка- кольцевая
	С включением на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	4
	06.11.2018
	09.11.2018

	ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-2 Логоушка- кольцевая
	С включением на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	4
	06.11.2018
	09.11.2018

	ПС Северная В-6 Т-1
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-9
	 
	Ревизия разъеденителя, выправка траверсы; а/г 1 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Сетовное В 10 кВ Т-1 
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Сетовное В 10 кВ Л-3 Сетовне
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Б.Приютное ВЛ-10кВ Л-6 Стрельцы
	 
	Демонтаж РЛНД; а/г 1 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Сибирская В 10 кВ Т-1 
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Сибирская В 10 кВ Т-2
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Сибирская СВ 10 кВ
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Сибирская В 10 кВ Л-0 Горсеть кольцевая
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Пашково Т-2
	 
	ТО РВС 35кВ;         а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Пашково В 35 кВ Т-2
	 
	ТО В 35 кВ;       а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Петухово-Т
	 
	ТО В 35 кВ;       а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Медвежье
	 
	ТО В 35 кВ;       а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ВЛ 35 кВ Митино-Обухово
	 
	Вывести для ТО ЛР-35 кВ ВЛ Митино на ПС Обухово; а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Обухово 1С 35 кВ
	 
	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Митино; а/г 2 ч.
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Введенка-Т ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая
	С включеним на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	4
	06.11.2018
	09.11.2018

	ПС Логовушка-Т ВЛ-10 кВ Л-5 Сычево- кольцевая
	С включеним на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	4
	06.11.2018
	09.11.2018

	ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-0 мкрн Южный кольцевая
	С включением на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	4
	06.11.2018
	09.11.2018

	ВЛ 35 кВ Ильтяково-Кондино
	
	Замеры наведенного напряжения, а/г 1ч
	2
	06.11.2018
	07.11.2018

	ПС Кр Звезда: В 10 Погадайка яч № 1
В 10  Понькино яч № 2        

	
	ТО оборудования, опробование приводов, , (поочередно), а/г 1 ч
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Альменево СВ 35 
	
	ТО, слив конденсата, доливка масла, ревизия обогревов, а/г 1ч
	
1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Нижняя Т1, 
	
	ТО ОД, КЗ 110; а/г 1ч
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ВЛ 35 Труд-Звериноголовская
	
	Замена изоляции, выправка опор; а/г 2ч
	4
	06.11.2018
	09.11.2018

	ПС Кирово В 35 Вилкино, В 35 Т1, В 35 Т2
	
	Слив конденсата, доливка масла, ревизия обогревов; а/г 1ч
	2
	06.11.2018
	07.11.2018

	ПС Преображенка В 10: Петровка, Б.Султаново, Преображенка, В 10 Т1
	
	ТО, опробование приводов В 10; а/г 1ч
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Кузнецовская В 10:Петрушино, Насосная-2, Резерв яч №20, В 10 Т2
	
	ТО, опробование приводов; а/г 1ч
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ПС Мирная В 110 Т2
	
	ТО ШР1 110 Т2; а/г 1ч
	1
	06.11.2018
	06.11.2018

	ВЛ 35 Юргамыш-Т-Кислянка
	
	Расширение просеки; а/г 1ч
	4
	06.11.2018
	09.11.2018

	ПС Мостовская Т-1 
	 
	Опробование ОД, КЗ-110; а/г 2 ч. 
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Юрахлы-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Медвежье кольцевая
	С включеним на ночь
	Установка дополнительных просежуточных опор в пролетах 197-212; а/г 2 ч.
	2
	07.11.2018
	08.11.2018

	ПС Разлив Т-1
	С переводом питания потребителей по сети 10, 35 кВ
	ТО ОД-КЗ 110 кВ Т-1, ТСН-1; а/г 2 ч.
	2
	07.11.2018
	08.11.2018

	ПС Северная В-6 Т-2
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Северная СВ-6
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Сетовное В 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Старопершино ВЛ-10 кВ Л-1 Малое Мостовское
	 
	Верховой осмотр ВЛ; а/г 1 ч.
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-3 Петушки
	 
	Перетяжка провода, выправка опор; а/г 1 ч.
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Сухмень ВЛ-10 кВ Л-2 Воздвиженка
	С включением на ночь
	Верховой осмотр;  а/г 1 ч.
	3
	07.11.2018
	09.11.2018

	ВЛ 35 кВ Раскатиха-Обухово
	 
	Вывести для ТО ЛР-35 кВ ВЛ Раскатиха на ПС Обухово; а/г 2 ч.
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Обухово 2С 35 кВ
	 
	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиха; а/г 2 ч.
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Черемухово ВЛ 10 кВ Л-4 Черемухово- кольцевая
	С включением на ночь
	Капремонт, вырубка угрожающих деревьев; а/г 1 ч.
	3
	07.11.2018
	09.11.2018

	ПС Кр Звезда: 
В 10  Октябрь яч № 15
В 10  Демино яч № 16
	
	ТО оборудования, опробование приводов (поочередно), а/г 1 ч
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Шатрово: В 10 Ильино, В 10 Дворцы, В 10 Арболит-2
	
	ТО оборудования, опробование приводов (поочередно), а/г 1 ч 
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Закоулово В 10 Т1, В 10: Белое, Лебяжье, Ярки
	
	ТО, а/г 1ч
	2
	07.11.2018
	08.11.2018

	ПС Преображенка СВ 110, 2С 110 кВ
	
	ТО ВОФ ТТ 110, ТН2 110, опробование привода; а/г 1ч
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Целинная СВ 35кВ 
	
	Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Западная Т1
	
	ТО; а/г 1ч
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Мирная В 110 Т1
	
	ТО ШР1 110 Т1; а/г 1ч
	1
	07.11.2018
	07.11.2018

	ПС Мостовская Т-2
	 
	Опробование ОД, КЗ-110; а/г 2 ч. 
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Лесники Т-2
	Выполнить работы при отключении для работ СУЭС с 07.11 по 09.11
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 3 ч.
	2
	08.11.2018
	09.11.2018

	ПС Южная ТСН-1
	 
	Проф. Испытания; а/г 1 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Южная ДГР-1
	 
	Проф. Испытания; а/г 1 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Южная 1С 6 кВ
	 
	Проф. Испытания; а/г 1 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-7-586 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-9-645 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Арлагуль ВЛ-10 кВ Л-1 
	 
	Перетяжка провода; а/г 1 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Сетовное СВ-10 кВ 
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Сетовное В-10 кВ Л-4 Гренадеры
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Б.Приютное Т-1
	Выполнить работы поочередно с Т-2
	Вывести в ремонт для опробования ОД 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Б.Приютное Т-2
	Выполнить работы поочередно с Т-1
	Вывести в ремонт для опробования ОД 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Обухово С 10 кВ
	 
	ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ВЛ 110 кВ Уксянка-Калининская
	
	Замена изоляции, перестановка гасителей, а/г 2ч
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ВЛ 35 кВ Шадринск-Р-Маслянка
	
	Замеры наведенного напряжения, а/г 1ч
	2
	08.11.2018
	09.11.2018

	ПС Сулейманово ТН1 110, ТН2 110
	
	ТО ВОФ; а/г 1ч
	1
	08.11.2018
	08.11.2018

	ПС Пески В 10:Филькино, Иванково, Пески, В 10 Т2
	
	ТО В 10; а/г 1ч
	2
	08.11.2018
	09.11.2018

	ПС Арлагуль ВЛ-10 кВ Л-1
	 
	Выправка опор;  а/г 1 ч.
	1
	09.11.2018
	09.11.2018

	ПС Сетовное В 10 кВ ТСН-2
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	09.11.2018
	09.11.2018

	ПС Сетовное ТСН-2
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	09.11.2018
	09.11.2018

	ПС Прорыв В 10: Прорыв, Комплекс, Казак-Кочердык, Сосновая Роща
	
	ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч
	1
	09.11.2018
	09.11.2018

	ПС Долговка В 10 Т1, В 10: Жуково, Долговка, Тополевка
	
	ТО; а/г 1ч
	1
	09.11.2018
	09.11.2018

	ПС Западная Т2
	
	ТО; а/г 1ч
	1
	09.11.2018
	09.11.2018

	ВЛ 35 кВ Расктиха - Давыдовская
	 
	Вывести в ремонт для замены изоляции, выправки опор; а/г 2 ч.
	5
	12.11.2018
	16.11.2018

	ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-8 База
	 
	Для безопасности при проведении работ; а/г 1 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское
	 
	Монтаж СИП; а/г 1 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Матросовская Т-1
	 
	ТО трансформатора, ТСН; а/г 2 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ЦРП ВЛ-10 кВ Л-3 "Поселок"
	 
	Замена опоры; 2 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-5
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-6
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-1 Введенка- кольцевая
	С включением на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	5
	12.11.2018
	16.11.2018

	ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-2 Логоушка- кольцевая
	С включением на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	5
	12.11.2018
	16.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-10-586 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-11-337 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Пионер В 10 кВ Л-2 Суслово 
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Пионер В 10 кВ Л-3 Пионер кольцевая
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Мокроусово Т-2 
	Срок заявки изменен  в связи с утвержденным сроком вывода 2С 110 кВ с 12.11 по 13.11
	Замена опорно-стержневой изоляции РТ-110кВ Т-2; а/г 2 ч.
	2
	12.11.2018
	13.11.2018

	ПС Половинное В 10 кВ Л-1
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Половинное В 10 кВ Л-2
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Комсомольская В-10 кВ Л-1 М.Дубровное
	 
	Опрообование приводов; а/г 2 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Комсомольская В-10 кВ Л-2 Байдары кольцевая
	 
	Опрообование приводов; а/г 2 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Комсомольская В-10 кВ Л-3 Золотое
	 
	Опрообование приводов; а/г 2 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Обрядовская С 10 кВ
	 
	ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Введенка-Т ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая
	С включеним на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	5
	12.11.2018
	16.11.2018

	ПС Лесники ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая
	С включением на ночь
	Реконструкция по ин.прогр; а/г 1 ч.
	5
	12.11.2018
	16.11.2018

	ПС Логовушка-Т ВЛ-10 кВ Л-5 Сычево- кольцевая
	С включеним на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	5
	12.11.2018
	16.11.2018

	ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-0 мкрн Южный кольцевая
	С включением на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	5
	12.11.2018
	16.11.2018

	ВЛ 35 кВ Песчанка-В.Теча
	
	ТО РРП 2 35, ЛР 35 Песчанка, ТТ 35  Песчанка  на ПС 35 кВ В.Теча, а/г 2ч.
	3
	12.11.2018
	14.11.2018

	В.Теча:СВ 35 
	
	ТО СВ 35, а/г 2ч
	3
	12.11.2018
	14.11.2018

	В.Теча: Т1, 2С 35 кВ
	
	ТО ЛР 35 Песчанка, ТР 35  Т2, В 35 Т2, Т2, ШР2 35, а/г 2ч.
	3
	12.11.2018
	14.11.2018

	ПС Курорт В 35 Т1, В 35 Т2, СВ 35
	
	ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Советская СВ 10,  В 10:Березово, Советское, Рясово, Губаново
	
	ТО, а/г 1ч
	2
	12.11.2018
	13.11.2018

	ВЛ 35 Куртамыш-Долговка
	
	Замена изоляции, выправка опор; а/г 2ч
	5
	12.11.2018
	16.11.2018

	ПС Восход В 35 Т1, В 35 Косулино, Целинное
	
	Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч
	1
	12.11.2018
	12.11.2018

	ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино
	 
	Перетяжка провода, выправка опоры;                       а/г 1 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Дружба В 10 кВ Т-1
	 
	ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Дружба В 10 кВ Л-3 Н.Достовалово
	 
	ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Матросовская Т-2
	 
	ТО трансформатора, ТСН; а/г 2 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-7
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-8
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-13-8 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-15-645 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Баксары-Т ВЛ-10кВ Л-3 
	С включением на ночь
	Замена ж/б приставок; а/г 1 ч.
	2
	13.11.2018
	14.11.2018

	ПС Половинное В 10 кВ Л-3
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Половинное В 10 кВ Л-4
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Комсомольская В-10 кВ Т-1
	 
	Опрообование приводов; а/г 2 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Комсомольская В-10 кВ Т-2
	 
	Опрообование приводов; а/г 2 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Давыдовская С 10 кВ
	 
	ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Западная Т3
	
	ТО; а/г 1ч
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Курорт В 10: Озерное, Курорт, Котельная, Прорыв, В 10 Т1, В 10 Т2
	
	ТО, опробование приводов, ревизия обогревов ;а/г 1ч
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Михалево Т1, В 35: Мануйлово, Целинное, СВ 35
	
	ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч
	2
	13.11.2018
	14.11.2018

	ПС Мирная Т2
	
	Проверка РЗА; а/г 1ч
	1
	13.11.2018
	13.11.2018

	ПС Дружба В 10 кВ ВЛ Л-2 Мокино
	 
	ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Дружба В 10 кВ ВЛ Л-4 Пухово
	 
	ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Матросовская В-10 Л-1 КРС кольцевая 
	 
	Опробование приводов; а/г 2 ч. 
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Матросовская В-10 Л-2 Терпугово кольцевая
	 
	Опробование приводов; а/г 2 ч. 
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Матросовская ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково кольцевая
	С включеним на ночь
	Верховой осмотр,  проверка разрядников,             а/г 1 ч
	2
	14.11.2018
	15.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-9
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-10
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-16-27 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-17-150 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС М.Курейное ВЛ-10кВ Л-5 
	 
	Ревизия разъеденителя, перетяжка провода; а/г 1 ч.
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Половинное В 10 кВ Л-5
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Половинное В 10 кВ Л-6
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Нагорная ВЛ-10 кВ Л-2 Утятка
	С включением на ночь
	Замена разъединителя; а/г 3 ч.
	2
	14.11.2018
	15.11.2018

	ПС Заря В 10: Соколово, Н.Пески, Дубровное, Чистополье, Плетни
	
	ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч
	2
	14.11.2018
	15.11.2018

	ПС Белоярская В 10 Т1
	
	ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч
	1
	14.11.2018
	14.11.2018

	ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино
	 
	Замена опоры, монтаж СИП;       а/г 1 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Дружба Т-1
	 
	ТО Т-1, ТСН, ОД, КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Матросовская В-10 Л-3 Просеково
	 
	Опробование приводов; а/г 2 ч. 
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Матросовская В-10 Л-4 Ошурково кольцевая
	 
	Опробование приводов; а/г 2 ч. 
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-12
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Лесники Центральная сигнализация
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Каширино ВЛ-10 кВ Л-1 Каширино- кольцевая
	С включением на ночь
	Вырубка угрожающих деревьев; а/г 1 ч.
	2
	15.11.2018
	16.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-5 Курганприбор-3 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-3 Автостоянка-1 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-7
	 
	Верховой осмотр опор; а/г 1 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-5 Рынки
	 
	Перетяжка провода; а/г 1 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Пашково ВЛ-10 кВ Л-1 Жидки
	 
	Демонтаж РЛНД; а/г 1 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Половинное В 10 кВ Л-7
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Половинное В 10 кВ Л-8
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Васильевская Т-1
	 
	ТО Т-1; а/г 2 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Боровлянская С 10 кВ
	 
	ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Бороздинка В 35 Т1, СВ 35
	
	ТО, слив конденсата, доливка масла а/г 1ч
	
1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Труд Т1, Т2, СВ 35 кВ
	
	ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Мануйлово В 10 Т1, В 10 Т2, В 10: Васькино, Потранино, Рачеево, Белозерка, Кислянка
	
	ТО; а/г 1ч
	2
	15.11.2018
	16.11.2018

	ПС Белоярская Т1
	
	ТО ОД, КЗ 110; а/г 1ч
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Мирная Т3
	
	Проверка РЗА; а/г 1ч
	1
	15.11.2018
	15.11.2018

	ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-8 База
	 
	Для безопасности при проведении работ; а/г 1 ч.
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское
	 
	Монтаж СИП; а/г 1 ч.
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Матросовская В-10 Л-7 Шестаково кольцевая
	 
	Опробование приводов; а/г 2 ч. 
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Матросовская В-10 кВ Т-1 
	 
	Опробование приводов; а/г 2 ч. 
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Матросовская В-10 кВ Т-2
	 
	Опробование приводов; а/г 2 ч. 
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Лесники Дуговая защита
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Лесники ТН-2 10 кВ
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Лесники ТН-1 10 кВ
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-21 Курганприбор-2 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Северная В-6 Л-23 Автостоянка-2 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Половинное В 10 кВ Л-9
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Половинное В 10 кВ Л-10
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ПС Белоярская В 10 Резерв, П.Карьер-1,2
	
	ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч
	1
	16.11.2018
	16.11.2018

	ВЛ 35кВ Першино -Стеклозаводская
	С включением на ночь
	Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей, выправки опор; а/г 2 ч.
	5
	19.11.2018
	23.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-1
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-2
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Боровская СВ-10
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-1 Введенка- кольцевая
	С включением на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	5
	19.11.2018
	23.11.2018

	ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-2 Логоушка- кольцевая
	С включением на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	5
	19.11.2018
	23.11.2018

	ПС Боровская В-10 Л-0 Мкр. Южный кольцевая
	Совместить работы с Кетовским РЭС
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ЦРП Коновалово В 10 кВ ввод 1 
	Работы выполнить поочередно с В 10 кВ ввод2
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ЦРП Коновалово В 10 кВ ввод 2
	Работы выполнить поочередно с В 10 кВ ввод1
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Пашково В 10 кВ Т-1
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Пашково В 10 кВ Т-2
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Пашково СВ 10 кВ
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Пашково В 10 кВ Л-1 Жидки
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Пашково В 10 кВ Л-2 Буранное
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Пашково В 10 кВ Л-5 Поселок
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Пашково В 10 кВ Л-7 Производство
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Пашково ВЛ-10 кВ Л-7 Производство
	Совместить с работами на В 10 кВ
	Выправка опор; а/г 1 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Половинное ТН-1 10 кВ
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Половинное ТН-2 10 кВ
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Половинное ТСН-1
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Половинное ТСН-2
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Булдак Т-1
	 
	ТО Т-1; а/г 2 ч.
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Введенка-Т ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая
	С включеним на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	5
	19.11.2018
	23.11.2018

	ПС Лесники ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая
	С включением на ночь
	Реконструкция по ин.прогр.; а/г 1 ч.
	5
	19.11.2018
	23.11.2018

	ПС Логовушка-Т ВЛ-10 кВ Л-5 Сычево- кольцевая
	С включеним на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	5
	19.11.2018
	23.11.2018

	ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-0 мкрн Южный кольцевая
	С включением на ночь
	Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч.    
	5
	19.11.2018
	23.11.2018

	ПС Труд В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10, В 10: Труд, Звериноголовское, Редуть, Северная
	
	ТО; а/г 1ч
	1
	19.11.2018
	20.11.2018

	ПС Нифанка В 10 Т1, В 10: Очистные, Зайково
	
	ТО, ревизия обогревов а/г 1ч
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Мирная В 110 Т3
	
	ТО ШР1 110 Т3; а/г 1ч
	1
	19.11.2018
	19.11.2018

	ПС Белозерская В 35 кВ Першино
	Выполнить работы при отключении ВЛ с 19.11 по 23.11
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-1 Юрково 
	 
	Монтаж двойного крепления провода; а/г 1 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Стеклозаводская В 10 кВ Т-1 
	 
	ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Стеклозаводская В 10 кВ Л-3 ДОК
	 
	ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-3
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Лесники В 10 кВ Л-4
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Боровская В-10  ТСН-1
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Боровская В-10 Л-5 Площадка-1 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-1 Кривинка
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Актабанская Т-1
	 
	ТО Т-1, ТСН,  замена силикагеля; а/г 2 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Актабанская В 10 кВ Т-1
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Актабанская В 10 кВ  Л-1 Песьяное
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Актабанская В 10 кВ Л-2 Б. Каменное
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Актабанская В 10 кВ Л-3 Актабан
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Актабанская В 10 кВ Л-4 Орлово
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Половинное АЧР
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Половинное Центральная сигнализация
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Нифанка В 10: Пищекомбинат, КХП, Резерв, СВ 10
	
	ТО, ревизия обогревов а/г 1ч
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Мирная В 110 НПС-1
	
	ТО ШР1 110 НПС-1; а/г 1ч
	1
	20.11.2018
	20.11.2018

	ПС Стеклозаводская В 10 кВ Л-1 Охотничья база 
	 
	ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Стеклозаводская В 10 кВ Л-2 Стеклозавод
	 
	ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Роза-Т ВЛ-10 кВ Л-3 "Пестерево"
	 
	Расчистка трассы;      а/г 1 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Лесники Т-2
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 3 ч.
	2
	21.11.2018
	22.11.2018

	ПС Боровская В-10  ТСН-2
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Боровская В-10  Л-2 Логовушка кольцевая
	Совместить работы с Кетовским РЭС
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Баксары-Т ВЛ-10кВ Л-3
	 
	Выправка опор; а/г 1 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-3 Глубокий овраг кольцевая
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-4 Балакуль
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Сибирская В 10 кВ Л-1 ПРС-44
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Сибирская В 10 кВ Л-2 Зотино
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Сибирская В 10 кВ Л-3 Петушки
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Сибирская В 10 кВ Л-5 Рынки
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Половинное ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное
	С включением на ночь
	Верховой осмотр;  а/г 1 ч.
	3
	21.11.2018
	23.10.2018

	ПС Красногорка Т1
	
	ТО ТСН1; а/г 1ч
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Нифанка В 10: ЦРБ, Лесхоз, Н.Колмыково, Нифанка, Кольцо
	
	ТО, ревизия обогревов а/г 1ч
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Мирная В 110 НПС-2
	
	ТО ШР1 110 НПС-2; а/г 1ч
	1
	21.11.2018
	21.11.2018

	ПС Стеклозаводская В 10 кВ Л-4 Боровлянка
	 
	ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.
	1
	22.11.2018
	22.11.2018

	ПС Боровская В-10 Л-3 Н.Сидоровка кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	22.11.2018
	22.11.2018

	ПС Боровская В-10 Л-4 Площадка-2 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	22.11.2018
	22.11.2018

	ЦРП Коновалово СВ-10 кВ
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	22.11.2018
	22.11.2018

	ЦРП Коновалово ТСН
	 
	ТО; а/г 2 ч.
	1
	22.11.2018
	22.11.2018

	ПС Сибирская В 10 кВ Л-7 Н.Березово
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	22.11.2018
	22.11.2018

	ПС Сибирская В 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	22.11.2018
	22.11.2018

	ПС Сибирская В 10 кВ Л-9 Гермес
	 
	ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов;               а/г 2 ч.
	1
	22.11.2018
	22.11.2018

	ПС Мануйлово Т2, 2С 35, В 35 Т2, 
	
	ТО РТ2 35, СР2 35, ЛР 35, ШР 35 Целинная ; а/г 1ч
	1
	22.11.2018
	22.11.2018

	ПС Мануйлово СВ 35
	
	ТО СР1 35, СР2 35; а/г 1ч
	2
	22.11.2018
	23.11.2018

	ВЛ 35 Целинная-Мануйлово
	
	ТО ЛР 35 на ПС Мануйлово; а/г 1ч
	1
	22.11.2018
	22.11.2018

	ПС Лесники ТСН-1
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	23.11.2018
	23.11.2018

	ПС Лесники ТСН-2
	 
	ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.
	1
	23.11.2018
	23.11.2018

	ПС Боровская В-10 Л-1 Введенка кольцевая
	Совместить работы с Кетовским РЭС
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	23.11.2018
	23.11.2018

	ПС Утятская В-10 Т-1
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	23.11.2018
	23.11.2018

	ПС Утятская В-10кВ Л-11 С-з тепличный кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	23.11.2018
	23.11.2018

	ПС Мануйлово Т1, В 35 Т1, В 35 Михалево, 1С 35
	
	ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР 35, ШР 35 Михалево, ; а/г 1ч
	1
	23.11.2018
	23.11.2018

	ВЛ 35 Михалево-Мануйлово
	
	ТО ЛР 35 на ПС Мануйлово; а/г 1ч
	1
	23.11.2018
	23.11.2018

	ПС Белоярская В 10: Красноярка, Притчино
	
	ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч
	1
	26.11.2018
	26.11.2018

	ПС Белозерская В 10 кВ Л-3
	 
	ТО РЗА в объеме К;  а/г 1 ч.
	1
	26.11.2018
	26.11.2018

	ПС КЗММК Т-2
	 
	ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.
	2
	26.11.2018
	27.11.2018

	ПС Утятская В-10 Т-2
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	26.11.2018
	26.11.2018

	ПС Утятская В-10кВ Л-0 562 кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	26.11.2018
	26.11.2018

	ПС КЗММК В 10 кВ Л-14 
	 
	ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.
	1
	27.11.2018
	27.11.2018

	ПС КЗММК В 10 кВ Л-6
	 
	ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.
	1
	27.11.2018
	27.11.2018

	ПС Утятская СВ 10 кВ
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	27.11.2018
	27.11.2018

	ПС Утятская В-10кВ Л-1 Пленочные теплицы кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	27.11.2018
	27.11.2018

	ПС Шумиха В 10: ЦРП, КНС-5, Мичуринец, Кипель, КНС-6, Кушма, ТСН2
	
	ТО, опробование приводов; а/г 1ч
	1
	27.11.2018
	27.11.2018

	ВЛ 35 Альменево-Танрыкулово
	
	Замена изоляции; а/г 2ч
	4
	27.11.2018
	30.11.2018

	ПС КЗММК В 10 кВ Л-7 
	 
	ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.
	1
	28.11.2018
	28.11.2018

	ПС КЗММК В 10 кВ Л-21  
	 
	ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.
	1
	28.11.2018
	28.11.2018

	ПС Утятская В-10кВ Л-2 Цех убоя кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	28.11.2018
	28.11.2018

	ПС Утятская В-10кВ Л-3 Котельная кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	28.11.2018
	28.11.2018

	ПС Утятская В-10кВ Л-10 С-з пригородный кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	28.11.2018
	28.11.2018

	ПС Дубровное Т-2 
	Срок заявки изменен в связи с работами на ВЛ 110 кВ Макушино-Сетовное с 12.11 по 16.11. С включением С 10 кВ по сети 10 кВ
	Замена опорно-стержневой изоляции РП-110кВ, РТ-110кВ Т-2; а/г 2 ч.
	2
	28.11.2018
	29.11.2018

	ПС Дубровное 1С 110 кВ
	Срок заявки изменен в связи с работами на ВЛ 110 кВ Макушино-Сетовное с 12.11 по 16.11
	Замена опорно-стержневой изоляции РП-110кВ, РТ-110кВ Т-2; а/г 2 ч.
	2
	28.11.2018
	29.11.2018

	ПС Дубровное 2С 110 кВ
	Срок заявки изменен в связи с работами на ВЛ 110 кВ Макушино-Сетовное с 12.11 по 16.11
	Замена опорно-стержневой изоляции РП-110кВ, РТ-110кВ Т-2; а/г 2 ч.
	2
	28.11.2018
	29.11.2018

	ПС Шумиха В 10: Петухи, Медовый, РЭС, ТСН1, Чирки, Забродино, 
	
	ТО, опробование приводов; а/г 1ч
	1
	28.11.2018
	28.11.2018

	ПС КЗММК В 10 кВ Л-31 
	 
	ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.
	1
	29.11.2018
	29.11.2018

	ПС КЗММК В 10 кВ Л-2
	 
	ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.
	1
	29.11.2018
	29.11.2018

	ПС Утятская В-10кВ Л-6 Водонасосная кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	29.11.2018
	29.11.2018

	ПС Утятская В-10кВ Л-7 Инкубатор кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	29.11.2018
	29.11.2018
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	ТО, опробование приводов; а/г 1ч
	1
	29.11.2018
	29.11.2018

	ПС КЗММК В 10 кВ Л-15
	 
	ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.
	1
	30.11.2018
	30.11.2018

	ПС КЗММК Центральная сигнализация
	 
	ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.
	1
	30.11.2018
	30.11.2018

	ПС Утятская В-10кВ Л-8 Кормоцех кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	30.11.2018
	30.11.2018

	ПС Утятская В-10кВ Л-9 Кропани кольцевая
	 
	ТО; а/г 1 ч.
	1
	30.11.2018
	30.11.2018









