

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
 ПАО «СУЭНКО» на январь 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
КТП-80		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	10.01.19	10.01.19
КТП-100		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	10.01.19	10.01.19
ПС 110/6кВ «КЗКТ ГПП-1» КРУМ-6кВ: 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1.	С отключением и заземлением КЛ-6 кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	14.01.19	15.01.19
ЗРУ-6 кВ ГПП-1		«К1»	12	14.01.19	25.01.19
КТП-111		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	14.01.19	14.01.19
КТП-113		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	14.01.19	14.01.19
ВЛ-0,4кВ ТП-72		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	14.01.19	18.01.19
КТП-1211		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	14.01.19	14.01.19
ПС Белозерская: В 110 кВ ВЛ Дружба	С переводов ВЛ через ОВ 110 кВ	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	5	14.01.19	18.01.19
ПС Звериноголовская В-10: Телевышка, Комплекс, Буревестник, Украинец, Зубаревка, Комхоз, Школа, Молокозавод, Комсомольское, ХПП, Труд, В 10 ТСП1, В 10 ТСП2, В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2		ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч	5	14.01.19	18.01.19
ПС Песьяное: СВ 10,В 10 Т1, В 10 Т2, В 10: Ключики, Пушкино, Песьяное, Лебяжье, Толстоверетино		ТО; а/г 1ч	2	14.01.19	15.01.19
ПС Целинная В 10: №1 Сырзавод, Целинное, Рыбное, Южное, Дубровное, Бухаринка, №7Сырзавод, ХПП, Заманилки, Матвеевка, Птичник, Комхоз, В 10 ТСН3, В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10		ТО, опробование приводов, проверка РЗА, а/г 1ч	5	14.01.19	18.01.19
ПС Нифанка В 10: Очистные, Зайково, Н.Колмыково		ТО, опробование привода а/г 1ч	1	14.01.19	14.01.19
ТП-127		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	15.01.19	15.01.19

ПС Дружба: ВЛ-10 кВ Л-4 Пухово		Расширение просеки, а/г 1 ч.	1	15.01.19	15.01.19
ПС Рябово: ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово-кольцевая		Замена РЛНД ТП РБ-12-2, а/г 1 ч.	1	15.01.19	15.01.19
ПС Макушино: ВЛ-10 кВ Л-11 РЭС		Выправка траверс; ревизия РЛНД-10 кВ а/г 1 ч.	1	15.01.19	15.01.19
ПС Нифанка В 10 Т1, В 10: КХП, Пищекомбинат, СВ 10		ТО, опробование привода, а/г 1ч	1	15.01.19	15.01.19
ПС 110/6кВ «КЗКТ ГПП-1» КРУМ-6кВ: 2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2.	С отключением и заземлением КЛ-6 кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	16.01.19	17.01.19
РП-4		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	16.01.19	16.01.19
КТП-1212		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	16.01.19	16.01.19
ПС Нифанка ЦРБ, Кольцо, СВ 10, В 10 Т2		ТО, опробование привода а/г 1ч	1	16.01.19	16.01.19
ТП-69		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	17.01.19	18.01.19
ПС Барашково: ВЛ-10 кВ Л-1 "Пичугино"	С включением на ночь	Расчистка трассы, а/г 1 ч.	2	17.01.19	18.01.19
ПС Садовая: ВЛ 10 кВ Л-2 Чесноки-кольцевая		Установка ж/б приставок, а/г 1 ч.	1	17.01.19	17.01.19
ПС Труд В 10: Труд, Звериноголовская, Редуть, Северная, В 10 Т1, В 10 Т2, В 10 Северное, СВ 10		ТО; а/г 1ч	2	17.01.19	18.01.19
ПС Куртамыш: В 10: СПТУ, Нижнее, Верхнее, СХТ, Закомалдино, К.Камни,		ТО; а/г 1ч	2	17.01.19	18.01.19
ПС Севостьяновская: В 10: Пестово, Быдино, Введенка-1, Введенка-2		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	17.01.19	18.01.19
ПС Нифанка В 10: Лесхоз, Нифанка, Кольцо		ТО, опробование привода, а/г 1ч	1	17.01.19	17.01.19
ВЛ 35 кВ Пепелино-Долговка		Регулировка гирлянд изоляторов, а/г 1ч	2	17.01.19	18.01.19
ПС Лесники: ВЛ 10 кВ Л-10 Тополя-кольцевая		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	18.01.19	18.01.19
РП-43: 1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1, ТСН-1.	С отключением и заземлением КЛ-10 кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	21.01.19	22.01.19
ТП-275		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	21.01.19	22.01.19
ВЛ-10кВ отпайка на ТП-К-5 от л.Тяга 6-Керамзит		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	21.01.19	25.01.19
ТП-1026		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	21.01.19	22.01.19
ВЛ 35 Бутырская-Т-Коровье		Регулировка гирлянд изоляторов, а/г 1ч	5	21.01.19	25.01.19
ПС Целинная В 35: Мануйлово, Михалево,		ТО, опробование приводов, проверка РЗА, а/г 1ч	3	21.01.19	23.01.19

Восход, В 35 Т1, В 35 Т2, СВ 35					
ЦРП Щучье В 10: №2 Молокозавод, Школа, Ввод 10 №1		ТО, опробование привода а/г 1ч	1	21.01.19	21.01.19
ПС Садовая: ВЛ 10 кВ Л-3 Меншиково-кольцевая		Установка ж/б приставок, а/г 1 ч.	1	22.01.19	22.01.19
ПС Саратовская: ВЛ-10 кВ Л-1 Бородинка		Замена изоляторов, а/г 1 ч.	1	22.01.19	22.01.19
ЦРП Щучье В 10: Больница, СВ 10, Насосная, Элеватор, Ввод 10 №2		ТО, опробование привода а/г 1ч	1	22.01.19	22.01.19
ВЛ 35 Юргамыш-Т-Кипель с отп. ПС Кр. Уралец		Регулировка гирлянд изоляторов, а/г 1ч	2	22.01.19	23.01.19
РП-43: 2С-10кВ, В-10 2С-10кВ, ТН-2, ТСН-2.	С отключением и заземлением КЛ-10 кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	23.01.19	24.01.19
ТП-463		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	23.01.19	24.01.19
ПС Мостовская: ВЛ-10 кВ Л-1 "Н.Заборка"	С включением на ночь	Расчистка трассы, а/г 1 ч.	2	23.01.19	24.01.19
ПС Садовая: ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое-кольцевая		Установка ж/б приставок, а/г 1 ч.	1	23.01.19	23.01.19
ПС Мокроусово: ВЛ-10 кВ Л-3 Одино -кольцевая		Замена оп. ВЛ-10 кВ №154, а/г 1 ч.	1	23.01.19	23.01.19
ЦРП Щучье В 10: Мелькомбинат, Город, Ввод 10 №2		ТО, опробование привода, а/г 1ч	1	23.01.19	23.01.19
ПС Коровье: Т1, В 10 Т1, В 10: Сосново, Коровье, Краснознаменка, Масли		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	24.01.19	25.01.19
ПС Целинная: В 110 Пески		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	24.01.19	24.01.19
ЦРП Щучье В 10: РРС, Б.Песчаная, В 10 Резерв яч.18		ТО, опробование привода, а/г 1ч	1	24.01.19	24.01.19
ТП-718		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	28.01.19	29.01.19
ТП-849		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	28.01.19	29.01.19
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-2		Замена изоляции, выправка ГВН; а/г 2ч	3	28.01.19	30.01.19
ВЛ 35 Целинная-Пески		Выправка ГВН, ремонт г/троса; а/г2	2	29.01.19	30.01.19
ПС Пески В 10: Филькино, Иванково, Пески, В 10 Т2		ТО, опробование приводов, проверка РЗА, а/г 1ч	2	30.01.19	31.01.19