

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на январь 2022 года

Наименование электросетевых объектов	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
<b>г. Тобольск, Тобольский район</b>		
ТП-167 РУ-10 кВ 1С-10, РУ-0,4 кВ 1СШ, Т-1	12.01.2022	12.01.2022
ТП-167 РУ-10 кВ 2С-10, РУ-0,4 кВ 2СШ, Т-2	13.01.2022	13.01.2022
ТП-235 РУ-0,4 кВ 1СШ; 2СШ	17.01.2022	17.01.2022
ТП-141 РУ-0,4 кВ 1СШ; 2СШ	18.01.2022	18.01.2022
ТП-196 РУ-0,4 кВ 1СШ; 2СШ	20.01.2022	20.01.2022
ТП-69 РУ-0,4 кВ 1СШ; 2СШ	21.01.2022	21.01.2022
ТП-205 РУ-0,4 кВ 1СШ; 2СШ	24.01.2022	24.01.2022
ТП-172 РУ-0,4 кВ 1СШ	26.01.2022	26.01.2022
<b>г. Ялуторовск</b>		
ТП-5 (н/п Карабаш)	10.01.2022	11.01.2022
ТП-7 (н/п Карабаш)	10.01.2022	11.01.2022
ВЛ 10 кВ Пивзавод	10.01.2022	18.01.2022
ТП-8 (н/п Карабаш)	12.01.2022	14.01.2022
ТП-151	17.01.2022	21.01.2022
ВЛ 0,4 кВ О. Кошевого от ТП-92	17.01.2022	21.01.2022
ТП-105	24.01.2022	31.01.2022
Реконструкция ТП-1121	24.01.2022	31.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Горького от ТП-92	24.01.2022	25.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Теплица от ТП-92	26.01.2022	28.01.2022
<b>г. Заводоуковск</b>		
ТП-597	10.01.2022	14.01.2022
ТП-602	10.01.2022	14.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Сосновый правый от ТП-603	10.01.2022	18.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Аптека от ТП-774	10.01.2022	12.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Больница от ТП-774	10.01.2022	12.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Пушкина от ТП-774	13.01.2022	14.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Чапаева от ТП-774	13.01.2022	14.01.2022
ТП-612	17.01.2022	21.01.2022
ТП-683	17.01.2022	25.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Вокзальная от ТП-778	17.01.2022	18.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Ленина лев. от ТП-784	17.01.2022	18.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Правдинский от ТП-603	19.01.2022	27.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Северная прав. от ТП-785	19.01.2022	21.01.2022
ВЛ-0,4 кВ Северная от ТП-785	19.01.2022	21.01.2022
ТП-608	24.01.2022	28.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Л. Чайкиной от ТП-792	24.01.2022	26.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Советская от ТП-794	24.01.2022	26.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Горького от ТП-795	24.01.2022	26.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Ермака от ТП-795	24.01.2022	26.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Свердлова от ТП-795	24.01.2022	26.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Челюскинцев от ТП-795	24.01.2022	26.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Орджоникидзе от ТП-636	27.01.2022	31.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Шоссейная левый от ТП-598	27.01.2022	31.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Быт-3 от ТП-825	27.01.2022	31.01.2022
ВЛ 0,4 кВ Стадион от ТП-656	27.01.2022	31.01.2022
<b>г. Ишим</b>		
КТП-3: 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	10.01.2022	14.01.2022
ВЛ-0,4кВ Тп-177 ф. Детсад	10.01.2022	14.01.2022
ВЛ-0,4кВ ТП-112 ф. Сакко и Ванцетти	17.01.2022	21.01.2022
ВЛ-0,4кВ ТП-82 ф. Первомайская	17.01.2022	21.01.2022
ВЛ-0,4кВ Котельная от ТП-169	24.01.2022	31.01.2022
ВЛ-10кВ ПС Ишим 220/110/10 кВ, ф.Город	24.01.2022	31.01.2022