

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на январь 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ТП-Промкотельная		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	10.01.20	10.01.20
ПС Большое Приютное ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	10.01.20	10.01.20
РП-31: 1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1		Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	13.01.20	14.01.20
КТП-28		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	13.01.20	13.01.20
ПС Половинное ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	13.01.20	13.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-2 Корвет-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	13.01.20	13.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-3-138		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	13.01.20	13.01.20
ПС Звериноголовская В-10: Телевышка, Комплекс, Буревестник, Украинец, Зубаревка, Комхоз, Школа, Молокозавод, Комсомольское, ХПП, Труд, В 10 ТСП1, В 10ТСП2, В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2	с включением на ночь	ТО, ревизия обогревов ; а/г 1ч	5	13.01.20	17.01.20
ВЛ 35 Юргамыш-Т-Кислянка	с включением на ночь	Замена изоляции, выправка ГВН; а/г 1ч	5	13.01.20	17.01.20
ТП-33		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	14.01.20	14.01.20
КТП-923		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	14.01.20	14.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-6 РП-4		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	14.01.20	14.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-8 Грузовой		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	14.01.20	14.01.20
ПС Каширино ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино		Ревизия РЛНД ТП К-6-30; а/г 1 ч.	1	14.01.20	14.01.20
РП-31: 2С-10кВ, В-10 2С-10кВ, ТН-2		Техническое обслуживание и профилактические	2	15.01.20	16.01.20

		испытания оборудования, а/г 4ч.			
КТП-131		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	15.01.20	15.01.20
ВЛ-0,4кВ РП-34		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	15.01.20	16.01.20
ВЛ 35 кВ Раскатиha - Обухово		Замена виброгасителей, а/г 2 ч.	1	15.01.20	15.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-9 РП-46		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	15.01.20	15.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ БСК- 3(яч.№10)		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	15.01.20	15.01.20
ПС Песьяное 35/10кВ СВ 10, В 10 Т1, В 10 Т2, В 10: Ключики, Пушкино, Песьяное, Лебяжье, Толстоверетино	с включением на ночь	ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	2	15.01.20	16.01.20
ПС Целинная 110/35/10кВ В 35: Мануйлово, Михалево, Восход, В 35 Т1, В 35 Т2, СВ 35	с включением на ночь	ТО, опробование приводов, проверка РЗА, а/г 1ч	3	15.01.20	17.01.20
КТП-159		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	16.01.20	16.01.20
ПС Дружба ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово		Замена опоры, а/г 3 ч.	1	16.01.20	16.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-13 РП-46		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	16.01.20	16.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-15 РП-7		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	16.01.20	16.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-17-421		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	17.01.20	17.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-18 Корвет -2		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	17.01.20	17.01.20
ПС Каширино ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая		Ревизия РЛНД ТП К-3-4; а/г 1 ч.	1	17.01.20	17.01.20
РП-34: 1С-6кВ, В-6 1С- 6кВ, ТН-1, ТСН-1		Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	20.01.20	21.01.20
КТП-167		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	20.01.20	20.01.20
ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково		Вывести в ремонт для ТО, верхового осмотра; а/г 2 ч.	5	20.01.20	24.01.20
ПС Рябково ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая		Вырубка угрожающих деревьев, а/г 1 ч.	1	20.01.20	20.01.20
ПС Сетовное ВЛ 10 кВ Л-3 Сетовное		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	20.01.20	20.01.20

ПС Промышленная В 6 кВ Л-19 Компрессор		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	20.01.20	20.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-20 ТП-Пр- 20-1		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	20.01.20	20.01.20
ПС Труд 35/10кВ В-10: Труд, Звериноголовская, Редуть, Северная, В 10 Т1, В-10Т-2, В 10 Северное, СВ 10		ТО, ревизия обогревов ;а/г 1ч	1	20.01.20	20.01.20
ПС Целинная 110/35/10кВ В 10: №1Сырзавод, Целинное, Рыбное, Южное, Дубровное, Бухаринка, №7Сырзавод, ХПП, Заманилки, Матвеевка, Птичник, Комхоз, В 10 ТСНЗ, В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10	с включением на ночь	ТО, опробование приводов, проверка РЗА, а/г 1ч	5	20.01.20	24.01.20
ТП-339		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	21.01.20	21.01.20
ТП-609		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	21.01.20	22.01.20
ПС Иковка ВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск		Ревизия РЛНД ТП; а/г 1 ч.	1	21.01.20	21.01.20
ПС Рябово ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая		Вырубка угрожающих деревьев, а/г 1 ч.	1	21.01.20	21.01.20
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки		Проверка разрядников со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	21.01.20	21.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-24-608		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	21.01.20	21.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-25 РП-46		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	21.01.20	21.01.20
ВЛ 35 кВ Куртамыш- Долговка	с включением на ночь	Вырубка угрожающих деревьев; а/г 1ч	3	21.01.20	23.01.20
РП-34: 2С-6кВ, В-6 2С- 6кВ, ТН-2, ТСН-2		Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	22.01.20	23.01.20
КТП-423		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	22.01.20	22.01.20
ПС В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры- 3шт.; а/г 1 ч.	1	22.01.20	22.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-27 РП-46		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	22.01.20	22.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-28 РП-7		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	22.01.20	22.01.20

ПС Митино ВЛ 10 кВ Л-1 Митино-кольцевая		Ревизия РЛНД Р-М-1-13; а/г 1 ч.	1	22.01.20	22.01.20
КТП-436		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	23.01.20	23.01.20
ПС Рябково ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая		Вырубка угрожающих деревьев, а/г 1 ч.	1	23.01.20	23.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ БСК-4(яч.№29)		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	23.01.20	23.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ БСК-4(яч.№30)		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	23.01.20	23.01.20
ПС Саратовская ВЛ 10 кВ Л-5 Моховое		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	23.01.20	23.01.20
ВЛ 110 Кузнецовская-Белоярская	с включением на ночь	Замена изоляции; а/г 1ч	2	23.01.20	24.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-31-855		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	24.01.20	24.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-34 РП-12		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	24.01.20	24.01.20
ТП-533		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	27.01.20	27.01.20
ВЛ 110 кВ Зауралье-Т-Трубцкая II цепь		Вывести в ремонт для ТО, верхового осмотра; а/г 2 ч.	5	27.01.20	31.01.20
ПС Рябково ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая		Замена опоры № 25 основной ВЛ 10 кВ, а/г 1 ч.	1	27.01.20	27.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-36-188		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	27.01.20	27.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-38 РП-24		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	27.01.20	27.01.20
ПС Малокурейное ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн		Перетяжка провода, выправка траверсы; а/г 1 ч.	1	27.01.20	27.01.20
ПС Целинная 110/35/10 В 110 Пески		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	27.01.20	27.01.20
КТП-604		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	28.01.20	28.01.20
ВЛ-0,4кВ ТП-493		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	28.01.20	29.01.20
ТП-726		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	28.01.20	29.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-40 Корвет-3		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	28.01.20	28.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-42-534		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	28.01.20	28.01.20
ВЛ 35 Н.Березво-Песьяное	с включением на ночь	Вырубка угрожающих деревьев; а/г 1ч	2	28.01.20	29.01.20
КТП-704		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	29.01.20	29.01.20

ПС Промышленная В 6 кВ Л-43 РП-15		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	29.01.20	29.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-44 ТП-Пр- 44-2		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	29.01.20	29.01.20
ПС Трюхино ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	30.01.20	30.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-45 ТП-610		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	30.01.20	30.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ БСК- 5(яч.№46)		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	30.01.20	30.01.20
ПС Пески 110/10кВ В 10: Филькино, Иванково, Пески, В 10 Т2	с включением на ночь	ТО, опробование приводов, проверка РЗА, а/г 1ч	2	30.01.20	31.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-51 РП-3		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	31.01.20	31.01.20
ПС Промышленная В 6 кВ Л-52 РП-24		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	31.01.20	31.01.20