

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» на август 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
ПС Альменево В 10 ТСН2		Кап. ремонт; а/г 1ч	2	01.08.2018	02.08.2018
ПС Звериноголовская Т1		Замена изоляции; а/г 4ч	3	01.08.2018	03.08.2018
ПС Сафакулево Т1, 1С 10		Кап.ремонт; а/г 4ч	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Косолапово Т1		Отбор проб масла из ТТ 110 Т1; а/г 1ч	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Шумиха В 10: Медовый, Забродино ,Мичуринец, Кушма, РЭС, РММ-2		Проверка РЗА, опробование приводов; а/г 1ч	3	01.08.2018	03.08.2018
ПС Белоярская Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	01.08.2018	01.08.2018
ВЛ 110 кВ Преображенка- Аджитарово		Ремонт опор; а/г 1ч	2	01.08.2018	02.08.2018
ПС Гагарье Т1, 1С 110		Замена ОСИ; а/г 1ч	15	01.08.2018	15.08.2018
ПС КС-12: Т1		ТО Т1, В 110 Т1, РВ 110 Т1 а/г 1 ч	1	01.08.2018	01.08.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-535	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	01.08.2018	03.08.2018
ПС Барашково ВЛ-10 кВ Л-1 "Пичугино"		Замена изоляторов, а/г 2 ч.	7	01.08.2018	08.08.2018
ПС Садовая Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	3	01.08.2018	03.08.2018
ПС Садовая ТСН-1		ТО ТСН-1, а/г 2 ч.	3	01.08.2018	03.08.2018
ПС Боровская ТН-1-110		ТО, Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Утятская В-10 Т-1		ТО, а/г 1 ч.	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Утятская В-10 Т-2		ТО, а/г 1 ч.	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Утятская СВ 10 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Южная ТСН-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Южная ДГР-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Южная 1С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Саратовская Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г ВЗ	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Актабан ВЛ-10кВ Л- 2 Б.Каменное		Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	3	01.08.2018	03.08.2018
ПС Половинное В-10 Л-9 "ИПС"		Монтаж провода, установка опор, а/г 1 ч.	9	01.08.2018	09.08.2018
ПС Частоозерье ВЛ-10 кВ Л-7 Бутырино		Замена ж/б пристаки, а/г 1 ч.	1	01.08.2018	01.08.2018
ПС Кирово 1С 10 кВ		Кап. Ремонт, замена проходной изоляции; а/г 4ч	1	02.08.2018	02.08.2018
ПС Сафакулево Т2, 2С 10		Кап.ремонт; а/г 4ч	1	02.08.2018	02.08.2018
ПС Пески Т2		ТО РТ2 110, ЛР 110 Целинная; а/г 1ч	2	02.08.2018	03.08.2018
ВЛ 35 кВ Целинная- Пески		ТО ЛР 110 на ПС Пески; а/г 1ч	2	02.08.2018	03.08.2018
ПС Пуктыш Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	02.08.2018	02.08.2018
ПС Мостовская В-10 Л-4 "Урал"	С включением на ночь.	Замена изоляторов, опор, разрядников опор, а/г 2 ч.	8	02.08.2018	09.08.2018
ПС Боровская ТН-2-110		ТО, Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	02.08.2018	02.08.2018
ПС Утятская В-10кВ Л-0 562 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	02.08.2018	02.08.2018

ПС Утятская В-10кВ Л-1 Пленочные теплицы кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	02.08.2018	02.08.2018
ПС Утятская В-10кВ Л-11 С-з тепличный кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	02.08.2018	02.08.2018
ПС Южная ТСН-2		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	02.08.2018	02.08.2018
ПС Южная ДГР-2		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	02.08.2018	02.08.2018
ПС Южная 2С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	02.08.2018	02.08.2018
ПС Саратовская Т-2		ТО РЗА в объеме К, а/г ВЗ	1	02.08.2018	02.08.2018
ПС Бороздинка 1С 35, СВ 35		ТО СР1 35, ЛР 35 на ПС Бороздинка; а/г 1ч	1	03.08.2018	03.08.2018
ВЛ 35 кВ Бороздинка- Танрыкулово		ТО ЛР 35 на ПС Бороздинка; а/г 1ч	1	03.08.2018	03.08.2018
ПС Сафакулево ТСН1, ТСН2		Кап.ремонт; а/г 4ч	1	03.08.2018	03.08.2018
ПС Митино ВЛ-10кВ Л-1 "Митино-кольцевая"		Замена разъединителя, а/г 1 ч.	1	03.08.2018	03.08.2018
ПС Утятская В-10кВ Л-2 Цех убоя кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	03.08.2018	03.08.2018
ПС Утятская В-10кВ Л-3 Котельная кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	03.08.2018	03.08.2018
ПС Утятская В-10кВ Л-6 Водонасосная кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	03.08.2018	03.08.2018
ПС Саратовская СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	03.08.2018	03.08.2018
ПС Саратовская ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	03.08.2018	03.08.2018
ПС Саратовская ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	03.08.2018	03.08.2018
ПС Мокроусово Т-2		Отбор проб масла из ВВ-110 Т-2 ф. А,В,С; ТН-2-110 ф. А,В,С на хром анализ. ТО Т-2, ТСН-2, а/г 2 ч.	1	03.08.2018	03.08.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-4 Мокроусово - кольцевая	Выводится участок	Установка опор 25 шт. Монтаж СИП -10 кВ, а/г ВЗ	25	03.08.2018	27.08.2018
ПС Альменево СВ 10		Кап. ремонт; а/г 1ч	2	06.08.2018	07.08.2018
ПС Звериноголовская Т2		Замена изоляции; а/г 4ч	5	06.08.2018	10.08.2018
ВЛ 35 Костылево- Курорт		Замена изоляции, регулировка гирлянд; а/г 1ч	5	06.08.2018	10.08.2018
ПС Кирово Т2		Кап. ремонт; а/г 4ч	5	06.08.2018	10.08.2018
ПС Пески В 10: Филькино, Иванково, Пески, В 10 Т2		ТО В 10, а/г 1ч	2	06.08.2018	07.08.2018
ВЛ 35 кВ Восход- Целинная		Расширение просеки; а/г 1ч	12	06.08.2018	17.08.2018
ПС Шумиха В 10: ТСН1, ТСН2, ХПП-1, ЦРП, КНС-5, КНС-6,		Проверка РЗА, опробование приводов; а/г 1ч	4	06.08.2018	09.08.2018
ВЛ 110 кВ Катайск-Т- КНЗ-1 с отпайкой на Шутино		Покраска металлической опоры. Валка деревьев, а/г 1ч	5	06.08.2018	10.08.2018
ВЛ 35 кВ Петропавловка-В.Теча		ТО ЛР 35 В.Теча на ПС 35 кВ Петропавловка, а/г 2ч	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС КС-12: Т2		ТО Т2, В 110 Т2, РВ 110 Т2, а/г 1 ч	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Петропавловка: Т2, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 В.Теча, ТР 35 Т2, Т2, а-г 2ч	5	06.08.2018	10.08.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-535	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	06.08.2018	07.08.2018

ПС Солнечная Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, ТР-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, отбор про масла ТТ-110, а/г 2 ч.	3	06.08.2018	08.08.2018
ПС Солнечная ВЛ-10 кВ Л-7 "ЖБИ-кольцевая"	С включением на ночь.	Замена разрядников, изоляторов, траверс, а/г 2 ч.	5	06.08.2018	10.06.2018
ПС Утяк-Т ВЛ-10 кВ Л-5 Колташово-кольцевая	С включением на ночь.	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	06.08.2018	07.08.2018
ПС Промышленная ЛРТ-1		КР ЛРТ, РП-1 10 кВ АТЗ, РТ-2 10 кВ АТЗ, а/г 3 ч.	12	06.08.2018	17.08.2018
ПС Восточная Т-1		КР В 110 кВ Т-1, замена Разрядников 110 кВ на ОПН 110, замена подвесной изоляции, а/г 8 ч.	5	06.08.2018	10.08.2018
ПС Утятская В-10кВ Л-7 Инкубатор кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Утятская В-10кВ Л-8 Кормоцех кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Утятская В-10кВ Л-9 Кропани кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Саратовская В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Саратовская В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Старопершино Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г ВЗ	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Старопершино ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Старопершино ТСН 1, 2, Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Большое Приютное Т-1		ТО Т-1, ТСН-1, отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Октябрьская Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Сухмень Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	06.08.2018	06.08.2018
ПС Новотроицкая ВЛ-10 кВ Л-3 Гомзино	С включением на ночь.	Обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	3	06.08.2018	08.08.2018
ПС Советская 1С 10 кВ, 2С 10 кВ		В/в испытания; а/г 1ч	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Высокая: В 10 РТС		Опробование привода, а/г 1	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое		Демонтаж опор, демонтаж провода, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Светлый Дол В-10 Л-2 Мендерское	С включением на ночь.	Перетяжка провода, а/г 2 ч.	2	07.08.2018	08.08.2018
ПС Городская Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Утятская В-10кВ Л-10 С-з пригородный кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Утятская В-10 ТСН-2		ТО, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Утятская ТСН-1		ТО, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Меншиково ВЛ-10 Л-1 "Елошное-кольцевая"	С включением на ночь.	Замена изоляторов, а/г 2 ч.	3	07.08.2018	09.08.2018
ПС Саратовская В 10 кВ Л-5		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Саратовская В 10 кВ Л-7		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Мокроусово 1С-35кВ		ТО ТСН-1, Отбор проб масла на СХА из ТТ-35 Т-1 ф. А,В,С; Отбор проб масла на СХА из ТТ-35 ВЛ Сунгурово ф. А,В,С;	1	07.08.2018	07.08.2018

		Отбор проб масла на СХА из ТТ-35 ВЛ Уварово ф. А,В,С; а/г 2 ч.			
ПС Мокроусово Т-1		ТО Т-1, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Старопершино В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Старопершино В 10 кВ Л-2		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Рассвет ВЛ-10 кВ Л-4 Лопарево - кольцевая		Замена изоляторов 1- кВ 48 шт, а/г 2 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Большое Приютное Т-2		ТО Т-2, ТСН-2, отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Октябрьская Т-2		ТО РЗА в объеме К, а/г ВЗ	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Октябрьская ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-2 Зотино		Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	1	07.08.2018	07.08.2018
ПС Танрыкулово В 10 Т1, Т1, ТСН1, В 10: Казакулово, Поляна		ТО, доливка масла, опробование приводов В 10; а/г 1ч	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Песьяное 1С 10 кВ, 2С 10 кВ		В/в испытания; а/г 1ч	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Высокая: В 10 ЛЭП-20		Опробование привода, а/г 1	1	08.08.2018	08.08.2018
ВЛ-6кВ 412-584	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	08.08.2018	10.08.2018
ПС Лесники ВЛ-10 кВ Л-2 "Лесниково-Кольцевая"	С включением на ночь.	Замена разъединителя, а/г 1 ч.	2	08.08.2018	09.08.2018
ПС Разлив ВЛ-10кВ Л-5 Новолушиново-кольцевая		Выправка опоры, а/г 1 ч.	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Утятская ТСН-2		ТО, а/г 1 ч.	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Утятская В-10 ТСН-1		ТО, а/г 1 ч.	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Саратовская СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Саратовская Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Саратовская ТСН, Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Старопершино СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Старопершино В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-5		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Сибирская ТН-1 110 кВ		ТО ТН-1, замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	08.08.2018	08.08.2018
ПС Альменево В 10 Хоз. Нужды		Кап. ремонт; а/г 1ч	2	09.08.2018	10.08.2018
ПС Костылево 2С 10 кВ		В/в испытания; а/г 1ч	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Высокая: В 10 П/х ШААЗ		Опробование привода, а/г 1	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Белозерская В 110 кВ ВЛ Дружба		ТО ШР 110 кВ ВЛ Дружба, замена ОСИ; а/г 2 ч.	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Мостовская Т-1	Совместно с 1С 110 кВ	Отбор проб масла из вводов 110 кВ, а/г 2 ч.	1	09.08.2018	09.08.2018

ПС Логовушка-Т ВЛ-10кВ Л-5 Сычевско-кольцевая	С включением на ночь.	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	09.08.2018	10.08.2018
ПС Старопершино В 10 кВ Л-4		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Старопершино Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-6		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-8		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Сибирская ТН-2 110 кВ		ТО ТН-2, замена силикагеля, а/г 2 ч.	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Глядянская Т-2		Проф. испытания ОПН 110 кВ Т-2, а/г 1 ч.	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Частоозерье ВЛ-10 кВ Л-3 Беляковка		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	09.08.2018	09.08.2018
ПС Высокая: В 10 РП-71		Опробование привода, а/г 1	1	10.08.2018	10.08.2018
ПС Стеклозаводская ВЛ-10 кВ Л-4 Боровлянка		Установка опор, а/г 2 ч.	1	10.08.2018	10.08.2018
ПС Мостовская Т-2	Совместно с 2С 110 кВ	Отбор проб масла из вводов 110 кВ а/г 2 ч.	1	10.08.2018	10.08.2018
ПС Каширино 2С 35 кВ		ТО 2С 35 кВ, а/г 2 ч.	1	10.08.2018	10.08.2018
ПС Боровская СВ-10		ТО, а/г 1 ч.	1	10.08.2018	10.08.2018
ПС Боровская В-10 Л-1 Введенка кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	10.08.2018	10.08.2018
ПС Октябрьская В 10 кВ Л-2		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	10.08.2018	10.08.2018
ПС Кирово Т1		Кап. ремонт; а/г 4ч	5	13.08.2018	17.08.2018
ПС Сафакулево Т2, В 110 Т2, ТТ 110 Т2		Кап.ремонт; а/г 4ч	4	13.08.2018	16.08.2018
ПС Михалево Т1		ТО, а/г 1ч	1	13.08.2018	13.08.2018
ПС Шумиха СВ 10, защита шин 10 кВ		Проверка РЗА, опробование приводов; а/г 1ч	1	13.08.2018	13.08.2018
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1		Замена изоляции; а/г1ч	3	13.08.2018	15.08.2018
ВЛ 35 кВ Красная Звезда-Погадайка		Выправка промежуточных опор, покраска металлической опоры, а/г 2ч	5	13.08.2018	17.08.2018
ВЛ 35 кВ Катайск-Р-Петропавловка		ТО ЛР 35 Катайск-Р на ПС 35 кВ Петропавловка, а/г 2ч	1	13.08.2018	13.08.2018
ПС Петропавловка: Т1, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 Катайск-Р, ТР 35 Т1, Т1, а-г 2ч	5	13.08.2018	17.08.2018
ПС Вознесенка: 1С 35 кВ		ТО ШР1 35, ТН1 35, а/г 1ч	2	13.08.2018	14.08.2018
ПС КЗКТ ГПП-2 Т-1, ТТ-110 Т-1, ТН-1-110.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	13.08.2018	17.08.2018
ПС КЗКТ ГПП-2		Профконтроль защит Т-1	5	13.08.2018	17.08.2018
ПС КЗКТ ГПП-2		Профконтроль АУВ СВ-110 кВ	5	13.08.2018	17.08.2018
ВЛ-6кВ 412-584	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	13.08.2018	13.08.2018
ВЛ 35 кВ Суслово-Н-Пионер	С включением потребителей по сети 10 кВ.	Выправка ж/б опор, ремонт ж/б опор; а/г 2 ч.	5	13.08.2018	17.08.2018
ПС Светлый Дол В-10 Л-6 Светлый дол	С включением на ночь.	Замена РЛНД ТП с металлоконструкцией, а/г 2 ч.	10	13.08.2018	22.08.2018
ПС Барашково Т-1		Отбор проб масла ТТ-35 Т-1, а/г 2 ч.	1	13.08.2018	13.08.018
ПС Барашково 1С 35 кВ		Отбор проб масла ТТ-35 Т-1,ТН-1-35, а/г 2 ч.	1	13.08.2018	13.08.018

ПС Лесники ВЛ-10 кВ Л-9 "д/о Лесники-Кольцевая"		Замена разъединителя, ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	13.08.2018	13.08.2012
ПС Боровская В-10 ТСН-1		ТО, а/г 1 ч.	1	13.08.2018	13.08.2018
ПС Черемухово Т-1		ТО Т-1, В 110 кВ Т-1, ремонт привода РПН Т-1; а/г 1 ч.	5	13.08.2018	17.08.2018
ПС Макушино ТН 110 кВ ОСШ		ТН 110 кВ ОСШ. Замена масла, а/г 2 ч.	2	13.08.2018	14.08.2018
ПС Трюхино Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г ВЗ	1	13.08.2018	13.08.2018
ПС Трюхино ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.08.2018	13.08.2018
ПС Васильевская Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	13.08.2018	13.08.2018
ПС Васильевская С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	13.08.2018	13.08.2018
ПС Нагорная В-10 кВ Л-2 Утятка кольцевая		ТО и опробование приводов В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	13.08.2018	13.08.2018
ПС Нагорная В-10 кВ Л-3 Заборка кольцевая		ТО и опробование приводов В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	13.08.2018	13.08.2018
ПС Нагорная Т-1, ТСН-1	Выводится совместно с 1С 110 кВ, оформить заявку РДУ. Не совмещать с заявками на ВЛ 110 кВ Н.Березово-Раскатиха с 14.08-15.08 и ВЛ 110 кВ Звериноголовская-Н.Березово с заходом на ПС Боровлянская с 16.08-17.08	ТО ОД; КЗ 110 кВ; В-10 кВ Ввода Т-1, а/г 2 ч.	1	13.08.2018	13.08.2018
ПС Альменево В 35 Т1, В 35 Танрыкулово, ТСН1, 1С 10,		В/в испытания; а/г 1ч	1	14.08.2018	14.08.2018
ПС Восход Т1		ТО, а/г 1ч	1	14.08.2018	14.08.2018
ПС Б.Рига Т1, 1С 35		Кап. ремонт; а/г 8ч	3	14.08.2018	16.08.2018
ВЛ 35 Б. Рига-Травная		Кап. Ремонт ЛР 35 на ПС Б.Рига; а/г 8ч	2	14.08.2018	15.08.2018
ПС Галкино В 35: Песчанка, Б. Рига, СВ 35, ТН1 35, ТН2 35		Проверка РЗА, опробование приводов; а/г 1ч	3	14.08.2018	16.08.2018
ПС Высокая: В 10 ДГК-1		Опробование привода, а/г 1	1	14.08.2018	14.08.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-412	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	14.08.2018	17.08.2018
ПС Барашково 2С 35 кВ		Отбор проб масла из ТН-2-35, а/г 2 ч.	1	14.08.2018	14.08.2018
ПС Боровская ВЛ-10кВ Л-2 Логоушка-кольцевая	С включением на ночь.	Выправка опор, а/г 1 ч.	2	14.08.2018	15.08.2018
ПС Утяк-Т КЛ 10 кВ Л-5		Проф. испытания, а/г 1 час	1	14.08.2018	14.08.2018
ПС Утяк-Т КЛ 10 кВ Л-6		Проф. испытания, а/г 1 час	1	14.08.2018	14.08.2018
ПС Боровская В-10 ТСН-2		ТО, а/г 1 ч.	1	14.08.2018	14.08.2018
ПС В.Глубокое ВЛ-10 Л-4 "Лебяжье-кольцевая"	С включением на ночь.	Замена опор, а/г 1ч	2	14.08.2018	15.08.2018
ПС Арлагуль ВЛ 110 кВ В.Глубокое-Арлагуль	С включением С 10 кВ ПС Арлагуль по распределительной сети.	Замена ОСИ на ЛР 110 кВ ВЛ В.Глубокое на ПС Арлагуль, а/г 2 ч.	2	14.08.2018	15.08.2018

ПС Арлагуль Т-1	С включением С 10 кВ ПС Арлагуль по распределительной сети.	Замена ОСИ на ОД 110 кВ Т-1, ЛР-110 кВ ВЛ В.Глубокое, а/г 2 ч.	3	14.08.2018	16.08.2018
ПС Трюхино В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.08.2018	14.08.2018
ПС Трюхино В 10 кВ Л-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.08.2018	14.08.2018
ПС Рассвет ВЛ-10 кВ Л-4 Лопарево - кольцевая	С включением на ночь.	Замена разъединителя 2 шт, а/г ВЗ	2	14.08.2018	15.08.2018
ПС Большое Приютное ВЛ-10кВ Л-6 Стрельцы	С включением на ночь.	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	14.08.2018	15.08.2018
ПС Половинное В-10 Л-9 "ИПС"		Демонтаж опор, а/г 1 ч.	3	14.08.2018	16.08.2018
ПС Нагорная ВЛ-10 кВ Л-2 Утятка		Подключение отпайки на вновь построенную ТП по тех. Присоединению, а/г 1 ч.	1	14.08.2018	14.08.2018
ПС Танрыкулово Т1, 1С 35		ТО ЛР 35 на ПС Танрыкулово; а/г 1ч	1	15.08.2018	15.08.2018
ВЛ 35 кВ Бороздинка-Танрыкулово		ТО ЛР 35 на ПС Танрыкулово; а/г 1ч	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Альменево В 35 Т2, ТСН2, 2С 10, СВ 35		В/в испытания; а/г 1ч	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Восход В 10: Воздвиженка, Сегово, Половинное, Дудинка, В 10 Т1		ТО В 10, а/г 1ч	2	15.08.2018	16.08.2018
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1,2		Замена г/троса; а/г 2ч	1	15.08.2018	15.08.2018
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-2		Замена изоляции; а/г1ч	3	15.08.2018	17.08.2018
ПС Высокая: В 10 ЖБИ-1		Опробование привода, а/г 1	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Вознесенка: 2С 35 кВ		ТО ШР2 35, ТН2 35, а/г 1ч	2	15.08.2018	16.08.2018
ПС Белозерская Т-2		ТО ШР 110 кВ Т-2, замена ОСИ; а/г 2 ч.	2	15.08.2018	16.08.2018
ПС Памятинская В-10 Л-5 Скатово		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Варгаши-Т КЛ 10 кВ Ф-3 10 кВ ЦРП-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Варгаши-Т КЛ 10 кВ Ф-4 10 кВ ЦРП-2		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Лихачи Т-1		Отбор проб масла из ТСН, а/г 2 ч.	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Лихачи ТН-1-35		Отбор проб масла, а/г 2 ч.	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Боровская В-10 Л-0 Мкр. Южный кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Боровская В-10 Л-2 Логовушка кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Сетовное ВЛ-10 кВ Л-3 Сетовное		Замена разъединителя с металлоконструкцией, а/г 1 ч.	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Трюхино В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.08.2018	15.08.2018
ПС Альменево ТН1 110, ТН1 35		В/в испытания; а/г 1ч	1	16.08.2018	16.08.2018
ВЛ 35 кВ Барино-Мехонка		Замена опор №149-150, а/г 24ч	2	16.08.2018	17.08.2018
ПС Высокая: В 10 Н.поселок		Опробование привода, а/г 1	1	16.08.2018	16.08.2018
ПС Петропавловка: 1С 35 кВ, 2С 35 кВ		ТО СР 35 , а/г 1ч	1	16.08.2018	16.08.2018
ПС В.Суерская Т-2		ТО Т-2, ТСН, а/г 2 ч.	1	16.08.2018	16.08.2018

ПС Утяк-Т ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод-кольцевая		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	16.08.2018	16.08.2018
ПС Боровская В-10 Л-3 Н.Сидоровка кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	16.08.2018	16.08.2018
ПС Боровская В-10 Л-4 Площадка-2 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	16.08.2018	16.08.2018
ПС Утятская Т-1		Проф. испытания ОПН 110 кВ Т-1, а/г 1 ч.	1	16.08.2018	16.08.2018
ПС Макушино ТН-2 110 кВ		ТН-2 110 кВ. Замена масла, а/г 4 ч.	2	16.08.2018	17.08.2018
ПС Казарки Т-1		Проф. испытания ОПН 110 кВ Т-1, а/г 1 час	1	16.08.2018	16.08.2018
ПС Трюхино Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	16.08.2018	16.08.2018
ЦРП Петухово ВЛ-10кВ Л-7 Горсеть кольцевая		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	16.08.2018	16.08.2018
ПС Н.Березово ВЛ 35 кВ Н.Березово-Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Н.Березово, а/г 2 ч.	1	16.08.2018	16.08.2018
ПС Н.Березово 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская, РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	16.08.2018	16.08.2018
ПС Альменево ТН2 110, ТН2 35		В/в испытания; а/г 1ч	1	17.08.2018	17.08.2018
ПС Б.Рига Т2, 2С 35		Кап. ремонт; а/г 8ч	5	17.08.2018	21.08.2018
ВЛ 35 Галкино-Б. Рига		Кап. Ремонт ЛР 35 на ПС Б.Рига; а/г 8ч	4	17.08.2018	20.08.2018
ВЛ 35 кВ Песчанка-В.Теча		Проверка болтового соединения в шлейфе, а/г 1ч	1	17.08.2018	17.08.2018
ПС Высокая: В 10 ТСН1		Опробование привода, а/г 1	1	17.08.2018	17.08.2018
ПС Вознесенка: 1С 10 кВ		ТО 1С 10 , а/г 1ч	1	17.08.2018	17.08.2018
ПС Боровская В-10 Л-5 Площадка-1 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	17.08.2018	17.08.2018
ПС Боровская В-10 Л-6 Сидоровский з-д кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	17.08.2018	17.08.2018
ПС Черемухово Т-1	Совместно с КСС	Проф. испытания ОПН 110 кВ Т-1, а/г 1 ч.	1	17.08.2018	17.08.2018
ВЛ 35 кВ Н.Березово-Песьяное		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Песьяное на ПС Н.Березово, а/г 2 ч.	1	17.08.2018	17.08.2018
ПС Н.Березово 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Песьяное, РТ 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	17.08.2018	17.08.2018
ВЛ 35 Труд-Звериноголовская		Замена изоляции, замена ГВН; а/г 1ч	5	20.08.2018	24.08.2018
ПС Пепелино В 10 Т1, В 10: Пепелино, Таволжанка, МТМ, ТСН1		Кап. ремонт; а/г 1ч	5	20.08.2018	24.08.2018
ПС Кирово 1С 35, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 Вилкино		Кап. ремонт; а/г 4ч	5	20.08.2018	24.08.2018
ВЛ 35 Кирово-Вилкино		Кап. Ремонт ЛР 35 на ПС Кирово; а/г 4ч	5	20.08.2018	24.08.2018
ВЛ 35 кВ Кр.Звезда-Южная		Покраска металлических опор. Замер наведенного напряжения. а/г 4ч	2	20.08.2018	21.08.2018
ПС КЗКТ ГПП-2 Т-2, ТТ-110 Т-2, ТН-2-110.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	20.08.2018	24.08.2018
ПС КСМ		Профконтроль защит Т-1	4	20.08.2018	23.08.2018

ПС КСМ		Профконтроль АУВ СВ-110 кВ	4	20.08.2018	23.08.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-412	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	5	20.08.2018	24.08.2018
ВЛ 110 кВ Басковская-Б.Мартино	С включением потребителей по сети 10 кВ.	Выправка ж/б опор, а/г 2 ч.	5	20.08.2018	24.08.2018
ВЛ 35 кВ Раскатиха-Давыдовская		Замена дефектной изоляции, выправка ж/б опор, ремонт ж/б опор; а/г 2 ч.	5	20.08.2018	24.08.2018
ЦРП Варгаши ВЛ-10 кВ Л-3 "Поселок"		Замена опор, а/г 2 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ЦРП Варгаши В-10 Л-1 База РЭС кольцевая		ТО В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ЦРП Варгаши В-10 Л-2 Элеватор		ТО В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Керамзит-Т ВЛ-10кВ Л-5 Глинки- кольцевая		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Лесники ВЛ-10кВ Л-7 "Кетово- Кольцевая"		Замена разъединителя, а/г 1 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Керамзит ВЛ-10кВ Л-8 Зерноток- кольцевая		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Промышленная ЛРТ-2		КР ЛРТ, РТ 10 кВ АТ4; ТО РБ-10 кВ АТ-4, а/г 3 ч.	12	20.08.2018	31.08.2018
ПС Восточная СВ 110 кВ	Не совмещать с выводом Т-1	КР, а/г 3 ч.	5	20.08.2018	24.08.2018
ПС Макушино ТН-1 110 кВ		ТН-1 110 кВ. Замена масла в тр-рах. Реконструкция. Замена ОСИ на ШР 110 кВ ТН-1;	5	20.08.2018	24.08.2018
ПС Пионер Л-3 Пионер-кольцевая	Не совмещать с выводом ВЛ 35 Суслово-Н-Пионер	Выправка траверсы, а/г 1 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-2 Зотино		Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Медвежье Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Медвежье В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Медвежье ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Медвежье ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Н.Березово 1С 6 кВ, 2С 6 кВ		ТО 1С 6 кВ, 2С 6 кВ, а/г 2 ч.	1	20.08.2018	20.08.2018
ПС Пепелино 35/10кВ Т1, ТСН1, 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	21.08.2018	21.08.2018
ПС Галкино 110/35/10 кВ Т1,Т2		Проверка РЗА, опробование приводов; а/г 1ч	2	21.08.2018	22.08.2018
ВЛ 35 кВ Петропавловка-В.Теча		Выправка опор, смазка оттяжек, а/г 1 ч	2	21.08.2018	22.08.2018
ПС Высокая: СВ 10		Опробование привода, а/г 1	1	21.08.2018	21.08.2018
ЦРП Варгаши В-10 Л-3 Поселок кольцевая		ТО В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.08.2018	21.08.2018
ЦРП Варгаши В-10 Л-4 ПТФ-1 кольцевая		ТО В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.08.2018	21.08.2018
ПС Шкодино Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	21.08.2018	21.08.2018
ПС Медвежье Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г ВЗ	1	21.08.2018	21.08.2018
ПС Медвежье ТСН, Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	21.08.2018	21.08.2018
ПС Нагорная ВЛ-10 кВ Л-2 Уятка	С включением на ночь.	Замена разъединителя 4 шт., а/г 3 ч.	2	21.08.2018	22.08.2018

ПС Н.Березово 1С 35 кВ, 2С 35 кВ		ТО РС 35 кВ, а/г 2 ч.	1	21.08.2018	21.08.2018
ПС Целинная 1С 10, 2С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	22.08.2018	22.08.2018
ПС Б.Рига Т1		Кап. Ремонт В 35 Т1, В 10 Т1; а/г 8ч	3	22.08.2018	24.08.2018
ПС Высокая: В 10 Север		Опробование привода, а/г 1	1	22.08.2018	22.08.2018
ПС Солнечная ВЛ-10 кВ Л-2 "Дубровное"	С включением на ночь.	Выправка опор, а/г 1 ч.	2	22.08.2018	23.08.2018
ЦРП Варгаши В-10 Л-5 ППО-1 кольцевая		ТО В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.08.2018	22.08.2018
ЦРП Варгаши В-10 Л-6 ОУП-10 кольцевая		ТО В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.08.2018	22.08.2018
ПС Шкодино Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	22.08.2018	22.08.2018
ПС Большое Приютное ВЛ-10кВ Л-6 Стрельцы		Замена РЛНД, а/г 1 ч.	1	22.08.2018	22.08.2018
ПС Медвежье В 10 кВ Л-6		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	22.08.2018	22.08.2018
ПС Медвежье В 10 кВ Л-7		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	22.08.2018	22.08.2018
ПС Целинная КЛ 10: Заманилки, Матвеевка		В/в испытания; а/г 1ч	1	23.08.2018	23.08.2018
ПС Высокая: В 10 ТК-4		Опробование привода, а/г 1	1	23.08.2018	23.08.2018
ЦРП Варгаши В-10 СВ-10 кВ		ТО В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.08.2018	23.08.2018
ЦРП Варгаши В-10 Л-10 ППО-2 кольцевая		ТО В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.08.2018	23.08.2018
ПС Сетовное ВЛ-10 кВ Л-4 Гренадеры		Замена разъединителя, а/г 1 ч.	1	23.08.2018	23.08.2018
ПС Медвежье Т-2		ТО РЗА в объёме К, а/г ВЗ	1	23.08.2018	23.08.2018
ПС Глядянская ВЛ-10 кВ Л-5 Глядянка		Замена разъединителя 3 шт., а/г 3 ч.	1	23.08.2018	23.08.2018
ПС Высокая: В 10 РП-72		Опробование привода, а/г 1	1	24.08.2018	24.08.2018
ПС Памятинская В-10 Л-4 Стенниково		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	24.08.2018	24.08.2018
ЦРП Варгаши В-10 кВ ввод-1		ТО В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	24.08.2018	24.08.2018
ЦРП Варгаши В-10 кВ ввод-2		ТО В-10 кВ, а/г 2 ч.	1	24.08.2018	24.08.2018
ПС Лесники ВЛ-10 кВ Л-5 "Котельная-Кольцевая"		Замена разъединителя, а/г 1 ч.	1	24.08.2018	24.08.2018
ПС Казарки Л-3 Кошелево		Выправка опоры ВЛ 10 кВ, а/г 1 ч.	1	24.08.2018	24.08.2018
ПС Медвежье В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	24.08.2018	24.08.2018
ПС Медвежье В 10 кВ Л-5		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	24.08.2018	24.08.2018
ВЛ 35 кВ Раскатиха-Давыдовская	Совместно с СВЛ	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиха на ПС Давыдовская, а/г 2 ч.	1	24.08.2018	24.08.2018
ПС Давыдовская 1С 35 кВ	Совместно с СВЛ	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиха на ПС Давыдовская, а/г 2 ч.	1	24.08.2018	24.08.2018
ПС Мир Т1, 1С 110		ТО; а/г 1ч	1	27.08.2018	27.08.2018
ПС Камаган Т2, В 10 Т2, ТСН2, В 10: Камаган, Круглое, Черноборье СВ 35, 2С 35		ТО; а/г 1ч	1	27.08.2018	27.08.2018
ВЛ 35 Куртамыш-Долговка		Ремонт, выправка опор; а/г 1ч	5	27.08.2018	31.08.2018
ПС Б.Рига Т2		Кап. Ремонт В 35 Т2, В 10 Т2; а/г 8ч	3	27.08.2018	29.08.2018

ПС КЗКТ ГПП-2 ТТ-110 РП.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	27.08.2018	29.08.2018
ПС КСМ		Профконтроль защит Т-2	4	27.08.2018	30.08.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-412	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	5	27.08.2018	31.08.2018
ВЛ 35 кВ Белозерская-Першино	С включением на ночь.	Замена дефектной изоляции, выправка ж/б опор, ремонт ж/б опор; а/г 2 ч.	5	27.08.2018	31.08.2018
ВЛ 35 кВ Першино-Стеклозаводская	С включением на ночь.	Замена дефектной изоляции, выправка ж/б опор, ремонт ж/б опор; а/г 2 ч.	5	27.08.2018	31.08.2018
ПС Митино Т-1	С включением на ночь.	ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	27.08.2018	27.08.2018
ПС Восточная Т-2		КР В 110 кВ Т-2, замена Разрядников 110 кВ на ОПН 110, замена подвесной изоляции, а/г 8 ч.	5	27.08.2018	31.08.2018
ПС Актабан ВЛ-10кВ Л-1 Песьяное		Замена РЛНД, а/г 1 ч.	1	27.08.2018	27.08.2018
ВЛ 35 кВ Давыдовская-Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Давыдовская, а/г 2 ч.	2	27.08.2018	28.08.2018
ПС Давыдовская 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Давыдовская, а/г 2 ч.	2	27.08.2018	28.08.2018
ВЛ 35 кВ Давыдовская-Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Давыдовская на ПС Обрядовская, а/г 2 ч.	2	27.08.2018	28.08.2018
ПС Обрядовская 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Давыдовская на ПС Обрядовская, а/г 2 ч.	2	27.08.2018	28.08.2018
ПС Бороздинка Т1, ТСН1		ТО, отбор проб масла; а/г 1ч	1	28.08.2018	28.08.2018
ПС Камаган В 10: Чесноковка, Острова, СВ 10		ТО; а/г 1ч	1	28.08.2018	28.08.2018
ЦРП-Юргамыш КЛ 10: Ввод№1, Ввод№2		В/в испытания; а/г 1ч	1	28.08.2018	28.08.2018
ПС Высокая: В 10 ТСН2		Опробование привода, а/г 1	1	28.08.2018	28.08.2018
ПС Митино Т-2	С включением на ночь.	ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	28.08.2018	28.08.2018
ПС Восточная ТСН-1		ТО ТСН и ДГК, а/г 1 ч.	1	28.08.2018	28.08.2018
ПС Камаган Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	1	29.08.2018	29.08.2018
ПС Шумиха КЛ 10 ТСН2, ТСН3		В/в испытания; а/г 1ч	1	29.08.2018	29.08.2018
ПС Мирная В 110 НПС-1		ТО ЛР 110 НПС-1; а/г 1ч	2	29.08.2018	30.08.2018
ВЛ 110 Мирная-НПС-1		ТО ЛР 110 НПС-1 на ПС Мирная; а/г 1ч	2	29.08.2018	30.08.2018
ПС Высокая: В 10 ДГК-1		Опробование привода, а/г 1	1	29.08.2018	29.08.2018
ПС Восточная ТСН-2		ТО ТСН и ДГК, а/г 1 ч.	1	29.08.2018	29.08.2018
ПС Глядянская ВЛ-10 кВ Л-6 Арсёновка		Замена разъединителя 1 шт., а/г 1 ч.	1	29.08.2018	29.08.2018
ВЛ 35 кВ Новоберезово-Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Н.Березово на ПС Обрядовская, а/г 2 ч.	1	29.08.2018	29.08.2018
ПС Обрядовская СВ 35 кВ		ТО СВ 35 кВ, а/г 2 ч.	1	29.08.2018	29.08.2018
ПС Танрыкулово Т1, 1С 35		ТО РТ1 35, ЛР 35 Альменево; а/г 1ч	1	30.08.2018	30.08.2018
ВЛ 35 кВ Танрыкулово-Альменево		ТО ЛР 35 на ПС Танрыкулово; а/г 1ч	1	30.08.2018	30.08.2018
ПС Советская В 35 Т1, В 35 Т2		Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	30.08.2018	30.08.2018
ПС Б.Рига Крун 10 кВ, 1С 10, 2С 10, ТСН1, ТСН2, СВ 10, В 10:		Кап. ремонт; а/г 8ч	13	30.08.2018	11.09.2018

Комплекс-2, Назарово, Травная, Угловое, Котлик, Б. Рига, База РЭС					
ПС Шумиха КЛ 10: РММ-1, РММ-2		В/в испытания; а/г 1ч	1	30.08.2018	30.08.2018
ПС Высокая: В 10 Интернат		Опробование привода, а/г 1	1	30.08.2018	30.08.2018
ТП-500: В-6 л. Выход ВЛ 500-177.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ.	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 2ч.	1	30.08.2018	30.08.2018
ПС Раскатиха С 10 кВ		Замена проходных изоляторов Л-1, 3, 5; а/г 2 ч.	1	30.08.2018	30.08.2018
ПС Высокая: В 10 ЛЭП-240		Опробование привода, а/г 1	1	31.08.2018	31.08.2018
ПС Макушино Л-7 Рекорд		Выправка опоры ВЛ 10 кВ, а/г 1 ч	1	31.08.2018	31.08.2018