

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на декабрь 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 35 кВ Давыдовская - Обрядовская		Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей; а/г 2 ч.	4	01.12.2020	04.12.2020
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Центральная		Вывести в ремонт для выправки опор, установки оттяжек, а/г 2 ч.	4	01.12.2020	04.12.2020
ВЛ 35 кВ Петухово-Т - Пашково		Вывести в ремонт для верхового осмотра, выправки подвесок; а/г 2 ч.	4	01.12.2020	04.12.2020
ВЛ 35 кВ Утяк-Т - Каширино		Вывести в ремонт для работ по инвестпрограмме расширение охранной зоны; а/г 2 ч.	11	01.12.2020	11.12.2020
ПС Макушино, В 110 кВ ВЛ Басковская	С включением ПС Басковская и ПС Большемартино по р/сети, включением В 35 кВ ВЛ Саратовская на ПС Лопатки	Замена ввода 110 кВ ф.А в сторону СШ, а/г 4 ч.	4	01.12.2020	04.12.2020
ПС Макушино, ВЛ 110 кВ Макушино - Басковская	С включением ПС Басковская и ПС Большемартино по р/сети, включением В 35 кВ ВЛ Саратовская на ПС Лопатки	БВР по замене ввода 110 кВ В 110 кВ Басковская ф.А в сторону СШ; а/г 4 ч.	4	01.12.2020	04.12.2020
ВЛ 35 кВ Н.Березово-Песьяное	Потребители будут запитаны по распредсети	Расчистка трассы; а/г 1ч	3	01.12.2020	03.12.2020
ПС Долговка Т1, В 35 Т1, СВ 35, 1С 35 кВ	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО РТ1 35, ШР1 35, СР1 35, ЛР 35 Куртамыш; а/г 1ч	4	01.12.2020	02.12.2020
ВЛ 35 кВ Куртамыш-Долговка		ТО ЛР 35 Куртамыш на ПС Долговка; а/г 1ч	4	01.12.2020	02.12.2020
ПС Восход В 35 Т1; В 35 Косулино; В 35 Целинное	Поочередно	ТО, проверка РЗА, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч	1	01.12.2020	01.12.2020
ВЛ 110 кВ Высокая-Мальцево		Верховой осмотр, замеры наведенного напряжения, а/г 1ч	2	01.12.2020	02.12.2020
ПС Солодянка: 2С 110 кВ		Поверка ТН2, а/г 2ч	1	01.12.2020	01.12.2020
ПС Катайск-Р: ТН1 110		Поверка ТН1 110, а/г 1ч	1	01.12.2020	01.12.2020
РП Чаши 10 кВ	Потребители будут запитаны по распредсети	Замена КРУН 10 кВ, а/г в/з	22	01.12.2020	22.12.2020
ВЛ-6 кВ РП-6-207		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	4	01.12.2020	04.12.2020

РП-26: В-10 1С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	4	01.12.2020	04.12.2020
РП-26: В-10 2С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	4	01.12.2020	04.12.2020
РП-27: В-10 1С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	4	01.12.2020	04.12.2020
РП-27: В-10 2С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	4	01.12.2020	04.12.2020
ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-1		Обрезка деревьев, а/г 1 ч.	1	02.12.2020	02.12.2020
ПС Долговка СВ 35, 2С 35 кВ	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО СР2 35, ЛР 35 Пепелино; а/г 1ч	4	03.12.2020	03.12.2020
ВЛ 35 кВ Долговка- Пепелино		ТО ЛР 35 Пепелино на ПС Долговка; а/г 1ч	4	03.12.2020	03.12.2020
ВЛ 35 кВ Кирово- Вилкино		Ремонт провода	2	03.12.2020	04.12.2020
ПС Рудная: Т1, В 110 т1		ТО привода В 110 Т1, КРУН 10 кВ запитать с ПС Уксянка	1	03.12.2020	03.12.2020
ТП-400		Техпереворужение, а/г 1ч.	2	03.12.2020	04.12.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-1 ПРС-44		Установка учетов 1 ТП; а/г 1 ч.	1	04.12.2020	04.12.2020
ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино		Обрезка деревьев, а/г 1 ч.	1	04.12.2020	04.12.2020
ПС Черняково: 1С 110 кВ 110		Поверка ТН1 110, а/г 1ч	1	04.12.2020	04.12.2020
ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры- 3шт., а/г 1 ч.	1	07.12.2020	07.12.2020
ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая		Верховой осмотр опоры- 20шт., а/г 1 ч.	1	07.12.2020	07.12.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-7 АКД		Замена ПФ на ПС-70, а/г 1 ч.	1	07.12.2020	07.12.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		Монтаж разрядников на ВЛ, а/г 1 ч.	1	07.12.2020	07.12.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-2 Марай кольцевая		Замена изоляции, а/г 1 ч.	1	07.12.2020	07.12.2020
ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-1		Замена опоры, а/г 1 ч.	1	07.12.2020	07.12.2020
ПС Юрахлы-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Моревское		Ревизия РЛНД, обрезка крон деревьев, а/г 1 ч.	1	07.12.2020	07.12.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-17 ОСК кольцевая		Вывести в ремонт для замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	07.12.2020	11.12.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-22 Мехколонна	С включением потребителя по резервной (временной) схеме	Вывести в ремонт для замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	07.12.2020	11.12.2020
ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая		Ремонт РЛНД ТП, а/г 1 ч.	1	07.12.2020	07.12.2020
ПС Прорыв Т1	Потребители будут запитаны по распредсети	Доливка масла; а/г 1ч	2	07.12.2020	08.12.2020

ПС Пепелино Т1, В 35 Т1, СВ 35, 1С 35 кВ	Потребители будут запитаны по распределению	ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР 35 Кр.Уралец; а/г 1ч	1	07.12.2020	07.12.2020
ВЛ 35 кВ Пепелино-Кр.Уралец		ТО ЛР 35 Кр.Уралец на ПС Пепелино; а/г 1ч	1	07.12.2020	07.12.2020
ПС Маяк В 10: Островное, Птичник, Маслово, В 10 Т1	Поочередно	Ревизия обогревов приводов; а/г 1ч	1	07.12.2020	07.12.2020
ВЛ-6 кВ РП-6-207		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	1	07.12.2020	07.12.2020
РП-26: В-10 1С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	5	07.12.2020	11.12.2020
РП-26: В-10 2С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	5	07.12.2020	11.12.2020
РП-27: В-10 1С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	5	07.12.2020	11.12.2020
РП-27: В-10 2С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	5	07.12.2020	11.12.2020
ПС Глядянская, Т-1		Вывести в ремонт для ТО ШР 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	08.12.2020	08.12.2020
ПС Садовая, ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая	С включением на ночь	Перенос опор, а/г 1 ч.	2	08.12.2020	09.12.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая		Установка учетов 1 ТП; а/г 1 ч.	1	08.12.2020	08.12.2020
ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-2 Камышное		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	08.12.2020	08.12.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Курейное	С включением на ночь	Замена изоляторов; а/г 1 ч.	2	08.12.2020	09.12.2020
ПС Новотроицкая, 1С 35 кВ	С включением С 10 кВ по р/сети	Вывести в ремонт для замены подвесной изоляции на приемном портале, а/г 2 ч.	1	08.12.2020	08.12.2020
ПС Новотроицкая, 2С 35 кВ	С включением С 10 кВ по р/сети	Вывести в ремонт для замены подвесной изоляции на приемном портале, а/г 2 ч.	1	08.12.2020	08.12.2020
ПС Новотроицкая, ВЛ 35 кВ Новотроицкая - Актабанская	С включением С 10 кВ по р/сети	Вывести в ремонт для замены подвесной изоляции на приемном портале, а/г 2 ч.	1	08.12.2020	08.12.2020
ПС Новотроицкая, ВЛ 35 кВ Частоозерье - Новотроицкая	С включением С 10 кВ по р/сети	Вывести в ремонт для замены подвесной изоляции на приемном портале, а/г 2 ч.	1	08.12.2020	08.12.2020
ПС Пепелино СВ 35, 2С 35 кВ	Потребители будут запитаны по распределению	ТО СР2 35, ЛР 35 Долговка; а/г 1ч	1	08.12.2020	08.12.2020
ВЛ 35 кВ Долговка-Пепелино		ТО ЛР 35 Долговка на ПС Пепелино; а/г 1ч	1	08.12.2020	08.12.2020
ПС Маяк В 10: СН-3, Мишкино-1, В 10 Резерв	Поочередно	Ревизия обогревов приводов; а/г 1ч	1	08.12.2020	08.12.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-1		Верховой осмотр; а/г 1 ч	4	08.12.2020	11.12.2020

ПС Глядянская, Т-2		Вывести в ремонт для ТО ШР 110 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	09.12.2020	09.12.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-7 АКД		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	09.12.2020	09.12.2020
ПС Пепелино Т1, ТСН1, В 10 Т1	Потребители будут запитаны по распредсети	ТО; а/г 1ч	1	09.12.2020	09.12.2020
ПС Маяк В 10: Мелькомбинат-1, 2-я Пятилетка, РП Восход	Поочередно	Ревизия обогревов приводов; а/г 1ч	1	09.12.2020	09.12.2020
ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский 3-д кольцевая		Обрезка деревьев, а/г 1 ч.	1	10.12.2020	10.12.2020
ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Белянино кольцевая		Ревизия РЛНД-4шт., а/г 2 ч.	1	10.12.2020	10.12.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан		Подключение ТП, а/г 1 ч.	1	10.12.2020	10.12.2020
ПС Давыдовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Патраки		ТО ревизия РЛНД 10 кВ; а/г 1 ч.	1	10.12.2020	10.12.2020
ПС Лихачи, ВЛ 10 кВ Л-4 М.Песьяное		Верховой осмотр, проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	10.12.2020	10.12.2020
ПС Пепелино В 10: таволжанка, МТМ, пепелино	Поочередно	ТО; а/г 1ч	1	10.12.2020	10.12.2020
ПС Маяк В 10: Мишкино-2, ТСН-4, Мелькомбинат-2, В 10 Т2	Поочередно	Ревизия обогревов приводов; а/г 1ч	1	10.12.2020	10.12.2020
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка		Обрезка веток, а/г 1 ч.	1	11.12.2020	11.12.2020
ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая		Ремонт РЛНД ТП, а/г 1 ч.	1	11.12.2020	11.12.2020
ПС Маяк В 10: СХТ, Такташи, В 10 РЭС	Поочередно	Ревизия обогревов приводов; а/г 1ч	1	11.12.2020	11.12.2020
ПС Большемартино, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Мартино		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	14.12.2020	14.12.2020
ПС Половинное, ВЛ 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая		Замена изоляции, а/г 1 ч.	1	14.12.2020	14.12.2020
ПС Рябково, ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая	С включением на ночь	Замена опор, а/г 1 ч.	2	14.12.2020	15.12.2020
ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая		Замена опор, а/г 1 ч.	1	14.12.2020	14.12.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-15 Промбаза	С включением потребителя по резервной (временной) схеме	Вывести в ремонт для замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	14.12.2020	18.12.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-20 ЭМИ-2 кольцевая		Вывести в ремонт для замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	14.12.2020	18.12.2020

ПС Костылево Т2, ТСН2		ТО; а/г 1ч	1	14.12.2020	14.12.2020
РП-26: В-10 1С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	5	14.12.2020	18.12.2020
РП-26: В-10 2С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	5	14.12.2020	18.12.2020
РП-27: В-10 1С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	5	14.12.2020	18.12.2020
РП-27: В-10 2С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	5	14.12.2020	18.12.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебозавод кольцевая		ТО ревизия РЛНД 10 кВ; а/г 1 ч.	1	15.12.2020	15.12.2020
ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-2 Мендерское		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	15.12.2020	15.12.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Установка учетов 2 ТП; а/г 1 ч.	1	15.12.2020	15.12.2020
ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-5 Спорное		Верховой осмотр, ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	15.12.2020	15.12.2020
ПС Костылево В 10: Клохтухино, Костылево, В 10 Т2	Поочередно	ТО; а/г 1ч	1	15.12.2020	15.12.2020
ПС Севостьяновская В 10: Пестово,Быдино, Введенка-1, Введенка-2	Поочередно	Ревизия обогревов приводов; а/г 1ч	1	15.12.2020	15.12.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха- Маслово-2		Верховой осмотр; а/г 1 ч	4	15.12.2020	18.12.2020
ПС В.Глубокое, В 110 кВ Арлагуль	С включением ПС Арлагуль по р/сети	Отбор проб масла из Т/Т 110 кВ; а/г 2 ч.	1	17.12.2020	17.12.2020
ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая		Обрезка крон деревьев; а/г 1 ч.	1	17.12.2020	17.12.2020
ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-1 Утчанка		Установка учетов 2 ТП; а/г 1 ч.	1	17.12.2020	17.12.2020
ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое		Монтаж разрядников, а/г 1 ч.	1	17.12.2020	17.12.2020
ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-2 Строево		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	17.12.2020	17.12.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая		Перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	17.12.2020	17.12.2020
ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово		Замена опор, а/г 3 ч.	1	17.12.2020	17.12.2020
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-3 Глубокий овраг кольцевая		Проверка разрядников, ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	17.12.2020	17.12.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ АТ-4		Вывести в ремонт для замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	21.12.2020	25.12.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-24 ТП- 839 кольцевая		Вывести в ремонт для замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ; а/г 2 ч.	5	21.12.2020	25.12.2020
ПС Куртамыш Т1, ТН1 110		ТО РТ1 110; а/г 1ч	5	21.12.2020	25.12.2020

РП-26: В-10 1С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	4	21.12.2020	24.12.2020
РП-26: В-10 2С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	4	21.12.2020	24.12.2020
РП-27: В-10 1С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	4	21.12.2020	24.12.2020
РП-27: В-10 2С-10кВ.		Реконструкция оборудования, а/г 8ч.	4	21.12.2020	24.12.2020
ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Трубецкая 1 цепь		Вывести в ремонт для ремонта провода, а/г 2 ч.	3	23.12.2020	25.12.2020