

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на апрель 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>г. Тюмень</b>					
ТП 756 - ТП 917 отп. на ТП-1236		КР, а/г 2ч	2	01.04.2020	02.04.2020
от оп. №101а ВЛ-10кВ ф."Березняки" отп. на КТП-3274 до КТП №3273		ТО, а/г 1ч	2	01.04.2020	02.04.2020
от оп. №148 ф."Судостроитель 1" до оп. №181		ТО, а/г 1ч	2	01.04.2020	02.04.2020
ф. Цимлянский		КР, а/г 2ч	2	01.04.2020	02.04.2020
ТП-9 ф. "Союзный"		КР, а/г 2ч	2	01.04.2020	02.04.2020
ТП-2012 ф."Быт-2"		КР, а/г 2ч	2	01.04.2020	02.04.2020
ТП-746		ТР, а/г 2ч	2	01.04.2020	02.04.2020
ТП-1061		ТО, а/г 1ч	2	01.04.2020	02.04.2020
ТП-3286		ТР, а/г 2ч	2	01.04.2020	02.04.2020
ТП-530		КР, а/г 2ч	2	01.04.2020	02.04.2020
РП-44		КР, а/г 2ч	3	02.04.2020	06.04.2020
Водозабор ПС Чугунаево		КР, а/г 2ч	2	03.04.2020	06.04.2020
от оп. №122а ВЛ-10кВ ф."Березняки" отп. на КТП-3274 до КТП №3274		ТО, а/г 1ч	2	03.04.2020	06.04.2020
от оп. №148 ф."Судостроитель 2" до оп. №181		ТО, а/г 1ч	2	03.04.2020	06.04.2020
ф. Фидер № 3		КР, а/г 2ч	2	03.04.2020	06.04.2020
ТП-29 ф. "Ленинградский"		КР, а/г 2ч	2	03.04.2020	06.04.2020
ТП-2012 ф."Быт-3"		КР, а/г 2ч	2	03.04.2020	06.04.2020
ТП-903		ТР, а/г 2ч	2	03.04.2020	06.04.2020
ТП-24		ТР, а/г 2ч	2	03.04.2020	06.04.2020
ТП-45л		КР, а/г 2ч	2	03.04.2020	06.04.2020
ТП-623		КР, а/г 2ч	2	03.04.2020	06.04.2020
ПС Алебашево - РП-89- II		КР, а/г 2ч	5	06.04.2020	10.04.2020
ф.«Московский» ПС- 110кВ «Утяшево» до КТП-3231		КР, а/г 2ч	2	07.04.2020	08.04.2020
ф."Юг-2" ПС "Казарово" (без провода)		ТО, а/г 1ч	2	07.04.2020	08.04.2020
от опоры №163 ВЛ-10кВ ф."Домостроитель" до ТП-69В		ТО, а/г 1ч	2	07.04.2020	08.04.2020
ТП-44л		КР, а/г 2ч	2	07.04.2020	08.04.2020
ТП-29 ф. "Степной"		КР, а/г 2ч	2	07.04.2020	08.04.2020
ТП-2012 ф."Быт-4"		КР, а/г 2ч	2	07.04.2020	08.04.2020
КТП-1315 СНТ Подорожник		ТР, а/г 2ч	2	07.04.2020	08.04.2020
ТП-196		ТР, а/г 2ч	2	07.04.2020	08.04.2020
ТП-716		КР, а/г 2ч	2	07.04.2020	08.04.2020

ТП-635		КР, а/г 2ч	2	07.04.2020	08.04.2020
РП-62		КР, а/г 2ч	3	07.04.2020	09.04.2020
от оп.№62 ф. «Школа-11» до оп.№1 ф.«Олал» отп. на ТП-794		КР, а/г 2ч	2	09.04.2020	10.04.2020
ф."Верхний Бор" от опоры №2 до опоры №1-2		ТО, а/г 1ч	2	09.04.2020	10.04.2020
ф."Новотарманский" отп. на ТП-1828 СНТ "Самотлор"		ТО, а/г 1ч	2	09.04.2020	10.04.2020
ТП-835-1		КР, а/г 2ч	2	09.04.2020	10.04.2020
ТП-29 ф. "Молодогвардейцев"		КР, а/г 2ч	2	09.04.2020	10.04.2020
ТП-1568		ТР, а/г 2ч	2	09.04.2020	10.04.2020
ТП-366		ТР, а/г 2ч	2	09.04.2020	10.04.2020
ТП-936		КР, а/г 2ч	2	09.04.2020	10.04.2020
ТП-654		КР, а/г 2ч	2	09.04.2020	10.04.2020
РП-67		КР, а/г 2ч	3	10.04.2020	14.04.2020
ПС Бурдун - РП-66 - I		КР, а/г 2ч	3	13.04.2020	15.04.2020
от оп.№2 ВЛ-10кВ ф.«Олал» до ТП-794		КР, а/г 2ч	2	13.04.2020	14.04.2020
ф."Дружба" от опоры №1 до опоры №1-2		ТО, а/г 1ч	2	13.04.2020	14.04.2020
ф."Новотарманский" отп. на ТП-1813 СНТ "Надежда"		ТО, а/г 1ч	2	13.04.2020	14.04.2020
ТП-835-II		КР, а/г 2ч	2	13.04.2020	14.04.2020
ТП-92а ф."Город"		КР, а/г 2ч	2	13.04.2020	14.04.2020
КТП-1694 ДНТ Радуга		ТР, а/г 2ч	2	13.04.2020	14.04.2020
ТП-468		ТР, а/г 2ч	2	13.04.2020	14.04.2020
ТП-1251		КР, а/г 2ч	2	13.04.2020	14.04.2020
от оп. №1 ВЛ-10кВ ф.«Аванпост» до ТП-3267		ТО, а/г 1ч	2	15.04.2020	16.04.2020
ВЛ-10кВ ф."Верхний Бор" и ВЛ-10кВ ф."Дружба" Двухцепная ВЛ-10кВ от опоры №1-2 до опоры №8		ТО, а/г 1ч	2	15.04.2020	16.04.2020
ф."Садовод"		ТО, а/г 1ч	2	15.04.2020	16.04.2020
Цимлянский отпайка на ТП-1235		КР, а/г 2ч	2	15.04.2020	16.04.2020
ТП-9 ф. "Город"		КР, а/г 2ч	2	15.04.2020	16.04.2020
ТП-1725		ТР, а/г 2ч	2	15.04.2020	16.04.2020
ТП-539		ТР, а/г 2ч	2	15.04.2020	16.04.2020
ТП-1340		КР, а/г 2ч	2	15.04.2020	16.04.2020
ТП-7Т		КР, а/г 2ч	4	15.04.2020	20.04.2020
ПС Бурдун - РП-66 - II		КР, а/г 2ч	3	16.04.2020	20.04.2020
от оп.№27 ВЛ-10кВ ф."Березняки" отп. на КТП-3274		ТО, а/г 1ч	2	17.04.2020	20.04.2020
Двухцепная ВЛ-10кВ ф."Юг-2" и "Юг-1"		ТО, а/г 1ч	2	17.04.2020	20.04.2020
ф."Кордон"		ТО, а/г 1ч	2	17.04.2020	20.04.2020
Фидер № 3 отпайка на ТП-185		КР, а/г 2ч	2	17.04.2020	20.04.2020
ТП-9 ф. "Чаплина"		КР, а/г 2ч	2	17.04.2020	20.04.2020

КТП-1802 ДНТ Лаванда		ТР, а/г 2ч	2	17.04.2020	20.04.2020
ТП-561		ТР, а/г 2ч	2	17.04.2020	20.04.2020
ТП-1463		КР, а/г 2ч	2	17.04.2020	20.04.2020
<b>г. Тобольск</b>					
<b>г. Ялуторовск</b>					
ТП-166	с включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	3	01.04.2020	03.04.2020
ТП-112	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	10	01.04.2020	10.04.2020
ТП-125	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	01.04.2020	02.04.2020
Реконструкция ТП-20	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	20	01.04.2020	20.04.2020
Строительство ТП-161	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	20	01.04.2020	20.04.2020
Реконструкция ТП-15	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	30	01.04.2020	30.04.2020
Реконструкция ТП-79	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	30	01.04.2020	30.04.2020
ВЛ-10кВ Лесозавод от ПС 110кВ Ялуторовск	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	14	01.04.2020	14.04.2020
ВЛ-10кВ Нефтебаза от ПС 110кВ Томилово	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	7	01.04.2020	07.04.2020
Реконструкция ВЛ-10кВ Киево от ПС 110кВ Киево	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	20	01.04.2020	20.04.2020
Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Киево до ТП-161	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	20	01.04.2020	20.04.2020
Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КРС-2 до ТП-161	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	20	01.04.2020	20.04.2020
Строительство ВЛ-0,4кВ Ишимская 135а от ТП-20	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	20	01.04.2020	20.04.2020
Строительство КЛ-0,4кВ Школа искусств (ввод 1) от ТП-161	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	20	01.04.2020	20.04.2020
Строительство КЛ-0,4кВ Школа искусств (ввод 2) от ТП-161	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	20	01.04.2020	20.04.2020
Строительство КЛ-0,4кВ Котельная (ввод 1) от ТП-161	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	20	01.04.2020	20.04.2020
Строительство КЛ-0,4кВ Котельная (ввод 2) от ТП-161	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	20	01.04.2020	20.04.2020
Строительство КЛ-0,4кВ Скв.Степанова 8/3 от ТП-15	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	30	01.04.2020	30.04.2020
Строительство КЛ-0,4кВ пр.Анисимовский от ТП-79	с включением на ночь	ТП, а/г 1ч.	30	01.04.2020	30.04.2020
ТП-48	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	02.04.2020	03.04.2020
ТП-2 Сумкино		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	03.04.2020	03.04.2020

ТП-5 Сумкино	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч	4	04.04.2020	10.04.2020
ТП-2 Сумкино	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	06.04.2020	07.04.2020
ТП-166		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	06.04.2020	06.04.2020
ТП-111	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	06.04.2020	07.04.2020
ВЛ-0,4кВ Западная от ТП-100	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	12	06.04.2020	17.04.2020
ТП-93	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	08.04.2020	09.04.2020
ВЛ-10кВ ММС от ПС 110кВ Томилово	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	7	08.04.2020	14.04.2020
ТП-53		ТР, а/г 1ч.	1	10.04.2020	10.04.2020
ТП-5 Сумкино	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч	2	13.04.2020	14.04.2020
РП-8	С включением на ночь	Проверка РЗ и А	5	13.04.2020	17.04.2020
ТП-66	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	12	13.04.2020	24.04.2020
ТП-71		ТР, а/г 1ч.	1	13.04.2020	13.04.2020
ВЛ-0,4кВ О.Кошевого от ТП-100	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	17	13.04.2020	29.04.2020
ТП-74	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	2	14.04.2020	15.04.2020
ВЛ-0,4кВ Магазин от ТП-106	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	15.04.2020	16.04.2020
ТП-78	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	2	16.04.2020	17.04.2020
ВЛ-0,4кВ Поселок от ТП-126	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	17.04.2020	20.04.2020
ТП-167	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	2	20.04.2020	21.04.2020
ТП-241	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	21.04.2020.	24.04.2020
Вл-10Кв ф.Северный	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	21.04.2020	24.04.2020
ТП-165	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	21.04.2020	24.04.2020
ВЛ-0,4кВ Арктическая от ТП-99	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	21.04.2020	22.04.2020
ТП-28	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	22.04.2020	23.04.2020
ВЛ-0,4кВ Ватутина от ТП-160	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	23.04.2020	24.04.2020
ТП-133	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	4	24.04.2020	27.04.2020
Вл-10Кв ф.Северный	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ТП-169	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	27.04.2020	30.04.2020

ВЛ-0,4кВ Красноармейская от ТП-91	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	3	27.04.2020	29.04.2020
ТП-238	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	28.04.2020.	30.04.2020
ТП-10(2307)	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	3	28.04.2020	30.04.2020
ТП-35	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	28.04.2020	29.04.2020
<b>г. Заводоуковск</b>					
ТП-612	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	21	01.04.2020	10.04.2020
ТП-697	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	6	01.04.2020	06.04.2020
ТП-602	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	6	01.04.2020	06.04.2020
ВЛ-10кВ Элеватор от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	8	01.04.2020	08.04.2020
ВЛ-0,4кВ Шоссейная ТП-0630	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	01.04.2020	02.04.2020
ВЛ-0,4кВ Фрунзе ТП-640	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	01.04.2020	02.04.2020
ВЛ-0,4кВ Быт ТП-661	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	5	03.04.2020	07.04.2020
ВЛ-0,4кВ Комитет образования ТП-661	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	5	03.04.2020	07.04.2020
ТП-772	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	3	06.04.2020	08.04.2020
ТП-773	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	3	06.04.2020	08.04.2020
ТП-608	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	7	07.04.2020	13.04.2020
ВЛ-0,4кВ Водокачка ТП-622	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	08.04.2020	09.04.2020
ВЛ-0,4кВ Механическая ТП-0654	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	08.04.2020	09.04.2020
ТП-731	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	6	09.04.2020	14.04.2020
ВЛ-0,4кВ Правдинский чёт. от ТП-605	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	5	09.04.2020	13.04.2020
ВЛ-0,4кВ Скважина ТП-779	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	10.04.2020	13.04.2020
ВЛ-0,4кВ Ямальская ТП-736	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	10.04.2020	13.04.2020
ТП-693	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	12	13.04.2020	24.04.2020
ТП-645	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	5	13.04.2020	17.04.2020
ВЛ-0,4кВ Московская от ТП-733	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	9	13.04.2020	21.04.2020
ТП-747	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	4	14.04.2020	17.04.2020
ВЛ-0,4кВ Комарова ТП-655	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	14.04.2020	15.04.2020
ВЛ-0,4кВ Лесная ТП-655	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	14.04.2020	15.04.2020
ВЛ-0,4кВ Полевая ТП-655	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	16.04.2020	17.04.2020

ВЛ-0,4кВ Ялуторовская ТП-655	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	16.04.2020	17.04.2020
ТП-765	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	5	20.04.2020	24.04.2020
ТП-676	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	5	20.04.2020	24.04.2020
ВЛ-0,4кВ Посёлок ТП- 657	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	20.04.2020	21.04.2020
ВЛ-0,4кВ Гаражи ТП- 658	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	20.04.2020	21.04.2020
ВЛ-10кВ Санаторий от ПС 35кВ Комсомольская	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	10	21.04.2020	30.04.2020
ТП-658	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	9	22.04.2020	30.04.2020
ТП-702	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	9	22.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Ермака ТП- 658	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	22.04.2020	23.04.2020
ВЛ-0,4кВ Лесная ТП-658	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	22.04.2020	23.04.2020
ВЛ-0,4кВ Федеративная ТП-658	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	22.04.2020	23.04.2020
ВЛ-0,4кВ Элеваторный от ТП-667	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	7	24.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Маяковского от ТП-667	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	7	24.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Стройка от ТП-661	с включением на ночь	КР, а/г 1ч.	7	24.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Южная прав. ТП-660	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	24.04.2020	27.04.2020
ВЛ-0,4кВ Южная лев. ТП-660	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	24.04.2020	27.04.2020
ТП-671	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-10кВ Механический от ПС 35кВ Комсомольская	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-10кВ Восточный от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-10кВ Санаторий от ПС 35кВ Комсомольская	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Ф.Н. ТП-661	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ РКЦ ТП-662	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Шоссейная ТП-662	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Глазуновская ТП-662	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Дом ТП-666	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Сибирская ТП-666	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Ангар ТП-671	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Военкомат ТП-676	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Склад ТП-676	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Дружининой ТП-679	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020

ВЛ-0,4кВ Посёлок ТП-679	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Столовая ТП-679	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Котельная ТП-612	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	28.04.2020	29.04.2020
ВЛ-0,4кВ Калинина ТП-612	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	28.04.2020	29.04.2020
ВЛ-0,4кВ Кирова ТП-612	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	28.04.2020	29.04.2020
ВЛ-0,4кВ Лесхоз ТП-612	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	28.04.2020	29.04.2020
ТП-716	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	2	29.04.2020	30.04.2020
ТП-0716	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч.	2	29.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Стройка ТП-661	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	29.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Техникум ТП-661	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	29.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Шоссейная ТП-661	с включением на ночь	ТО, а/г 1ч.	2	29.04.2020	30.04.2020
<b>г. Ишим</b>					
ТП-91 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, а/г 1ч	8	01.04.2020	10.04.2020
ТП-3 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч	2	01.04.2020	02.04.2020
ТП-5 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	01.04.2020	02.04.2020
ВЛ-0,4кВ «Типография» от ТП № 92	с включением на ночь	КР, а/г 1ч	8	01.04.2020	10.04.2020
ВЛ-0,4кВ Ермака от ТП-139	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	3	01.04.2020	03.04.2020
ВЛ-10кВ ф. Целинстрой ПС 220/110/10кВ Ишим	с включением на ночь	КР, а/г 1ч	8	01.04.2020	10.04.2020
ТП-232 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	03.04.2020	06.04.2020
ВЛ-0,4кВ «Связь» от ТП № 92	с включением на ночь	КР, а/г 1ч	5	06.04.2020	10.04.2020
ВЛ-0,4кВ Попова от ТП-198	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	06.04.2020	07.04.2020
ТП-90 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	07.04.2020	08.04.2020
ВЛ-0,4кВ Абоненты от ТП-9	с включением на ночь	ТО-3, а/г 1ч	2	08.04.2020	09.04.2020
ТП-349 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	09.04.2020	10.04.2020
ВЛ-0,4кВ Пономарева от ТП-155	с включением на ночь	ТО-3, а/г 1ч	2	10.04.2020	13.04.2020
ТП-34 1Т, 2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, а/г 1ч	10	13.04.2020	24.04.2020
ТП-55 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	13.04.2020	14.04.2020
ВЛ-0,4кВ «8-е Марта» от ТП-2	с включением на ночь	КР, а/г 1ч	5	13.04.2020	17.04.2020
ТП-38 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	15.04.2020	16.04.2020

ВЛ-0,4кВ Сурикова от ТП-98	с включением на ночь	ТО-3, а/г 1ч	3	15.04.2020	17.04.2020
ТП-333 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	17.04.2020	20.04.2020
ВЛ-0,4кВ Б.Садовая от ТП-109	с включением на ночь	КР, а/г 1ч	5	20.04.2020	24.04.2020
ВЛ-0,4кВ П.Осипенко от ТП-195	с включением на ночь	ТО-3, а/г 1ч	3	20.04.2020	22.04.2020
ВЛ-10кВ ф. Сады ПС 110/10кВ Стрехнино	с включением на ночь	ТО-3, а/г 1ч	9	20.04.2020	30.04.2020
ТП-350 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	21.04.2020	22.04.2020
ВЛ-0,4кВ Бажова от ТП- 148	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	23.04.2020	24.04.2020
ТП-54 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч	2	27.04.2020	28.04.2020
ВЛ-0,4кВ М.Садовая от ТП-109	с включением на ночь	КР, а/г 1ч	4	27.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ Тимирязева от ТП-147	с включением на ночь	ТО-3, а/г 1ч	3	28.04.2020	30.04.2020
ТП-77 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, а/г 1ч	2	29.04.2020	30.04.2020
ТП-315 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, а/г 1ч	2	29.04.2020	30.04.2020