

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на июль 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
г. Тюмень					
Участок ВЛ-10кВ Харьковский с отп.на ТП-116		КР, АГ - 4ч	2	01.07.2020	02.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №122а ВЛ-10кВ ф. "Березняки" отп. на КТП-3274 до КТП №3274		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	01.07.2020	02.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №148 ф. "Судостроитель 2" до оп. №181		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	01.07.2020	02.07.2020
ВЛ-10кВ Новосибирский		КР, АГ - 4ч	2	01.07.2020	02.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф. "Город"		КР, АГ - 4ч	1	01.07.2020	01.07.2020
ПС 110/10кВ "Тополя"		ТО(1ч), АГ - 2ч	5	01.07.2020	07.07.2020
ТП-1758 СНТ Ручеек		ТР, АГ - 2ч	1	01.07.2020	01.07.2020
ТП-488		КР, АГ - 4ч	2	01.07.2020	02.07.2020
ТП-654		КР, АГ - 4ч	2	01.07.2020	02.07.2020
РП-17		КР, АГ - 4ч	3	01.07.2020	03.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф."Папанинцев"		КР, АГ - 4ч	1	02.07.2020	02.07.2020
КТП-1803 ДНТ Лаванда		ТР, АГ - 2ч	1	02.07.2020	02.07.2020
ф.«Московский» ПС- 110кВ «Утяшево» до КТП-3231		КР, АГ - 4ч	2	03.07.2020	06.07.2020
Участок ВЛ-10кВ ф. "Юг-2" ПС "Казарово" (без провода)		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	03.07.2020	06.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от опоры №163 ВЛ-10кВ ф. "Домостроитель" до ТП- 69В		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	03.07.2020	06.07.2020
ВЛ-10кВ Лесозавод		КР, АГ - 4ч	2	03.07.2020	06.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф. "Союзный"		КР, АГ - 4ч	1	03.07.2020	03.07.2020
ТП-1934		ТР, АГ - 2ч	1	03.07.2020	03.07.2020
ТП-723		КР, АГ - 4ч	2	03.07.2020	06.07.2020
ТП-931		КР, АГ - 4ч	2	03.07.2020	06.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. "Ленинградский"		КР, АГ - 4ч	1	06.07.2020	06.07.2020
ТП-3231		ТР, АГ - 2ч	1	06.07.2020	06.07.2020
РП-24		КР, АГ - 4ч	3	06.07.2020	08.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп.№62 ф. «Школа-11» до оп.№1 ф. «Олал» отп. на ТП-794		КР, АГ - 4ч	2	07.07.2020	08.07.2020
Участок ВЛ-10кВ ф. "Верхний Бор" от опоры №2 до опоры №1-2		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	07.07.2020	08.07.2020

ВЛ-10кВ ф. "Новогарманский" отп. на ТП-1828 СНТ "Самотлор"		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	07.07.2020	08.07.2020
ВЛ-10кВ Матмасы		КР, АГ - 4ч	2	07.07.2020	08.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. "Степной"		КР, АГ - 4ч	1	07.07.2020	07.07.2020
КТП-3239 (Фортум)		ТР, АГ - 2ч	1	07.07.2020	07.07.2020
ТП-897		КР, АГ - 4ч	2	07.07.2020	08.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. "Молодогвардейцев"		КР, АГ - 4ч	1	08.07.2020	08.07.2020
ПС 110/6кВ "Водозабор"		КР, АГ - 4ч	5	08.07.2020	15.07.2020
ТП-745		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	08.07.2020	08.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп.№2 ВЛ-10кВ ф. «Олал» до ТП-794		КР, АГ - 4ч	2	09.07.2020	10.07.2020
Участок ВЛ-10кВ ф. "Дружба" от опоры №1 до опоры №1-2		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	09.07.2020	10.07.2020
ВЛ-10кВ ф. "Новогарманский" отп. на ТП-1813 СНТ "Надежда"		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	09.07.2020	10.07.2020
ВЛ-10кВ Цимлянский отпайка на ТП-1235		КР, АГ - 4ч	2	09.07.2020	10.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-92а ф."Город"		КР, АГ - 4ч	1	09.07.2020	09.07.2020
ТП-1061		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	09.07.2020	09.07.2020
ТП-904		КР, АГ - 4ч	2	09.07.2020	10.07.2020
РП-40		КР, АГ - 4ч	3	09.07.2020	13.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф. "Город"		КР, АГ - 4ч	1	10.07.2020	10.07.2020
ТП-40л		ТР, АГ - 2ч	1	10.07.2020	10.07.2020
ТП-214		ТР, АГ - 2ч	1	10.07.2020	10.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №1 ВЛ-10кВ ф.«Аванпост» до ТП- 3267		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	13.07.2020	14.07.2020
ВЛ-10кВ ф. "Верхний Бор" и ВЛ-10кВ ф. "Дружба" Двухцепная ВЛ-10кВ от опоры №1-2 до опоры №8		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	13.07.2020	14.07.2020
ВЛ-10кВ ф. "Садовый"		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	13.07.2020	14.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф. "Чаплина"		КР, АГ - 4ч	1	13.07.2020	13.07.2020
ТП-1-А		КР, АГ - 4ч	2	13.07.2020	14.07.2020
ТП-97		КР, АГ - 4ч	2	13.07.2020	14.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф."Папанинцев"		КР, АГ - 4ч	1	14.07.2020	14.07.2020
ТП-388		ТР, АГ - 2ч	1	14.07.2020	14.07.2020
РП-44		КР, АГ - 4ч	3	14.07.2020	16.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп.№27 ВЛ-10кВ ф. "Березняки" отп. на КТП-3274		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	15.07.2020	16.07.2020
Двухцепная ВЛ-10кВ ф. "Юг-2" и "Юг-1"		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	15.07.2020	16.07.2020
ВЛ-10кВ ф. "Кордон"		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	15.07.2020	16.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. "Молодогвардейцев"		КР, АГ - 4ч	1	15.07.2020	15.07.2020

ТП-454		ТР, АГ - 2ч	1	15.07.2020	15.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-92а ф. "Город"		КР, АГ - 4ч	1	16.07.2020	16.07.2020
ТП-669		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	16.07.2020	16.07.2020
ТП-470		ТР, АГ - 2ч	1	16.07.2020	16.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №5а ВЛ-10кВ ф. "Березняки" отп. на КТП-3274 до КТП №3269		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	17.07.2020	20.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №105 ВЛ-10кВ ф. «В.Бор» ПС «Казарово» до ж/б оп.№1 АНО «ОДООЛ «Остров Детства»		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	17.07.2020	20.07.2020
ВЛ-10кВ ф. "Мяги"		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	17.07.2020	20.07.2020
ТП-1154		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	17.07.2020	17.07.2020
ТП-565		ТР, АГ - 2ч	1	17.07.2020	17.07.2020
ТП-198		КР, АГ - 4ч	2	17.07.2020	20.07.2020
РП-62		КР, АГ - 4ч	3	17.07.2020	21.07.2020
ТП-484		ТР, АГ - 2ч	1	20.07.2020	20.07.2020
ТП-629		ТР, АГ - 2ч	1	20.07.2020	20.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №16а ВЛ-10кВ ф. "Березняки" отп. на КТП-3274 до КТП №3270		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	21.07.2020	22.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №52 ф. "Муллаши" отп. на ТП-68В		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	21.07.2020	22.07.2020
ВЛ-10кВ ф. "Арсеньевский"		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	21.07.2020	22.07.2020
ТП-666		ТР, АГ - 2ч	1	21.07.2020	21.07.2020
ТП-633		ТР, АГ - 2ч	1	21.07.2020	21.07.2020
ТП-319		КР, АГ - 4ч	2	21.07.2020	22.07.2020
ТП-747		ТР, АГ - 2ч	1	22.07.2020	22.07.2020
ТП-678		ТР, АГ - 2ч	1	22.07.2020	22.07.2020
РП-67		КР, АГ - 4ч	3	22.07.2020	24.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №43а ВЛ-10кВ ф. "Березняки" отп. на КТП-3274 до КТП №3271		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	23.07.2020	24.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп.№1 ф. "Арсеньевский" отп. на ТП-3275		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	23.07.2020	24.07.2020
ВЛ-10кВ Гормолзавод		КР, АГ - 4ч	2	23.07.2020	24.07.2020
ТП-765		ТР, АГ - 2ч	1	23.07.2020	23.07.2020
КТП-3269		ТР, АГ - 2ч	1	23.07.2020	23.07.2020
ТП-549		КР, АГ - 4ч	2	23.07.2020	24.07.2020
КТП-1315 СНТ Подорожник		ТР, АГ - 2ч	1	24.07.2020	24.07.2020
КТП-3272		ТР, АГ - 2ч	1	24.07.2020	24.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №73а ВЛ-10кВ ф. "Березняки" отп. на КТП-3274 до КТП №3272		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	27.07.2020	28.07.2020

ф. "Мияги" отп. на КТП-3278		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	27.07.2020	28.07.2020
ВЛ-10кВ Лесозавод		КР, АГ - 4ч	2	27.07.2020	28.07.2020
ТП-1498		ТР, АГ - 2ч	1	27.07.2020	27.07.2020
ТП-7Т		КР, АГ - 4ч	2	27.07.2020	28.07.2020
ТП-623		КР, АГ - 4ч	2	27.07.2020	28.07.2020
ТП-7Т		КР, АГ - 4ч	3	27.07.2020	29.07.2020
ТП-1551		ТР, АГ - 2ч	1	28.07.2020	28.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №101а ВЛ-10кВ ф. "Березняки" отп. на КТП-3274 до КТП №3273		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	29.07.2020	30.07.2020
Участок ВЛ-10кВ от оп. №148 ф. "Судостроитель 1" до оп. №181		ТО(1ч), АГ - 2ч	2	29.07.2020	30.07.2020
ВЛ-10кВ Нефтебаза		КР, АГ - 4ч	2	29.07.2020	30.07.2020
ТП-1635		ТР, АГ - 2ч	1	29.07.2020	29.07.2020
ТП-45л		КР, АГ - 4ч	2	29.07.2020	30.07.2020
ТП-635		КР, АГ - 4ч	2	29.07.2020	30.07.2020
ТП-1644		ТР, АГ - 2ч	1	30.07.2020	30.07.2020
КТП-1680 СНТ Салют		ТР, АГ - 2ч	1	31.07.2020	31.07.2020
г. Тобольск					
ВЛ-0,4 кВ ф. Басова от ТП - 238	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	3	01.07.2020	03.07.2020
ТП-33	С включением на ночь	Текущий Ремонт , а/г 3	2	06.07.2020	07.07.2020
ТП-160	С включением на ночь	Текущий Ремонт , а/г 3	2	08.07.2020	09.07.2020
ТП-338	С включением на ночь	Текущий Ремонт , а/г 3	2	09.07.2020	13.07.2020
ТП-39 (с. Вагай)	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	3	14.07.2020	16.07.2020
ТП-34	С включением на ночь	Текущий Ремонт , а/г 3	2	17.07.2020	20.07.2020
г. Ялуторовск					
ТП-16	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	16	15.06.20	30.07.2020
ТП-112	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	11	01.07.2020	11.07.2020
ТП-66	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	17	01.07.2020	17.07.2020
ТП-129	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	01.07.2020	04.07.2020
ВЛ-10кВ Нефтебаза от ПС 110кВ Томилово	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	11	01.07.2020	11.07.2020
ВЛ-0,4кВ Беркутская от ТП-167	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	11	01.07.2020	11.07.2020
Строительство КЛ-0,4кВ Стадион от ТП-28	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	22	01.07.2020	22.07.2020
ТП-130	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	05.07.2020	08.07.2020
ТП-48	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	09.07.2020	12.07.2020
ТП-111	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	13.07.2020	17.07.2020
ТП-127	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	15.07.2020	19.07.2020

ВЛ-0,4кВ Шалагинова от ТП-156	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	12	15.07.2020	26.07.2020
ВЛ-0,4кВ Линия-2 от ТП-18 с. Киева	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	15.07.2020	19.07.2020
ТП-93	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	18.07.2020	21.07.2020
ВЛ-0,4кВ Комплексная от ТП-9 с. Киева	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	22.07.2020	24.07.2020
ВЛ-0,4кВ Линия-1 от ТП-18 с. Киева	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	25.07.2020	27.07.2020
г. Заводоуковск					
ТП-612	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	6	01.07.2020	06.07.2020
ТП-645	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	2	01.07.2020	02.07.2020
ТП-676	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	2	01.07.2020	02.07.2020
ТП-610	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	6	01.07.2020	06.07.2020
ТП-614	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	6	01.07.2020	06.07.2020
ВЛ-0,4кВ Северная от ТП-785	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	7	01.07.2020	07.07.2020
ВЛ-0,4кВ Федеративная от ТП-658	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ВЛ-0,4кВ Быт от ТП-661	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ВЛ-0,4кВ Комитет образования от ТП-661	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ВЛ-0,4кВ Техникум от ТП-661	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ВЛ-0,4кВ Шоссейная от ТП-661	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ВЛ-0,4кВ Ф.Н. от ТП-661	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
Строительство ВЛ-0,4кВ Ферма от ТП-162	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	10	01.07.2020	10.07.2020
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Челюскинцев от ТП-650	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	31	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ РКЦ от ТП-662	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	06.07.2020	08.07.2020
ВЛ-0,4кВ Шоссейная от ТП-662	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	06.07.2020	08.07.2020
ВЛ-0,4кВ Глазуновская от ТП-662	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	06.07.2020	08.07.2020
ТП-702	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	18	07.07.2020	24.07.2020
ВЛ-0,4кВ Чермет от ТП-644	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	7	08.07.2020	14.07.2020
ВЛ-0,4кВ Дом от ТП-666	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	09.07.2020	10.07.2020
ВЛ-0,4кВ Сибирская от ТП-666	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	09.07.2020	10.07.2020
ВЛ-0,4кВ Котельная от ТП-612	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	13.07.2020	17.07.2020
ВЛ-0,4кВ Калинина от ТП-612	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	13.07.2020	17.07.2020
ВЛ-0,4кВ Кирова от ТП-612	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	13.07.2020	17.07.2020

ВЛ-0,4кВ Лесхоз от ТП-612	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	13.07.2020	17.07.2020
ВЛ-0,4кВ Хахина от ТП-681	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	9	15.07.2020	23.07.2020
ТП-671	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ВЛ-10кВ Механический от ПС 35кВ Комсомольская	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	12	20.07.2020	31.07.2020
ВЛ-10кВ Восточный от ПС 35кВ Арболитовая	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	12	20.07.2020	31.07.2020
ВЛ-10кВ Санаторий от ПС 35кВ Комсомольская	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	12	20.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Комарова от ТП-655	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-655	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ВЛ-0,4кВ Полевая от ТП-655	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ВЛ-0,4кВ Ялуторовская от ТП-655	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ВЛ-0,4кВ Посёлок от ТП-657	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	20.07.2020	24.07.2020
ТП-765	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ТП-777	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ТП-697	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ТП-772	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ТП-773	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Шоссейная от ТП-0630	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Водокачка от ТП-622	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Скважина от П-779	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Ямальская от ТП-736	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Механическая от ТП-0654	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Военкомат от ТП-676	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Склад от ТП-676	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Дружининой от ТП-679	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Посёлок от ТП-679	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Столовая от П-679	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.07.2020	31.07.2020
г. Ишим					
ТП-91 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-34 1Т, 2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020

ТП-92 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-153 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-62 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-82 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-94 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-5 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-11 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-14 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-66 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-104 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ТП-3 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ТП-54 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ТП-77 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	6	01.07.2020	08.07.2020
ТП-162 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ТП-5 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ТП-113 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ТП-166 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	01.07.2020	02.07.2020
ТП-120 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	01.07.2020	03.07.2020
ВЛ-0,4кВ 1-й проезд от ТП-108	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Типография от ТП-92	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ М.Садовая от ТП-109	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ проезд 8-е Марта от ТП-109	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ 8-е Марта от ТП-2	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Абоненты от ТП-38	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Республики от ТП-288	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-98 ф. Попова	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №264	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-98 ф. пр. Сурикова	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020

ВЛ-0,4кВ ТП-148 ф. Бажова	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф. Красноярская	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-167 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-152 ф. Паровозная	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф. Пугачева	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф. Энгельса	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-274	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-182 ф. Чайковского	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ от ТП-16 Фрунзе 4	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №248	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-201 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-137 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-44 ф. АЗС	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф. Ударная	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. Школа	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-114 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-158 ф. Казанская	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ 40 лет Победы, 11 от ТП-43	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-196 ф. 40 лет Победы	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-127 ф. Красноярская	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Школа от ТП-217	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Гараж от ТП-215	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-215ф. Поселок	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ У.О. ул.Ялуторовская от ТП №142	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ Мелиоративная от ТП-177	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-257	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ от ТП-67 Центральная нечетная	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-0,4кВ ф.Электрическая от КТП №252	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	23	01.07.2020	31.07.2020
ВЛ-10кВ ф. Водоканал ПС 110/10кВ Памятных	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	3	01.07.2020	03.07.2020

ТП-82 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	03.07.2020	07.07.2020
ТП-121 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	4	06.07.2020	09.07.2020
ТП-206 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	06.07.2020	08.07.2020
ВЛ-10кВ ф. Быково ПС 110/10кВ Памятных	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	4	06.07.2020	09.07.2020
ТП-186 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	07.07.2020	09.07.2020
ТП-96 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	08.07.2020	10.07.2020
ТП-163 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	08.07.2020	10.07.2020
ТП-26 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	08.07.2020	10.07.2020
ТП-333 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	5	08.07.2020	14.07.2020
ТП-122 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	5	08.07.2020	14.07.2020
ТП-195 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	08.07.2020	10.07.2020
ТП-209 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	09.07.2020	13.07.2020
ВЛ-10кВ ф. Сады ПС 110/10кВ Стрехнино	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	5	09.07.2020	15.07.2020
ТП-58 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	10.07.2020	14.07.2020
ТП-127 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	4	10.07.2020	15.07.2020
ВЛ-10кВ Казанская ПС 110/10кВ Памятных	с включением на ночь	ТО-3 АГ-1ч	4	13.07.2020	16.07.2020
ТП-187 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	14.07.2020	16.07.2020
ТП-107 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	15.07.2020	17.07.2020
ТП-180с 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	15.07.2020	17.07.2020
ТП-41 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	15.07.2020	17.07.2020
ТП-318 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	15.07.2020	17.07.2020
ТП-142 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	15.07.2020	17.07.2020
ТП-196 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	15.07.2020	17.07.2020
ТП-276 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	15.07.2020	17.07.2020
ТП-97 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	16.07.2020	17.07.2020
ТП-372 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	17.07.2020	21.07.2020
ТП-226 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	17.07.2020	21.07.2020
ТП-94 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	18.07.2020	19.07.2020
ТП-322 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	20.07.2020	22.07.2020

ТП-102 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	4	20.07.2020	23.07.2020
ТП-158 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	20.07.2020	22.07.2020
ТП-275 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	21.07.2020	23.07.2020
ТП-67 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	22.07.2020	24.07.2020
ТП-202 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	22.07.2020	24.07.2020
ТП-95 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	22.07.2020	24.07.2020
ТП-293 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	22.07.2020	24.07.2020
ТП-321 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	4	23.07.2020	28.07.2020
ТП-71 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	23.07.2020	24.07.2020
ТП-232 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	4	24.07.2020	29.07.2020
ТП-281 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	27.07.2020	29.07.2020
ТП-150 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	29.07.2020	31.07.2020
ТП-11 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	29.07.2020	31.07.2020
ТП-106 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	29.07.2020	31.07.2020
ЦРП-1 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	3	29.07.2020	31.07.2020