

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на июль 2023 года

Наименование электросетевых объектов	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
г. Тюмень, Тюменский район		
ПС Рошино ВЛ 10 кВ ф.Дачи (ОМЗ) (отпайка на ТП-1762)	03.07.2023	03.07.2023
РП-4В ВЛ 10 кВ ф.ПЛК-II (отпайка на Водозабор)	03.07.2023	03.07.2023
РП-4В ВЛ 10 кВ ф.ПЛК-I (отпайка на ТП-27)	03.07.2023	03.07.2023
РП-4В ВЛ 10 кВ ф.ПЛК-I (отпайка на ТП-30)	03.07.2023	03.07.2023
РП-4В ВЛ 10 кВ ф.ПЛК-I (отпайка на ТП-19)	03.07.2023	03.07.2023
РП-4В ВЛ 10 кВ ф.Посёлок (отпайка на ТП-20)	03.07.2023	03.07.2023
РП-4В ВЛ 10 кВ ф.Посёлок (отпайка на ТП-29)	03.07.2023	03.07.2023
ТП-1687 ВЛ 0,4 кВ ф.Нулевая	03.07.2023	03.07.2023
ТП-225	03.07.2023	03.07.2023
ТП-300	03.07.2023	03.07.2023
ТП-312	03.07.2023	03.07.2023
ТП-1684	03.07.2023	14.07.2023
ТП-3484	03.07.2023	14.07.2023
ТП-1463	03.07.2023	14.07.2023
ТП-1666	03.07.2023	28.07.2023
ТП-3180	03.07.2023	28.07.2023
ТП-3447	03.07.2023	28.07.2023
ТП-1867	03.07.2023	28.07.2023
ТП-1868	03.07.2023	28.07.2023
ТП-3560	03.07.2023	28.07.2023
ТП-3199	03.07.2023	28.07.2023
РП-Патрушева ВЛ 10 кВ ф.ТП-3474	03.07.2023	03.07.2023
РП-Патрушева ВЛ 10 кВ ф.ТП-3472	03.07.2023	03.07.2023
ТП-1814 ВЛ 0,4 кВ ф.№1	03.07.2023	03.07.2023
ТП-1814 ВЛ 0,4 кВ ф.№2	03.07.2023	03.07.2023
ТП-1814 ВЛ 0,4 кВ ф.№3	03.07.2023	03.07.2023
ТП-1865 ВЛ 0,4 кВ ф.Сосенка-1	03.07.2023	03.07.2023
ТП-1865 ВЛ 0,4 кВ ф.Сосенка-2	03.07.2023	03.07.2023
ТП-618	03.07.2023	03.07.2023
ТП-618 2КЛ 0,4 кВ ф. ул.Ленина, 38, к.1	03.07.2023	03.07.2023
РП-62	03.07.2023	03.07.2023
ТП-35Л	03.07.2023	03.07.2023
ТП-3547	03.07.2023	03.07.2023
ТП-3547 КЛ 0,4 кВ ШР-ТП-3547-3	03.07.2023	03.07.2023
ПС Сибжилстрой ВЛ 10 кВ ф.Кедр (отпайка на ТП-3595)	03.07.2023	03.07.2023
ТП-625 ВЛ 0,4 кВ ф.Зеленая	03.07.2023	03.07.2023
ТП-3499	03.07.2023	03.07.2023
ТП-3499 ВЛ 0,4 кВ ф.25-я Западная	03.07.2023	03.07.2023
ТП-1853	03.07.2023	03.07.2023
ПС Казарово ВЛ 10 кВ ф.Керамз. завод (отпайка от оп. №45 до ТП-700)	04.07.2023	04.07.2023
ТП-544	04.07.2023	04.07.2023
ТП-390	04.07.2023	04.07.2023
ТП-1111	04.07.2023	04.07.2023
ТП-708	04.07.2023	04.07.2023
ТП-975 КЛ 0,4 кВ ф.ВРУ №3 Пермякова, 68, к.2	04.07.2023	04.07.2023
ТП-1759	04.07.2023	04.07.2023
ТП-1759 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	04.07.2023	04.07.2023
ТП-3388 ВЛ 0,4 кВ ф.Липовый-2	04.07.2023	04.07.2023
ТП-1679	04.07.2023	04.07.2023
ТП-3510 ВЛ 0,4 кВ ф.Быт №3	04.07.2023	04.07.2023
ПС Тарманы ВЛ 10 кВ ф.Промсектор	05.07.2023	05.07.2023
ТП-699 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-2	05.07.2023	05.07.2023
ТП-699 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-3	05.07.2023	05.07.2023
ТП-699 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-4	05.07.2023	05.07.2023
ТП-699 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Гаражи	05.07.2023	05.07.2023
ТП-1687 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	05.07.2023	05.07.2023
ТП-568	05.07.2023	05.07.2023
ТП-416	05.07.2023	05.07.2023

ЗРУ 10 кВ ТТЭЦ-1-И-П КЛ 10 кВ РП-РЭП-И-П	05.07.2023	05.07.2023
ТП-1225 КЛ 0,4 кВ ф.Кирова, 43	05.07.2023	05.07.2023
ТП-3580	05.07.2023	05.07.2023
ПС Утяшево ВЛ 10 кВ ф.Московский	05.07.2023	05.07.2023
ТП-1769 ВЛ 0,4 кВ ф.Фидер-1	05.07.2023	05.07.2023
ТП-1769 ВЛ 0,4 кВ ф.Фидер-3	05.07.2023	05.07.2023
ТП-3510 ВЛ 0,4 кВ ф.Быт №5	05.07.2023	05.07.2023
ТП-21В ВЛ 0,4 кВ ф.Интернациональная	05.07.2023	05.07.2023
ТП-3306 ВЛ 0,4 кВ ф.Центральный	05.07.2023	05.07.2023
ПС Чермет ВЛ 10 кВ ф.Торфомассив	05.07.2023	05.07.2023
ТП-1801 ВЛ 0,4 кВ ф.Липовая	05.07.2023	05.07.2023
ПС Казарово ВЛ 10 кВ ф.Дружба (отпайка в сторону ТП-1859)	06.07.2023	06.07.2023
ТП-576	06.07.2023	06.07.2023
ТП-1198	06.07.2023	06.07.2023
ТП-433	06.07.2023	06.07.2023
ТП-629	06.07.2023	06.07.2023
ТП-629 2КЛ 0,4 кВ ф.Школа №62	06.07.2023	06.07.2023
ТП-35В	06.07.2023	06.07.2023
ТП-35В ВЛ 0,4 кВ ф.Южный	06.07.2023	06.07.2023
ТП-1891/113 ВЛ 0,4 кВ ф.4-я Западная	06.07.2023	06.07.2023
ТП-2173 ВЛ 0,4 кВ ф.Л-2	06.07.2023	06.07.2023
ТП-1902 ВЛ 0,4 кВ ф.Лесная	06.07.2023	06.07.2023
ТП-1844	06.07.2023	06.07.2023
ПС Березняки ВЛ 10 кВ ф.Новотарм.-1 (отп. на СНТ Русское поле)	06.07.2023	06.07.2023
ШР-1111-1.2.1.5 КЛ 0,4 кВ Щит 0,4 кВ 2.1.5-2	06.07.2023	06.07.2023
ТП-1106 КЛ 0,4 кВ ШР-1106	06.07.2023	06.07.2023
ТП-1111 КЛ 0,4 кВ ШР-1111	06.07.2023	06.07.2023
ПС Казарово ВЛ 10 кВ ф.Казарово (отпайка на ТП-2044)	07.07.2023	07.07.2023
ПС Казарово ВЛ 10 кВ ф.Казарово (участок от оп.1 до оп.26)	07.07.2023	07.07.2023
ПС Казарово ВЛ 10 кВ ф.Керамз. завод	07.07.2023	07.07.2023
ТП-65В ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	07.07.2023	07.07.2023
ТП-1094	07.07.2023	07.07.2023
ТП-448	07.07.2023	07.07.2023
ТП-3560 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	07.07.2023	07.07.2023
ТП-3560 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	07.07.2023	07.07.2023
ТП-3560 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-3	07.07.2023	07.07.2023
ТП-58В ВЛ 0,4 кВ ф.№4	07.07.2023	07.07.2023
ТП-3407 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	07.07.2023	07.07.2023
ТП-55Л	07.07.2023	07.07.2023
РП-17А	07.07.2023	07.07.2023
РП-17А КЛ 0,4 кВ ф.Н/с ул.Челюскинцев, 1, стр.1	07.07.2023	07.07.2023
РП-17А КЛ 0,4 кВ ф.Челюскинцев	07.07.2023	07.07.2023
ТП-3565	07.07.2023	07.07.2023
ТП-1207	10.07.2023	10.07.2023
ТП-327	10.07.2023	10.07.2023
ТП-516	10.07.2023	10.07.2023
ТП-445	10.07.2023	10.07.2023
ТП-1410	10.07.2023	10.07.2023
ТП-2008 ВЛ 0,4 кВ ф.СТО	10.07.2023	10.07.2023
ТП-3384	10.07.2023	10.07.2023
РП-128 (ф. Лесозавод)	10.07.2023	10.07.2023
ТП-323 КЛ 0,4 кВ ф.Ямская, 125	10.07.2023	10.07.2023
ТП-835 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-1	11.07.2023	11.07.2023
ТП-835 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-2	11.07.2023	11.07.2023
ТП-835 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-3	11.07.2023	11.07.2023
ТП-836 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-1	11.07.2023	11.07.2023
ТП-836 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-2	11.07.2023	11.07.2023
ТП-836 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-3	11.07.2023	11.07.2023
ТП-836 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-4	11.07.2023	11.07.2023
ТП-2116 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-1	11.07.2023	11.07.2023
ТП-2116 (п. Казарово) ВЛ 0,4 кВ ф.Л-2	11.07.2023	11.07.2023
ТП-65В ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-3	11.07.2023	11.07.2023
ТП-1223	11.07.2023	11.07.2023
ТП-310	11.07.2023	11.07.2023
ТП-688	11.07.2023	11.07.2023

ВЛ 10 кВ Водозабор (отп. на Крысова)	11.07.2023	11.07.2023
ТП-79В ВЛ 0,4 кВ ф.Калиновый	11.07.2023	11.07.2023
ТП-79В ВЛ 0,4 кВ ф.Изумрудный	11.07.2023	11.07.2023
ТП-79В ВЛ 0,4 кВ ф.Асбестовый	11.07.2023	11.07.2023
ТП-79В ВЛ 0,4 кВ ф.Кварцевый	11.07.2023	11.07.2023
ТП-1362	11.07.2023	11.07.2023
РП-54	11.07.2023	11.07.2023
РП-54 КЛ 0,23 кВ ВРУ 0,23 кВ рекл.конструкции	11.07.2023	11.07.2023
ТП-503	11.07.2023	11.07.2023
ТП-503-1 КЛ 0,4 кВ ф.Харьковская, 1	11.07.2023	11.07.2023
ТП-455 КЛ 0,4 кВ ф.Мельникайте, 119	11.07.2023	11.07.2023
ТП-1757	11.07.2023	11.07.2023
ТП-871 ВЛ 0,4 кВ ф.Фидер №2	11.07.2023	11.07.2023
ТП-1313 ВЛ 0,4 кВ ф.Город	11.07.2023	11.07.2023
ПС Алебашево КЛ 10 кВ РП-89-1	11.07.2023	11.07.2023
ПС Алебашево КЛ 10 кВ РП-89-2	11.07.2023	11.07.2023
РП-128 (ТП-54)	11.07.2023	11.07.2023
ТП-372	11.07.2023	11.07.2023
ТП-1902	11.07.2023	11.07.2023
ТП-935	12.07.2023	12.07.2023
ТП-1762	12.07.2023	12.07.2023
ТП-717	12.07.2023	12.07.2023
ПС Белинская ВЛ 10 кВ ф.Маяк-II	12.07.2023	12.07.2023
ПС Западная ВЛ 10 кВ ф.РСУ	12.07.2023	12.07.2023
ТП-483	12.07.2023	12.07.2023
ТП-230 ВЛ 0,4 кВ ф.Комиссаржевской	12.07.2023	12.07.2023
ТП-97Б ВЛ 0,4 кВ ф. ул.Сиреневая	12.07.2023	12.07.2023
ТП-3387 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	12.07.2023	12.07.2023
РП-58 ВЛ 0,4 кВ ф.Молодогвардейцев	12.07.2023	12.07.2023
ТП-3484	12.07.2023	12.07.2023
ТП-3484 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	12.07.2023	12.07.2023
ТП-66В ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	13.07.2023	13.07.2023
ТП-936	13.07.2023	13.07.2023
ТП-1886	13.07.2023	13.07.2023
ТП-740	13.07.2023	13.07.2023
ТП-279 ВЛ 0,4 кВ ф.Курортный	13.07.2023	13.07.2023
ТП-8(РЖД) ВЛ 0,4 кВ ф.20	13.07.2023	13.07.2023
ТП-36 ВЛ 0,4 кВ ф.Островского	13.07.2023	13.07.2023
ТП-3480 ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-2	13.07.2023	13.07.2023
ТП-3357 (ТП-546) ВЛ 0,4 кВ ф.Ясная поляна	13.07.2023	13.07.2023
ТП-1763 ВЛ 0,4 кВ ф.Фидер №1	13.07.2023	13.07.2023
РП-19 ВЛ 0,4 кВ ф.Менжинского	14.07.2023	14.07.2023
ТП-980	14.07.2023	14.07.2023
ТП-1200	14.07.2023	14.07.2023
ТП-1889	14.07.2023	14.07.2023
ТП-1045	14.07.2023	14.07.2023
ПС Разбахта ВЛ 10 кВ ф.Садовод (отпайка на ТП-3391)	14.07.2023	14.07.2023
ТП-1532 ВЛ 0,4 кВ ф.Центральный	14.07.2023	14.07.2023
ТП-1532 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	14.07.2023	14.07.2023
ТП-1532 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-3	14.07.2023	14.07.2023
ТП-3391 ВЛ 0,4 кВ ф.Южный	14.07.2023	14.07.2023
ТП-3391 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	14.07.2023	14.07.2023
ТП-3391 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	14.07.2023	14.07.2023
ТП-3391 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-3	14.07.2023	14.07.2023
ТП-685	14.07.2023	14.07.2023
ТП-685 КЛ 0,4 кВ ф.Н/з ул.Муравленко, 3, стр.1	14.07.2023	14.07.2023
ТП-3607 ВЛ 0,4 кВ ф.Клубничная	14.07.2023	14.07.2023
ТП-2123	14.07.2023	14.07.2023
ТП-2123 ВЛ 0,4 кВ ф.Л-1	14.07.2023	14.07.2023
ТП-3530	14.07.2023	14.07.2023
ТП-1888/110 ВЛ 0,4 кВ ф.Л-3	14.07.2023	14.07.2023
ТП-3363 ВЛ 0,4 кВ ф.Поле чудес	14.07.2023	14.07.2023
ТП-3330 ВЛ 0,4 кВ ф.№1	14.07.2023	14.07.2023
ТП-830	14.07.2023	14.07.2023
ТП-830 ВЛ 0,4 кВ ф.Сибирская	14.07.2023	14.07.2023

ТП-8	14.07.2023	14.07.2023
ШР-0,4-ТП-8-4	14.07.2023	14.07.2023
ТП-1747	14.07.2023	14.07.2023
РП-99	14.07.2023	14.07.2023
ТП-2В ВЛ 0,4 кВ ф.Кировский	17.07.2023	17.07.2023
ТП-2В ВЛ 0,4 кВ ф.Комсомольский	17.07.2023	17.07.2023
ТП-2В ВЛ 0,4 кВ ф.Мичуринский	17.07.2023	17.07.2023
ТП-2В ВЛ 0,4 кВ ф.Сельповский	17.07.2023	17.07.2023
ТП-66В ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	17.07.2023	17.07.2023
ТП-1021	17.07.2023	17.07.2023
ТП-351	17.07.2023	17.07.2023
ТП-1893	17.07.2023	17.07.2023
ТП-1774	17.07.2023	28.07.2023
ТП-3418	17.07.2023	28.07.2023
ТП-3569	17.07.2023	28.07.2023
ТП-1843	17.07.2023	28.07.2023
РП-53	17.07.2023	17.07.2023
РП-53 КЛ 0,4 кВ ф.Н/с Юрия Семеновских, 1 к.1	17.07.2023	17.07.2023
ШР-РП-53-1 КЛ 0,4 кВ ШР-РП-53-2	17.07.2023	17.07.2023
ШР-РП-53-2 КЛ 0,4 кВ ШР-РП-53-3	17.07.2023	17.07.2023
ТП-952	17.07.2023	17.07.2023
ТП-1903	17.07.2023	17.07.2023
ТП-4В ВЛ 0,4 кВ ф.Заводской	18.07.2023	18.07.2023
ТП-4В ВЛ 0,4 кВ ф.Октябрьский	18.07.2023	18.07.2023
ТП-4В ВЛ 0,4 кВ ф.Садик	18.07.2023	18.07.2023
ТП-1100	18.07.2023	18.07.2023
ТП-1681	18.07.2023	18.07.2023
ТП-1645	18.07.2023	18.07.2023
ТП-3480 ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1	18.07.2023	18.07.2023
РП-76	18.07.2023	18.07.2023
ТП-42Б	18.07.2023	18.07.2023
РП-14	18.07.2023	18.07.2023
РП Техническая ВЛ 10 кВ ф.Гормолзавод	19.07.2023	19.07.2023
ТП-5В ВЛ 0,4 кВ ф.Вокзальная	19.07.2023	19.07.2023
ТП-5В ВЛ 0,4 кВ ф.Зелёный	19.07.2023	19.07.2023
ТП-67В ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	19.07.2023	19.07.2023
ТП-1102	19.07.2023	19.07.2023
ТП-1802	19.07.2023	19.07.2023
ТП-1997 ВЛ 0,4 кВ ф.Барнаульская	19.07.2023	19.07.2023
ТП-83Б	19.07.2023	19.07.2023
ТП-83Б-2 КЛ 0,4 кВ ф.Н/з ул.Орджоникидзе, 29	19.07.2023	19.07.2023
ТП-83Б-1 КЛ 0,4 кВ ф.Н/з ул.Набережная, 64	19.07.2023	19.07.2023
ТП-83Б-1 КЛ 0,4 кВ ф.Н/з ул.Набережная	19.07.2023	19.07.2023
ТП-3568 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	19.07.2023	19.07.2023
ТП-3109	19.07.2023	19.07.2023
ТП-3110	19.07.2023	19.07.2023
РП Техническая ВЛ 10 кВ ф.Гормолзавод (отпайка на ТП-272)	20.07.2023	20.07.2023
ТП-6В ВЛ 0,4 кВ ф.Ленинградский	20.07.2023	20.07.2023
ТП-6В ВЛ 0,4 кВ ф.Пионерский	20.07.2023	20.07.2023
ТП-1103	20.07.2023	20.07.2023
ТП-1803	20.07.2023	20.07.2023
ТП-3155	20.07.2023	20.07.2023
ТП-47В ВЛ 0,4 кВ ф.Батанини	20.07.2023	20.07.2023
ТП-1773	20.07.2023	20.07.2023
ТП-1773 ВЛ 0,4 кВ ф.Дружбы	20.07.2023	20.07.2023
РП-2 ВЛ 10 кВ ф.Сельхозтехника	21.07.2023	21.07.2023
ТП-2127В ВЛ 0,4 кВ ф.№4	21.07.2023	21.07.2023
ТП-22Б ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	21.07.2023	21.07.2023
ТП-1104	21.07.2023	21.07.2023
ТП-1910	21.07.2023	21.07.2023
ТП-691	21.07.2023	21.07.2023
ТП-3482 ВЛ 0,4 кВ ф.Лесной	21.07.2023	21.07.2023
ТП-1809 ВЛ 0,4 кВ ф.№2	21.07.2023	21.07.2023
ПС Утяшево ВЛ 10 кВ ф.Московский	21.07.2023	21.07.2023
РП-2 ВЛ 10 кВ ф.Сельхозтехника (отпайка на ТП-679)	22.07.2023	22.07.2023

ПС Пышминская ВЛ 10 кВ ф.Очистные	24.07.2023	24.07.2023
ТП-117 ВЛ 0,4 кВ ф.Дзержинского	24.07.2023	24.07.2023
ТП-117 ВЛ 0,4 кВ ф.Челюскинцев	24.07.2023	24.07.2023
ТП-1105	24.07.2023	24.07.2023
ТП-1199	24.07.2023	24.07.2023
ТП-363	24.07.2023	24.07.2023
ТП-1976	24.07.2023	24.07.2023
ТП-118 ВЛ 0,4 кВ ф.Южный	25.07.2023	25.07.2023
ТП-118 ВЛ 0,4 кВ ф.Колхозный	25.07.2023	25.07.2023
ТП-22Б ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	25.07.2023	25.07.2023
ТП-1106	25.07.2023	25.07.2023
ТП-1977	25.07.2023	25.07.2023
ТП-119 ВЛ 0,4 кВ ф.Алябьева	26.07.2023	26.07.2023
ТП-119 ВЛ 0,4 кВ ф.Город	26.07.2023	26.07.2023
ТП-119 ВЛ 0,4 кВ ф.М.Росковой	26.07.2023	26.07.2023
ТП-119 ВЛ 0,4 кВ ф.Потемкина	26.07.2023	26.07.2023
ТП-1107	26.07.2023	26.07.2023
ТП-1984	26.07.2023	26.07.2023
ШР-1110-1.1.2-2 КЛ 0,4 кВ Щит 0,4 кВ 1.1.2-2	26.07.2023	26.07.2023
ВЛ 10 кВ ф.Учхоз (отпайка от оп.5 на ТП-440)	27.07.2023	27.07.2023
РП-12 ВЛ 10 кВ ф.Красных зорь	27.07.2023	27.07.2023
ПС Метелево ВЛ 10 кВ ф.Кулаково	27.07.2023	27.07.2023
ТП-22Б ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-3	27.07.2023	27.07.2023
ТП-1108	27.07.2023	27.07.2023
ТП-3284	27.07.2023	27.07.2023
ТП-3199 ВЛ 0,4 кВ ф.Грин-парк	27.07.2023	27.07.2023
РП Разделительная ВЛ 10 кВ ф.Нефтебаза	28.07.2023	28.07.2023
ПС Сибжилстрой ВЛ 10 кВ ф.ДОК	28.07.2023	28.07.2023
ПС Сибжилстрой ВЛ 10 кВ ф.ДОК (отпайка на ТП-135)	28.07.2023	28.07.2023
ТП-1110	28.07.2023	28.07.2023
ТП-3285	28.07.2023	28.07.2023
ТП-225 ВЛ 0,4 кВ ф.Комарова	28.07.2023	28.07.2023
ТП-1111	31.07.2023	31.07.2023
ТП-700	31.07.2023	31.07.2023
ТП-1058/752	31.07.2023	31.07.2023
г. Тобольск, Тобольский район		
ВЛ 0,4 кВ Дзержинского от ТП – 10	03.07.2023	03.07.2023
ВЛ 10 кВ Савхоз – Уватский от ПС 110 кВ Косач	05.07.2023	05.07.2023
ВЛ 0,4 кВ Дзержинского от ТП – 10	07.07.2023	07.07.2023
ВЛ 0,4 кВ Октябрьская от ТП – 4	11.07.2023	11.07.2023
ТП-158 РУ-10 кВ 1СШ; РУ-0,4 кВ 1СШ; Т-1	12.07.2023	12.07.2023
ВЛ 0,4 кВ Первухина от ТП – 25	13.07.2023	13.07.2023
ВЛ 10 кВ Савхоз – Уватский от ПС 110 кВ Косач	14.07.2023	14.07.2023
ВЛ 0,4 кВ Октябрьская от ТП – 4	18.07.2023	18.07.2023
ВЛ 0,4 кВ Первухина от ТП – 25	19.07.2023	19.07.2023
ВЛ 0,4 кВ Заречная от ТП – 147	20.07.2023	20.07.2023
ТП-158 РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ 2СШ; Т-1	24.07.2023	24.07.2023
ТП-233 РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ 2СШ; Т-1	25.07.2023	25.07.2023
г. Ялуторовск		
ТП-5	03.07.2023	05.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Юбилейная ТП-38	03.07.2023	07.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Челюскинцев ТП-37	05.07.2023	07.07.2023
ТП-26	10.07.2023	14.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Жилой дом ТП-4	10.07.2023	12.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Васильки ТП-5	13.07.2023	14.07.2023
ТП-42	17.07.2023	19.07.2023
ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-204	17.07.2023	18.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Левый ТП-7	18.07.2023	21.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Баклаборатория ТП-27	19.07.2023	21.07.2023
ТП-133	24.07.2023	27.07.2023
ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-199	24.07.2023	25.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Пущина ТП-37	24.07.2023	27.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Холодильная 4Д ТП-71	26.07.2023	27.07.2023
ТП-102	27.07.2023	31.07.2023
ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-210	28.07.2023	31.07.2023

г. Заводоуковск		
ТП-769	03.07.2023	05.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Сибирская ТП-646	03.07.2023	05.07.2023
ТП-003	06.07.2023	10.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Маяковского ТП-667	06.07.2023	07.07.2023
ВЛ-10 кВ Лесозавод	10.07.2023	14.07.2023
ТП-672	11.07.2023	13.07.2023
ТП-747	14.07.2023	18.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Элеваторный ТП-667	17.07.2023	19.07.2023
ТП-607	19.07.2023	20.07.2023
ВЛ-0,4 кВ РКЦ ТП-662	20.07.2023	21.07.2023
ТП-610	21.07.2023	24.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Ангар ТП-671	24.07.2023	25.07.2023
ТП-616	25.07.2023	27.07.2023
ВЛ-0,4 кВ Шоссейная ТП-662	26.07.2023	28.07.2023
ТП-617	28.07.2023	31.07.2023
г. Ишим		
ТП-399, 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	03.07.2023	05.07.2023
ВЛ-10кВ «Ф-2» (отпайка на ТП-372) от ПС Коркино (ЭЧЭ-343)	03.07.2023	07.07.2023
ВЛ-0,4кВ «Абоненты» от ТП-120	03.07.2023	05.07.2023
ТП-128, 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	06.07.2023	10.07.2023
ВЛ-0,4кВ «Абоненты» от ТП-35	06.07.2023	10.07.2023
КЛ-10кВ РП-4 – ТП-198 (Ввод 1)	10.07.2023	14.07.2023
ТП-178, 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	11.07.2023	13.07.2023
ВЛ-0,4кВ «Гаражи» от ТП-11	11.07.2023	12.07.2023
ВЛ-0,4кВ «К. Маркса 1А, 3» от ТП-10П	13.07.2023	14.07.2023
ТП-10Г, 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	14.07.2023	18.07.2023
КЛ-10кВ РП-4 – ТП-198 (Ввод 2)	17.07.2023	21.07.2023
ВЛ-0,4кВ «К. Маркса 1А, 3» от ТП-10П	17.07.2023	18.07.2023
ТП-166, 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	19.07.2023	21.07.2023
ВЛ-0,4кВ «Школа» от ТП-217	19.07.2023	20.07.2023
ВЛ-0,4кВ «Гаражи» от ТП-215	21.07.2023	24.07.2023
ТП-289, 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	24.07.2023	26.07.2023
ВЛ-0,4кВ «Поселок» от ТП-215	25.07.2023	26.07.2023
ВЛ-0,4кВ «Мелиоративная» от ТП-177	27.07.2023	28.07.2023
ВЛ-0,4кВ «Артиллерийская 28» от РП-4	31.07.2023	31.07.2023