

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на март 2023 года

Наименование электросетевых объектов	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
<b>г. Тюмень, Тюменский район</b>		
ПС 110 кВ Утяшево ВЛ 10 кВ ф.Ремдормаш (отпайка от оп. №10 до КТП-3265)	01.03.2023	01.03.2023
ТП-1317 ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1	01.03.2023	01.03.2023
ТП-2116 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	01.03.2023	01.03.2023
ТП-1Б	01.03.2023	01.03.2023
ТП-3325	01.03.2023	01.03.2023
ПС Химфарм-І КЛ 10 кВ ТП-3394-І	01.03.2023	01.03.2023
ТП-3389	01.03.2023	01.03.2023
ПС 110 кВ Разбахта ВЛ 10 кВ ф.Садовод (отпайка на ТП-1689)	01.03.2023	01.03.2023
ТП-1225-І-ІІ КЛ 0,4 кВ ф.Кирова, 43	01.03.2023	01.03.2023
ТП-232	01.03.2023	01.03.2023
ТП-1396 ВЛ 0,4 кВ ф.Активистов	01.03.2023	01.03.2023
РП-7	01.03.2023	01.03.2023
ТП-664	01.03.2023	01.03.2023
ТП-1857	01.03.2023	31.03.2023
ТП-1097	01.03.2023	31.03.2023
ТП-1688	01.03.2023	24.03.2023
ТП-1315	01.03.2023	31.03.2023
ТП-1316	01.03.2023	31.03.2023
ТП-98Б	01.03.2023	24.03.2023
ТП-99Б	01.03.2023	24.03.2023
ТП-100Б	01.03.2023	24.03.2023
ТП-42 ВЛ 0,4 кВ ф.Луначарского	02.03.2023	02.03.2023
ТП-700 ВЛ 0,4 кВ ф. Ракетная	02.03.2023	02.03.2023
ТП-97	02.03.2023	02.03.2023
ТП-117	02.03.2023	02.03.2023
ПС 110 кВ ВЛ 10 кВ ф.Березняки (отпайка на СНТ Липовый остров)	02.03.2023	02.03.2023
ТП-3430/115 ВЛ 0,4 кВ ф.Л-3	02.03.2023	02.03.2023
ТП-3430/115 ВЛ 0,4 кВ ф.Л-1	02.03.2023	02.03.2023
ТП-3430/115 ВЛ 0,4 кВ ф.Л-4	02.03.2023	02.03.2023
ТП-1893/116 ВЛ 0,4 кВ ф.Л-3	02.03.2023	02.03.2023
ТП-3560 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	02.03.2023	02.03.2023
ТП-3560 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	02.03.2023	02.03.2023
ТП-3560 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-3	02.03.2023	02.03.2023
ТП-3222	02.03.2023	02.03.2023
ТП-3200	02.03.2023	02.03.2023
ТП-3200 ВЛ 0,4 кВ ф.Нежилое строение	02.03.2023	02.03.2023
ТП-619 ВЛ 0,4 кВ ф.Город	02.03.2023	02.03.2023
ТП-318	02.03.2023	02.03.2023
ТП-318-ІІ КЛ 0,4 кВ ф.Котовского, 52	02.03.2023	02.03.2023
ТП-3338 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	03.03.2023	03.03.2023
ТП-198	03.03.2023	03.03.2023
ТП-861	03.03.2023	03.03.2023
ТП-1686	03.03.2023	03.03.2023
ТП-1686 ВЛ 0,4 кВ ф.Береговая	03.03.2023	03.03.2023
ТП-2004 ВЛ 0,4 кВ ф.Бунина	03.03.2023	03.03.2023
ТП-552/1871	03.03.2023	03.03.2023
ТП-552/1871 ВЛ 0,4 кВ ф.Лесной	03.03.2023	03.03.2023
ТП-59Б ВЛ 0,4 кВ ф.№2	03.03.2023	03.03.2023
ТП-3499 ВЛ 0,4 кВ ф.25-Западная	03.03.2023	03.03.2023
ТП-1236	03.03.2023	03.03.2023
ПС 110 кВ Березняки Двухцепная ВЛ 10 кВ ф.Верхний Бор и ф.Дружбы (от оп. №1 до оп. №8)	06.03.2023	06.03.2023
РП-Техническая ВЛ 10 кВ ф.Гормолзавод	06.03.2023	06.03.2023
ТП-199	06.03.2023	06.03.2023
ТП-602	06.03.2023	06.03.2023
ТП-3484 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия 1	06.03.2023	06.03.2023
ТП-3484 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия 2	06.03.2023	06.03.2023
ТП-3484 ВЛ 0,4 кВ ф.Атом	06.03.2023	06.03.2023

ТП-21В ВЛ 0,4 кВ ф.Полевая	06.03.2023	06.03.2023
ТП-59Б ВЛ 0,4 кВ ф.Фидер-1	06.03.2023	06.03.2023
ТП-15 ВЛ 0,4 кВ ф.Иртышская	06.03.2023	06.03.2023
КТП-1684 ВЛ 0,4 кВ ф.Фотон	07.03.2023	07.03.2023
РП-88	07.03.2023	07.03.2023
ТП-1144	07.03.2023	07.03.2023
ТП-523 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	07.03.2023	07.03.2023
ПС 10/6кВ Понижающая	07.03.2023	07.03.2023
ТП-3326 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	07.03.2023	07.03.2023
ТП-1318 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия 1	07.03.2023	07.03.2023
ТП-268	09.03.2023	09.03.2023
ТП-593	09.03.2023	09.03.2023
ТП-1111	09.03.2023	09.03.2023
ТП-33В ВЛ 0,4 кВ ф.Пионерский	09.03.2023	09.03.2023
ТП-516	09.03.2023	09.03.2023
ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ ф.Южный-1	10.03.2023	10.03.2023
ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ ф.Южный-2	10.03.2023	10.03.2023
ТП-3568 ВЛ 0,4 кВ ф.Весенняя	10.03.2023	10.03.2023
РП-53	10.03.2023	10.03.2023
ТП-65	10.03.2023	10.03.2023
ТП-3Г	10.03.2023	10.03.2023
ТП-1962 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-3	10.03.2023	10.03.2023
ТП-736	10.03.2023	10.03.2023
ТП-573 ВЛ 0,4 кВ ф.Цукановой	13.03.2023	13.03.2023
ТП-2Г	13.03.2023	13.03.2023
ТП-357	13.03.2023	13.03.2023
ТП-3510 ВЛ 0,4 кВ ф.Быт №2	13.03.2023	13.03.2023
ТП-1774	13.03.2023	13.03.2023
ТП-1774 ВЛ 0,4 кВ ф.№1	13.03.2023	13.03.2023
ТП-410 ВЛ 0,4 кВ ф.Чайковского	13.03.2023	13.03.2023
ПС 110 кВ Березняки ВЛ 10 кВ ф.Верхний Бор (отпайка от оп. №76 до КТП в СНТ Медик)	14.03.2023	14.03.2023
ТП-1886 ВЛ 0,4 кВ ф.Л-3	14.03.2023	14.03.2023
ТП-7Г	14.03.2023	14.03.2023
ТП-545	14.03.2023	14.03.2023
РП-80	14.03.2023	14.03.2023
ТП-93 ВЛ 0,4 кВ ф.9-го Января	14.03.2023	14.03.2023
ШР-ТП-836-1	14.03.2023	14.03.2023
ТП-303 ВЛ 0,4 кВ ф.Магазин	14.03.2023	14.03.2023
ТП-16Б	15.03.2023	15.03.2023
ТП-113	15.03.2023	15.03.2023
ТП-939	15.03.2023	15.03.2023
ТП-3134 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	15.03.2023	15.03.2023
ТП-3277	15.03.2023	15.03.2023
ТП-1681	15.03.2023	15.03.2023
ТП-1681 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-1	15.03.2023	15.03.2023
ТП-39Б	16.03.2023	16.03.2023
ТП-1985	16.03.2023	16.03.2023
ТП-1634	16.03.2023	16.03.2023
ТП-27Б ВЛ 0,4 кВ ф.Набережная	16.03.2023	16.03.2023
ТП-984	16.03.2023	16.03.2023
ТП-483 ВЛ 0,4 кВ ф.Свободы	16.03.2023	16.03.2023
ПС 110 кВ Молчаново ВЛ 10 кВ ф.Решетниково (от оп. №213 до КТП в СНТ Лесная поляна)	17.03.2023	17.03.2023
ТП-1279	17.03.2023	17.03.2023
ТП-786 КЛ 0,4 кВ ф.Туринский	17.03.2023	17.03.2023
ТП-786 ВЛ 0,4 кВ ф.Самарский	17.03.2023	17.03.2023
ТП-3352 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	17.03.2023	17.03.2023
ТП-1013 ВЛ 0,4 кВ ф.Город	17.03.2023	17.03.2023
ТП-66	18.03.2023	18.03.2023
ТП-579	19.03.2023	19.03.2023
РП-27	20.03.2023	20.03.2023
ПС 110 кВ Чермет ВЛ 10 кВ ф.Горфомассив (отпайка на ТП-1182)	20.03.2023	20.03.2023
ТП-93Б	20.03.2023	20.03.2023
ТП-1800 ВЛ 0,4 кВ ф.Липовый	20.03.2023	20.03.2023
ТП-1801 ВЛ 0,4 кВ ф.Липовая	20.03.2023	20.03.2023

РП-60А	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1686 ВЛ 0,4 кВ ф.Квадрат №3	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1686 ВЛ 0,4 кВ ф.Ягодная	21.03.2023	21.03.2023
ТП-3215	21.03.2023	21.03.2023
ТП-424	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1565	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1875 ВЛ 0,4 кВ ф.Карамзина	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1867 ВЛ 0,4 кВ ф.№1	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1867 ВЛ 0,4 кВ ф.№2	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1867 ВЛ 0,4 кВ ф.№3	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1868 ВЛ 0,4 кВ ф.№1	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1868 ВЛ 0,4 кВ ф.№2	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1868 ВЛ 0,4 кВ ф.6-я Садовая	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1867 ВЛ 0,4 кВ ф.4-я Садовая	21.03.2023	21.03.2023
ТП-1058 ВЛ 0,4 кВ ф.Перестройка	22.03.2023	22.03.2023
РП-101	22.03.2023	22.03.2023
ТП-1765 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия 2	22.03.2023	22.03.2023
ТП-3469 ВЛ 0,4 кВ ф.Лаванда	22.03.2023	22.03.2023
ТП-3477 ВЛ 0,4 кВ ф.Московская, 1	22.03.2023	22.03.2023
ТП-1773 ВЛ 0,4 кВ ф.Фидер-1	22.03.2023	22.03.2023
ВЛ 10 кВ Водозабор	22.03.2023	22.03.2023
РП-112	23.03.2023	23.03.2023
ТП-2037В	23.03.2023	23.03.2023
РП-76	23.03.2023	23.03.2023
ТП-3354 ВЛ 0,4 кВ ф.2-я Центральная	23.03.2023	23.03.2023
ТП-1878 ВЛ 0,4 кВ ф.Достоевского	24.03.2023	24.03.2023
РП-122	24.03.2023	24.03.2023
ТП-1867 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия-2	24.03.2023	24.03.2023
ТП-625 ВЛ 0,4 кВ ф.Фидер №1	24.03.2023	24.03.2023
РП-105	25.03.2023	25.03.2023
РП-108	26.03.2023	26.03.2023
ПС 110 кВ Сибжилстрой ВЛ 10 кВ ф.Город-I	27.03.2023	27.03.2023
ПС 110 кВ Сибжилстрой ВЛ 10 кВ ф.Город-II	27.03.2023	27.03.2023
ПС 110 кВ Сибжилстрой ВЛ 10 кВ ф.Цимлянский	27.03.2023	27.03.2023
РП-100	27.03.2023	27.03.2023
ПС 110 кВ Роцино ВЛ 10 кВ ф.ОМЗ	27.03.2023	27.03.2023
ТП-1998 ВЛ 0,4 кВ ф.Фидер №2	27.03.2023	27.03.2023
ТП-377	27.03.2023	27.03.2023
ТП-1682	27.03.2023	31.03.2023
ТП-1758 ВЛ 0,4 кВ ф.Линия 1	28.03.2023	28.03.2023
ТП-1758 ВЛ 0,4 кВ ф.Вишневая	28.03.2023	28.03.2023
ПС 110 кВ Промбаза ВЛ 10 кВ ф.УВО	28.03.2023	28.03.2023
РП-117	29.03.2023	29.03.2023
ТП-21Б ВЛ 0,4 кВ ф.Гаражи	29.03.2023	29.03.2023
ТП-75Б-I-II КЛ 10 кВ ТП-76Б-I-II	30.03.2023	30.03.2023
ТП-79Б-I-II КЛ 10 кВ ТП-40Б-I-II	30.03.2023	30.03.2023
ТП-794	30.03.2023	30.03.2023
РП-7 ВЛ 10 кВ ф.Школа-11 (отпайка на ТП-794 от оп. №2)	30.03.2023	30.03.2023
ТП-794 КЛ 0,4 кВ ф.Неж. здание ул. Дружбы, 72	30.03.2023	30.03.2023
ТП-1304 ВЛ 0,4 кВ ф.Радуга	31.03.2023	31.03.2023
ТП-3488	31.03.2023	31.03.2023
<b>г. Тобольск, Тобольский район</b>		
ТП-4 РУ-10 кВ 1СШ; РУ-0,4 кВ 1СШ; Т-1	01.03.2023	01.03.2023
ВЛ 10 кВ Драмтеатр от ПС 35 Городская	01.03.2023	01.03.2023
ТП-4 РУ-10 кВ 2СШ; РУ-0,4 кВ 2СШ; Т-2	02.03.2023	02.03.2023
ТП-111 РУ-10 кВ 1СШ; РУ-0,4 кВ 1СШ; Т-1	03.03.2023	03.03.2023
ВЛ 0,4 кВ Слесарная от ТП – 112	03.03.2023	03.03.2023
ТП-111 РУ-10 кВ 2СШ; РУ-0,4 кВ 2СШ; Т-2	06.03.2023	06.03.2023
ВЛ 10 кВ Драмтеатр от ПС 35 Городская	09.03.2023	09.03.2023
ТП-320 РУ-10 кВ 1СШ; РУ-0,4 кВ 1СШ; Т-1	13.03.2023	13.03.2023
п. Тургас ВЛ 0,4 кВ Строитель от ТП – 28	13.03.2023	13.03.2023
ТП-320 РУ-10 кВ 2СШ; РУ-0,4 кВ 2СШ; Т-2	14.03.2023	14.03.2023
ТП-43 РУ-0,4 кВ	15.03.2023	15.03.2023
ТП-180 РУ-10 кВ 1СШ; РУ-0,4 кВ 1СШ; Т-1	20.03.2023	20.03.2023
ТП-180 РУ-10 кВ 2СШ; РУ-0,4 кВ 2СШ; Т-2	21.03.2023	21.03.2023

п. Туртас ВЛ 0,4 кВ Строитель от ТП – 28	22.03.2023	22.03.2023
ВЛ 10 кВ Южный-2 от ПС 110 кВ Знаменская	23.03.2023	23.03.2023
п. Туртас ВЛ 0,4 кВ Строитель от ТП – 28	27.03.2023	27.03.2023
ВЛ 10 кВ Южный-2 от ПС 110 кВ Знаменская	28.03.2023	28.03.2023
<b>г. Ялуторовск</b>		
ТП-143	01.03.2023	03.03.2023
ПС 110/10 Ялуторовск ВЛ-10кВ Детдом	01.03.2023	07.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Чапаева ТП-21	01.03.2023	03.03.2023
ТП-12	06.03.2023	07.03.2023
ВЛ-0,4 кВ М. Апостола ТП-63	06.03.2023	09.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Ленина ТП-16	06.03.2023	07.03.2023
ТП-3 п. Заводопетровское	09.03.2023	10.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Полевая ТП-21	09.03.2023	10.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Свободы ТП-27	10.03.2023	14.03.2023
ТП-4 п. Заводопетровское	13.03.2023	15.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Северная ТП-21	13.03.2023	14.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Горького ТП-160	15.03.2023	17.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Механизаторов ТП-20	15.03.2023	15.03.2023
ТП-5 п. Заводопетровское	16.03.2023	20.03.2023
ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-192	20.03.2023	22.03.2023
ТП-6 п. Заводопетровское	21.03.2023	24.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Гаражи ТП-127	23.03.2023	24.03.2023
ТП-7 п. Заводопетровское	27.03.2023	30.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Механизаторов ТП-20	27.03.2023	30.03.2023
<b>г. Заводоуковск</b>		
ТП-765	01.03.2023	07.03.2023
ПС 220/10 Заводоуковск ВЛ-10кВ Очистные	01.03.2023	07.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Революционная ТП-627	01.03.2023	03.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Свободы ТП-627	06.03.2023	07.03.2023
ТП-716	09.03.2023	14.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Мелиораторов ТП-633	09.03.2023	10.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Ордженикидзе ТП-636	13.03.2023	15.03.2023
ТП-654	15.03.2023	17.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Автобаза ТП-627	16.03.2023	17.03.2023
ВЛ-0,4 кВ СТО ТП-731	20.03.2023	21.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Мостовая ТП-639	20.03.2023	21.03.2023
ТП-662	21.03.2023	23.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Шоссейная ТП-617	22.03.2023	24.03.2023
ТП-663	27.03.2023	29.03.2023
ВЛ-0,4 кВ Суворова прав. ТП-690	29.03.2023	31.03.2023
<b>г. Ишим</b>		
ТП-372: 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	01.03.2023	03.03.2023
ВЛ-0,4кВ ТП-139 ф. Ермака	01.03.2023	03.03.2023
ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф. Зеленая	01.03.2023	03.03.2023
ТП-6: 1Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	06.03.2023	09.03.2023
ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф. Б.Садовая	06.03.2023	09.03.2023
ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф. Абоненты	06.03.2023	09.03.2023
ТП-18: 1Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	09.03.2023	13.03.2023
ВЛ-0,4кВ ТП-147 ф. Тимирязева	09.03.2023	13.03.2023
ВЛ-0,4кВ ТП-126 ф. М.Садовая	09.03.2023	13.03.2023
ТП-25: 1Т, 2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	14.03.2023	16.03.2023
ВЛ-0,4кВ ТП-98 ф. Попова	14.03.2023	16.03.2023
ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф. Красноярская	14.03.2023	16.03.2023
ВЛ-10 кВ ф. "Энергетик"	14.03.2023	20.03.2023
ТП-26: 1Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	17.03.2023	21.03.2023
ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф. Абоненты	17.03.2023	21.03.2023
ТП-30: 1Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	22.03.2023	24.03.2023
ВЛ-0,4кВ от КТП №275	22.03.2023	24.03.2023
ТП-38: 1Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	27.03.2023	29.03.2023
ВЛ-0,4кВ ТП-155 ф. Пономарева	27.03.2023	29.03.2023
ТП-55: 1Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	29.03.2023	31.03.2023
ВЛ-0,4кВ от КТП №264	29.03.2023	31.03.2023