

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на декабрь 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
ВЛ-0,4кВ КТП-80		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	10	03.12.18	14.12.18
ПС 110 кВ Лесники ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция по инвест.программе, а/г 1 ч.	5	03.12.18	07.12.18
ПС 110 кВ Лесники В 10 кВ Л-8		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	03.12.18	03.12.18
ПС 110 кВ Иковка 2С 110 кВ		БВР при замене ОСИ на ЛР- 2 110 кВ, а/г 4 ч.	3	03.12.18	05.12.18
ПС 110 кВ Иковка Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	3	03.12.18	05.12.18
ПС 110 кВ Иковка В 110 кВ Т-2		БВР при замене ОСИ на ШР 110 кВ Т-2, а/г 4 ч.	3	03.12.18	05.12.18
ПС 110 кВ Черёмухово В 6 кВ Л-1		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	03.12.18	03.12.18
ПС 110 кВ Черёмухово В 6 кВ Л-2		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	03.12.18	03.12.18
ЦРП 10 кВ Петухово В 10 кВ Т-1		ТО В-10 с ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	03.12.18	03.12.18
ЦРП 10 кВ Петухово В 10 кВ Т-2		ТО В-10 с ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	03.12.18	03.12.18
ЦРП 10 кВ Петухово СВ-10 кВ		ТО В-10 с ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	03.12.18	03.12.18
ЦРП 10 кВ Петухов3о В 10 кВ Л-3 Центр кольцевая		ТО В-10 с ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	03.12.18	03.12.18
ПС 110 кВ Звериноголовская: В-10 Телевышка, В-10 Комплекс, В-10 Буревестник, В-10 Украинец, В-10 Зубаревка, В-10 Комхоз, В-10 Школа, В-10 Молокозавод, В- 10 Комсомольское, В- 10 ХПП, В-10 Труд, В 10 ТСР1, В 10 ТСР2, В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2		ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч	5	03.12.18	07.12.18
ПС 110 кВ Нижняя: В 10 Т1, В 10 Нижняя, В 10 Малетино, В 10 Перевалово		ТО, а/г 1ч	1	03.12.18	03.12.18
ПС 110 кВ Маяк В 10 СНЗ, В 10 ТСН4, В 10 Мишкино-1, В 10 Мелькомбинат-1, В 10 2-я Пятилетка, В 10 Мишкино-2, В 10 РЭС,		Ревизия обогревов приводов; а/г 1ч	5	03.12.18	07.12.18

В 10 Такташи, В 10 Сельхозтехника, В 10 Птичник, В 10 Островное, В 10 РП Восход, Резерв					
ПС 35 кВ Михалево В 10 Т1, В 10 Чалкино, В 10 Трехозерки, В 10 Михалево, В 10 Луговая, В 10 Полюнный Лог		ТО В 10, опробование приводов; а/г 1ч	3	03.12.18	05.12.18
ВЛ 35 кВ Кр.Уралец-Пепелино		Выправка ГВН; а/г 1ч	1	03.12.18	03.12.18
ПС 35 кВ Лихачи ВЛ-10 кВ Л-1 "Лихачи-кольцевая"		Верховой осмотр, а/г 1 ч.	1	04.12.18	04.12.18
ЦРП 10 кВ Варгаши ВЛ-10 кВ Л-6 "ОПУ-10 кольцевая"	С включением на ночь	Верховой осмотр, проверка разрядников, а/г 1 ч.	2	04.12.18	05.12.18
ПС 220 кВ Промышленная В 110 кВ ВЛ Арматурная-I		ТО В 110 кВ, БВР при замене ОСИ ШР-2 110 кВ ВЛ Арматурная-I, а/г 3 ч.	2	04.12.18	05.12.18
ПС 110 кВ Черёмухово В 6 кВ Л-4		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	04.12.18	04.12.18
ПС 110 кВ Черёмухово В 6 кВ Л-6		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	04.12.18	04.12.18
ЦРП 10 кВ Петухово В 10 кВ Л-4 с/х техника кольцевая		ТО В-10 с ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	04.12.18	04.12.18
ЦРП 10 кВ Петухово В 10 кВ Л-7 Горсеть кольцевая		ТО В-10 с ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	04.12.18	04.12.18
ЦРП 10 кВ Петухово В 10 кВ Л-8 Очистные сооружения кольцевая		ТО В-10 с ревизией обогревов, а/г 2 ч.	1	04.12.18	04.12.18
ВЛ 110 Целинная-Пески		Выправка ГВН, ремонт г/троса; а/г 1ч	2	04.12.18	05.12.18
ПС 110 кВ Дружба ВЛ-10 кВ Л-4 Пухово	С включением на ночь	"Расчистка трассы,	2	06.12.18	07.12.18
ПС 35 кВ Барашково ВЛ-10 кВ Л-1 "Пичугино"	С включением на ночь	Расчистка трассы, а/г 1 ч.	2	06.12.18	07.12.18
ПС 220 кВ Промышленная В 110 кВ ВЛ Арматурная-II		ТО В 110 кВ, БВР при замене ОСИ ШР-2 110 кВ ВЛ Арматурная-II, а/г 3 ч.	2	06.12.18	07.12.18
ПС 110 кВ Утятская ВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех-кольцевая		Замена РЛНД ТП У-8-433, а/г 1 ч.	1	06.12.18	06.12.18
ПС 110 кВ Половинное ВЛ-10 кВ Л-9 ИПС		Замена ОПН-10, а/г 1 ч.	1	06.12.18	06.12.18
ПС 220 кВ Макушино ВЛ-10 кВ Л-2 "Обутковское"		Ревизия РЛНД-10, а/г 1 ч.	1	07.12.18	07.12.18
ПС 110 кВ Обрядовская В 10 кВ Л-5		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.12.18	07.12.18
ПС 110 кВ Садовая ВЛ 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое-кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция по инвест.программе, а/г 1 ч.	5	10.12.18	14.12.18

ПС 110 кВ Боровская СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	10.12.18	10.12.18
ПС 110 кВ Боровская ВЛ 10 кВ Л-0 Мкрн Южный-кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция по инвест.программе, а/г 1 ч.	5	10.12.18	14.12.18
ПС 110 кВ Боровская ВЛ 10 кВ Л-1 Введенка-кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция по инвест.программе, а/г 1 ч.	5	10.12.18	14.12.18
ПС 110 кВ Боровская ВЛ 10 кВ Л-2 Логовушка-кольцевая	С включением на ночь	Реконструкция по инвест.программе, а/г 1 ч.	5	10.12.18	14.12.18
ПС 110 кВ Восточная Т-2		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	2	10.12.18	11.12.18
ПС 35 кВ М.Курейное ВЛ-10 кВ Л-5		Выправка траверс, ревизия РЛНД-10 кВ; а/г 1 ч.	1	10.12.18	10.12.18
ПС 110 кВ Половинное ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное	С включением на ночь	Верховой осмотр, а/г 1 ч.	2	10.12.18	11.12.18
ПС 35 кВ Труд: В 10 Труд, В 10 Северное, В 10 Редуть, В 10 Звериноголовское, СВ 10, В 10 Т1, В 10 Т2		ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч	1	10.12.18	10.12.18
ПС 35 кВ Камаган: В 10 Т2, ТСН2		ТО; а/г 1ч	1	10.12.18	10.12.18
ПС 35 кВ Михалево В 35 Мануйлово, В 35 Целинное, СВ 35		ТО , опробование приводов; а/г 1ч	2	10.12.18	11.12.18
ВЛ 35 Юргамыш-Т- Кислянка		Расширение просеки	3	10.12.18	12.12.18
ПС 110 кВ Белозерская В 35 кВ Першино		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	11.12.18	11.12.18
ПС 35 кВ Барашково ВЛ-10 кВ Л-2 "Камышное"	С включением на ночь	Расчистка трассы, а/г 1 ч.	2	11.12.18	12.12.18
ПС 110 кВ Восточная В 6 кВ Л-38 РП-34		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	11.12.18	11.12.18
ПС 110 кВ Арлагуль ВЛ-10кВ Л-1 ПС Арлагуль		Расчистка трассы 0,7 км, а/г 1 ч.	1	11.12.18	11.12.18
ПС 110 кВ Лопатки ВЛ-10кВ Л-4 ПС Лопатки		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	11.12.18	11.12.18
ПС 110 кВ Сибирская ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки		Перетяжка провода, выправка опор, а/г 1 ч.	2	11.12.18	12.12.18
ПС 35 кВ Камаган В 10 Камаган, В 10 Круглое, В 10 Черноборье		ТО; а/г 1ч	1	11.12.18	11.12.18
ПС 110 кВ Кирово В 10 Т1, В 10 Иванково, В 10 Кирово, В 10 Маяк, В 10 Варлаково, В 10 Сартасово, В 10 ХПП, В 10 Купай, В 10 Шаламово, В 10 Продуктопровод		Ревизия обогревов приводов; а/г 1ч	4	11.12.18	14.12.18
ПС 110 кВ Белозерская В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	12.12.18	12.12.18
ПС 110 кВ Восточная В 6 кВ Л-30 ТП В-30-1		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	12.12.18	12.12.18

ПС 110 кВ Восточная В 6 кВ Л-32 РП-6		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.12.18	12.12.18
ПС 35 кВ Камаган: В 10 Т1, В 10 Чесноковка, В 10 Острова, СВ 10кВ		ТО; а/г 1ч	1	12.12.18	12.12.18
РП Восход В 10 8-е Марта, В 10 Шубное, Сладкое-Т, В 10 Сладкие Караси, В 10 Веселое Поле		Ревизия обогревов приводов; а/г 1ч	1	12.12.18	12.12.18
ПС 110 кВ Восточная В 6 кВ Л-16 Насосная 7-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.12.18	13.12.18
ПС 110 кВ Восточная В 6 кВ Л-1 ТП-10		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.12.18	13.12.18
ПС 110 кВ Меньшиково ВЛ-10кВ Л-3 ПС Меньшиково		Расчистка трассы, а/г 1 ч.	1	13.12.18	13.12.18
ПС 110 кВ Восточная В 6 кВ Л-3 574		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.12.18	14.12.18
ПС 110 кВ Центральная ВЛ-10кВ Л-8 ПС Центральная		"Верховой осмотр,	1	14.12.18	14.12.18
ВЛ-0,4кВ КТП-100		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	10	17.12.18	28.12.18
ПС 35 кВ Матросовская ВЛ 10 кВ Л-1 КРС- кольцевая	С включением на ночь	Расчистка трассы, а/г 1 ч.	2	17.12.18	18.12.18
ПС 110 кВ Солнечная ВЛ-10 кВ Л-7 "ЖБИ- кольцевая"		Замена опоры, а/г 2 ч.	1	18.12.18	18.12.18
ПС 110 кВ Арлагуль ВЛ-10кВ Л-3 ПС Арлагуль		Расчистка трассы 1,0 км, а/г 1 ч.	1	19.12.18	19.12.18
ВЛ 110 Сулейманово- Преображенка		Вырубка угрожающих деревьев	3	19.12.18	21.12.18
ПС 110 кВ Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-3 Одино - кольцевая		Замена оп. ВЛ-10 кВ №154, а/г в/з	1	20.12.18	20.12.18
ПС 110 кВ Меньшиково ВЛ-10кВ Л-1 ПС Меньшиково		Расчистка трассы, а/г 1 ч.	1	21.12.18	21.12.18