

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на сентябрь 2023 года

Наименование электросетевых объектов	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.16	01.09.2023	01.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.10	01.09.2023	01.09.2023
ВЛ 0,4кВ КТП-130	01.09.2023	01.09.2023
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	01.09.2023	01.09.2023
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-2 Утичье	01.09.2023	01.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	01.09.2023	06.09.2023
ПС КЗКТ ГПП-2, РП-110.	04.09.2023	08.09.2023
ПС КЗКТ ГПП-2, ТН-2-110.	04.09.2023	08.09.2023
ПС КЗКТ ГПП-2, Т-2.	04.09.2023	08.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.8	04.09.2023	04.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.6	04.09.2023	04.09.2023
ТП-366 РУ-6кВ 1,2 СШ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2.	04.09.2023	07.09.2023
ВЛ 0,4кВ КТП-130	04.09.2023	05.09.2023
ВЛ 6 кВ 241-238	04.09.2023	08.09.2023
КТП-46 РУ-10кВ 1,2СШ; Т-1,Т-2; РУ-0,4кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2.	04.09.2023	04.09.2023
ПС Труд, Т1	04.09.2023	05.09.2023
ПС Труд, 1С 35 кВ	04.09.2023	05.09.2023
ПС Труд, СВ 35	04.09.2023	05.09.2023
ПС Труд, ВЛ 35 кВ Труд -Курорт	04.09.2023	05.09.2023
ПС Заря, Т1	04.09.2023	05.09.2023
ПС Заря, ТСН1	04.09.2023	04.09.2023
ПС Заря, В 10 Т1	04.09.2023	04.09.2023
ПС Марс, Т1	04.09.2023	04.09.2023
ПС Марс, ТСН1	04.09.2023	04.09.2023
ПС Б.Рига, В 10 кВ Угловое	04.09.2023	04.09.2023
ПС Б.Рига, В 10 кВ Котлик	04.09.2023	04.09.2023
ПС Б.Рига, В 10 кВ Б.Рига	04.09.2023	04.09.2023
ПС Б.Рига, В 10 кВ База РЭС	04.09.2023	04.09.2023
ПС Б.Рига, В 10 кВ Травная	04.09.2023	04.09.2023
ПС Б.Рига, В 10 кВ Назарово	04.09.2023	04.09.2023
ВЛ 35 кВ Б.Рига-Травная	04.09.2023	24.09.2023
ПС Нифанка, 1С 110 кВ	04.09.2023	06.09.2023
ПС Нифанка, В 110 Т1	04.09.2023	06.09.2023
ПС Нифанка, ТН1 110	04.09.2023	06.09.2023
ВЛ 110 кВ Мирная-НПС- 1	04.09.2023	04.09.2023
ПС Боровлянская, С 110 кВ	04.09.2023	01.09.2023
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-3 Одино кольцевая	04.09.2023	06.09.2023
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая	04.09.2023	04.09.2023
ПС Мокроусово, Т-2	04.09.2023	04.09.2023
ПС Мокроусово, 2С 110 кВ	04.09.2023	06.09.2023
ПС Мостовская, Т-2	04.09.2023	08.09.2023
ПС Мостовская, 2С 110 кВ	04.09.2023	08.09.2023
ЦРП Коновалово, В 10 кВ ввод-1	04.09.2023	07.09.2023
ЦРП Коновалово, В 10 кВ ввод-2	04.09.2023	04.09.2023
ПС Рябково, Т-1	04.09.2023	04.09.2023
ПС Медвежье, 1С 35 кВ	04.09.2023	05.09.2023
ПС Медвежье, В 10 кВ Т-1	04.09.2023	06.09.2023
ПС Медвежье, ВЛ 35 кВ Н.Георгиевка - Медвежье	04.09.2023	06.09.2023
ПС Медвежье, Т-1	04.09.2023	06.09.2023
ПС Медвежье, ТСН-1	04.09.2023	06.09.2023
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Березово кольцевая	04.09.2023	06.09.2023
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки	04.09.2023	04.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово-кольцевая до Р-МК 4-4	04.09.2023	06.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр-кольцевая	04.09.2023	04.09.2023
ПС Садовая, В 10 кВ Т-2	04.09.2023	14.09.2023
ПС Садовая, Т-2	04.09.2023	05.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Мастерские	04.09.2023	04.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Больница	04.09.2023	04.09.2023
ПС Ольховка, ВЛ 10 Сосновое	04.09.2023	08.09.2023

ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.4	05.09.2023	05.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.1	05.09.2023	05.09.2023
ПС Бороздинка, 1С 35 кВ	05.09.2023	05.09.2023
ПС Бороздинка, В 35 Т1	05.09.2023	05.09.2023
ПС Бороздинка, Т1	05.09.2023	05.09.2023
ПС Бороздинка, ТСН1 10	05.09.2023	05.09.2023
ПС Труд, В 10 кВ Труд	05.09.2023	05.09.2023
ПС Труд, В 10 кВ Далур	05.09.2023	05.09.2023
ПС Труд, В 10 кВ Звериноголовская	05.09.2023	05.09.2023
ПС Труд, В 10 кВ Редуть	05.09.2023	05.09.2023
ПС Труд, В 10 кВ Северное	05.09.2023	05.09.2023
ПС Труд, В 10 Т1	05.09.2023	05.09.2023
ПС Труд, В 10 Т2	05.09.2023	05.09.2023
ПС Б.Рига, ВЛ 35 кВ Б.Рига-Травная	05.09.2023	05.09.2023
ПС Б.Рига, 1С 35 кВ	05.09.2023	06.09.2023
ПС Б.Рига, В 35 Т1	05.09.2023	06.09.2023
ПС Б.Рига, Т1	05.09.2023	06.09.2023
ПС Б.Рига, В 10 Т1	05.09.2023	06.09.2023
ВЛ 110 кВ Мирная-НПС- 2	05.09.2023	05.09.2023
ПС Мокроусово, В 10 кВ Т-2	05.09.2023	04.09.2023
ПС Мокроусово, В 35 кВ Т-2	05.09.2023	06.09.2023
ПС Мокроусово, Т-2	05.09.2023	06.09.2023
ПС Булдук, В 10 кВ Л-2 Булдук	05.09.2023	15.09.2023
ПС Булдук, В 10 кВ Л-3 Водник	05.09.2023	05.09.2023
ПС Булдук, В 10 кВ Л-4 Дмитриевка	05.09.2023	05.09.2023
ПС Булдук, В 10 кВ Т-1	05.09.2023	05.09.2023
ПС Булдук, Т-1	05.09.2023	05.09.2023
ПС Уварово, ТН 10 кВ	05.09.2023	05.09.2023
ПС Уварово, ЦС	05.09.2023	05.09.2023
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-1 Кривинка кольцевая	05.09.2023	05.09.2023
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая	05.09.2023	05.09.2023
ПС Б.Приютное, ВЛ 10 кВ Л-3 Б.Гусиное кольцевая	05.09.2023	05.09.2023
ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 "Кошкино"	05.09.2023	06.09.2023
ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-1 "Памятное"	05.09.2023	05.09.2023
ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-4 Племсавхоз	05.09.2023	05.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Город-1	05.09.2023	05.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Элеватор	05.09.2023	05.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.5	06.09.2023	06.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.3	06.09.2023	06.09.2023
ВЛИ 0,4кВ ТП-245	06.09.2023	08.09.2023
ПС Заря, В 10 кВ Плетни	06.09.2023	06.09.2023
ПС Заря, В 10 кВ Чистополье	06.09.2023	06.09.2023
ПС Боровская, В 10 кВ Л-0 Мкр. Южный кольцевая	06.09.2023	05.09.2023
ПС Боровская, В 10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая	06.09.2023	06.09.2023
ПС Восток, В 10 кВ Л-1 Восточное	06.09.2023	06.09.2023
ПС Восток, В 10 кВ Л-2 Волчье	06.09.2023	06.09.2023
ПС Восток, В 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая	06.09.2023	06.09.2023
ПС Восток, В 10 кВ Л-4 Долгие	06.09.2023	06.09.2023
ПС Восток, В 10 кВ Т-1	06.09.2023	06.09.2023
ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие	06.09.2023	06.09.2023
ПС Разлив, В 10 кВ Т-1	06.09.2023	01.09.2023
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка	06.09.2023	06.09.2023
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-3 Глубокий Овраг кольцевая	06.09.2023	08.09.2023
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-4 Балакуль	06.09.2023	06.09.2023
ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-1 "Пьянково"	06.09.2023	06.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Ушаково	06.09.2023	06.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 РП-82	06.09.2023	06.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.7	07.09.2023	07.09.2023
ПС Бороздинка, 2С 35 кВ	07.09.2023	07.09.2023
ПС Бороздинка, СВ 35	07.09.2023	07.09.2023
ПС Бороздинка, ВЛ 35 кВ Бороздинка-Юламаново	07.09.2023	07.09.2023
ПС Б.Рига, ВЛ 35 кВ Галкино-Б.Рига	07.09.2023	07.09.2023
ПС Б.Рига, 2С 35 кВ	07.09.2023	08.09.2023
ПС Б.Рига, В 35 Т2	07.09.2023	08.09.2023

ПС Б.Рига, Т2	07.09.2023	08.09.2023
ПС Б.Рига, В 10 Т2	07.09.2023	08.09.2023
ПС Пуктыш, В 10 Пуктыш	07.09.2023	07.09.2023
ПС Пуктыш, СВ 10	07.09.2023	07.09.2023
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая	07.09.2023	14.09.2023
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-4 СНТ	07.09.2023	07.09.2023
ПС Боровская, В 10 кВ Л-4 Площадка-2 кольцевая	07.09.2023	06.09.2023
ПС Боровская, В 10 кВ ТСН-2	07.09.2023	07.09.2023
ПС Боровская, ТСН-2	07.09.2023	07.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово-кольцевая до Р-МК 4-4	07.09.2023	07.09.2023
ПС Старопершино, 1С 110 кВ	07.09.2023	07.09.2023
ПС Старопершино, 2С 110 кВ	07.09.2023	08.09.2023
ПС Старопершино, Т-1	07.09.2023	08.09.2023
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн	07.09.2023	08.09.2023
ПС Новотроицкая, ВЛ 10 кВ Л-4 Чебачье	07.09.2023	07.09.2023
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая	07.09.2023	07.09.2023
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-4 СНТ	07.09.2023	07.09.2023
ЦРП Коновалово, СВ 10 кВ	07.09.2023	07.09.2023
ЦРП Коновалово, ТСН	07.09.2023	07.09.2023
ПС Медвежье, 2С 35 кВ	07.09.2023	07.09.2023
ПС Медвежье, В 10 кВ Т-2	07.09.2023	08.09.2023
ПС Медвежье, ВЛ 35 кВ Медвежье - Пашково	07.09.2023	08.09.2023
ПС Медвежье, Т-2	07.09.2023	08.09.2023
ПС Медвежье, ТСН-2	07.09.2023	08.09.2023
ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-7 "Зарослое"	07.09.2023	08.09.2023
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-6 ОПУ-10 кольцевая	07.09.2023	07.09.2023
ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье	07.09.2023	07.09.2023
ПС Пищальная, ТСН	07.09.2023	07.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 ГППЗ	07.09.2023	07.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Город-2	07.09.2023	07.09.2023
ПС Барино, Т1	07.09.2023	08.09.2023
ПС ЗОК, ВЛ 10 Погорелка	07.09.2023	21.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.9	08.09.2023	08.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.15	08.09.2023	08.09.2023
ТП-456 РУ-6кВ 1,2 СШ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2.	08.09.2023	08.09.2023
ВЛ 10 кВ 179-210	08.09.2023	08.09.2023
ПС Заря, В 10 кВ Дубровное	08.09.2023	08.09.2023
ПС Заря, В 10 кВ Н.Пески	08.09.2023	08.09.2023
ПС Путьш, В 10 Николаевка	08.09.2023	08.09.2023
ПС Пуктыш, В 10 Никитино	08.09.2023	08.09.2023
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-5 Челноково кольцевая	08.09.2023	06.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	08.09.2023	12.09.2023
ПС Мокроусово, Т-2	08.09.2023	08.09.2023
ПС Мокроусово, ТСН-2	08.09.2023	08.09.2023
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-5 Челноково кольцевая	08.09.2023	08.09.2023
ПС Шкодино, В 10 кВ Л-8 Карьер	08.09.2023	08.09.2023
ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-4 Марково	08.09.2023	08.09.2023
ПС ПЛМЗ, ВЛ 10 кВ Л-4 Вишневка кольцевая	08.09.2023	08.09.2023
ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 "Скопино"	08.09.2023	08.09.2023
ПС Центральное, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье	08.09.2023	08.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 КНЗ-3	08.09.2023	08.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Ильинка	08.09.2023	08.09.2023
ПС Барино, В 110 Т1	08.09.2023	08.09.2023
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-3 ЗРУ-1 Макушино кольцевая	09.09.2023	08.09.2023
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-4 ДРСУ	09.09.2023	09.09.2023
ЦРП Макушино, В 10 кВ ввод-1	10.09.2023	09.09.2023
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-2 Котельная кольцевая	10.09.2023	10.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.17	11.09.2023	11.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.34	11.09.2023	11.09.2023
ТП-456 РУ-6кВ 1,2 СШ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2.	11.09.2023	13.09.2023
ВЛИ 0,4кВ ТП-245	11.09.2023	11.09.2023
ВЛ 10 кВ 179-210	11.09.2023	15.09.2023
ВЛ 6 кВ 241-238	11.09.2023	12.09.2023
ПС Заря, В 10 кВ Соколово	11.09.2023	11.09.2023

ПС Заря, ТН1 10	11.09.2023	11.09.2023
ВЛ 35 кВ Кирово-Вилкино	11.09.2023	15.09.2023
ПС Нифанка, 2С 110 кВ	11.09.2023	13.09.2023
ПС Нифанка, В 110 Т2	11.09.2023	13.09.2023
ПС Нифанка, ТН2 110	11.09.2023	13.09.2023
ПС Гагарье, 1С 110 кВ	11.09.2023	15.09.2023
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая	11.09.2023	10.09.2023
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-6 Карпунино кольцевая	11.09.2023	11.09.2023
ПС Мокроусово, Т-1	11.09.2023	11.09.2023
ПС Мокроусово, 1С 110 кВ	11.09.2023	13.09.2023
ПС Моршиха, В 10 кВ Т-1	11.09.2023	15.09.2023
ПС Моршиха, С 110 кВ	11.09.2023	15.09.2023
ПС Моршиха, Т-1	11.09.2023	15.09.2023
ПС Моршиха, ТСН	11.09.2023	15.09.2023
ПС Октябрьская, 1С 110 кВ	11.09.2023	15.09.2023
ПС Октябрьская, 2С 110 кВ	11.09.2023	12.09.2023
ПС Черемухово, 2С 110 кВ	11.09.2023	12.09.2023
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-2 Рассвет	11.09.2023	13.09.2023
ПС Рассвет, ТН 10 кВ	11.09.2023	11.09.2023
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет	11.09.2023	11.09.2023
ПС Шкодино, В 10 кВ Т-1	11.09.2023	11.09.2023
ПС Шкодино, В 10 кВ Т-2	11.09.2023	11.09.2023
ПС Шкодино, СВ 10 кВ	11.09.2023	11.09.2023
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок кольцевая	11.09.2023	11.09.2023
ПС Октябрьская, Т-2	11.09.2023	12.09.2023
ПС Октябрьская, ТСН-2	11.09.2023	12.09.2023
ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 "Ягодная"	11.09.2023	12.09.2023
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-6 Пеган	11.09.2023	11.09.2023
ВЛ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Мостовская-Лихачи	11.09.2023	11.09.2023
ПС Баксары-Т, КВЛ 10 кВ Л-3 Головное	11.09.2023	12.09.2023
ПС Баксары-Т, КВЛ 10 кВ Л-4 Черемушки	11.09.2023	11.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Рембаза	11.09.2023	11.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Рембаза	11.09.2023	11.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Профилакторий	11.09.2023	11.09.2023
ПС Барино, Т2	11.09.2023	12.09.2023
ПС Барино, В 10 Барино	11.09.2023	11.09.2023
ПС Высокая, ВЛ 10 Ключи	11.09.2023	26.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.32	12.09.2023	12.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.28	12.09.2023	12.09.2023
ВЛ 0,4кВ КТП-178	12.09.2023	15.09.2023
ПС Сафакулево, В 10 кВ Сафакулево-1	12.09.2023	12.09.2023
ПС Сафакулево, В 10 кВ Водохранилище	12.09.2023	12.09.2023
ПС Галкино, В 10 кВ Озерки	12.09.2023	12.09.2023
ПС Галкино, В 10 кВ Прошкино	12.09.2023	12.09.2023
ПС Галкино, В 10 кВ Комплекс-2	12.09.2023	12.09.2023
ПС Галкино, В 10 кВ Галкино	12.09.2023	12.09.2023
ПС Галкино, В 10 кВ Комплекс-1	12.09.2023	12.09.2023
ПС Галкино, СВ 10 кВ	12.09.2023	12.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-7 АКД	12.09.2023	07.09.2023
ПС Каширино, 2С 10 кВ	12.09.2023	22.09.2023
ПС Каширино, 2С 35 кВ	12.09.2023	12.09.2023
ПС Каширино, В 35 кВ Т-2	12.09.2023	12.09.2023
ПС Каширино, Т-2	12.09.2023	12.09.2023
ПС Каширино, ТСН-2	12.09.2023	12.09.2023
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-7 АКД	12.09.2023	12.09.2023
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая	12.09.2023	12.09.2023
ПС Октябрьская, Т-2	12.09.2023	12.09.2023
ПС Октябрьская, ТСН-2	12.09.2023	12.09.2023
ПС Рассвет, В 10 кВ Т-1	12.09.2023	12.09.2023
ПС Рассвет, Т-1	12.09.2023	13.09.2023
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайка	12.09.2023	13.09.2023
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-2 Инкубатор	12.09.2023	12.09.2023
ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 "Кошкино"	12.09.2023	12.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Очистные	12.09.2023	12.09.2023

ПС Барино, В 110 Т2	12.09.2023	12.09.2023
ПС Шатрово, В 10 Ожогоино	12.09.2023	12.09.2023
ПС Мальцево, ВЛ 10 Ганино.	12.09.2023	25.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.26	13.09.2023	13.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.24	13.09.2023	13.09.2023
ПС Сафакулево, В 10 кВ Максимовка	13.09.2023	13.09.2023
ПС Сафакулево, В 10 кВ Бахарево	13.09.2023	13.09.2023
ПС Галкино, Т1	13.09.2023	14.09.2023
ПС Галкино, В 35 Т1	13.09.2023	14.09.2023
ПС Галкино, В 10 Т1	13.09.2023	14.09.2023
ПС Галкино, ТСН1 10 кВ	13.09.2023	14.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	13.09.2023	11.09.2023
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая	13.09.2023	13.09.2023
ПС Рассвет, ЦС	13.09.2023	13.09.2023
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-11 Город кольцевая	13.09.2023	13.09.2023
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-9 Элеватор кольцевая	13.09.2023	13.09.2023
ЦРП Макушино, ВЛ 10 кВ Л-13 РМЗ	13.09.2023	13.09.2023
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая	13.09.2023	13.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Т1	13.09.2023	13.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 ТСН 1	13.09.2023	13.09.2023
ПС Барино, ТН1 110	13.09.2023	13.09.2023
ПС Барино, В 10 Барино	13.09.2023	13.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.22	14.09.2023	14.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.20	14.09.2023	14.09.2023
ПС Бороздинка, 1С 35 кВ	14.09.2023	14.09.2023
ПС Бороздинка, СВ 35 кВ	14.09.2023	14.09.2023
ПС Бороздинка, ВЛ 35 кВ Танрыкулово-Бороздинка	14.09.2023	14.09.2023
ПС Сафакулево, В 10 кВ Выпаса	14.09.2023	14.09.2023
ПС Сафакулево, В 10 кВ Каксарлино	14.09.2023	14.09.2023
ПС Пуктыш, 1С 110 кВ	14.09.2023	14.09.2023
ПС Пуктыш, В 110 Т1	14.09.2023	14.09.2023
ПС Пуктыш, ТН1 110	14.09.2023	14.09.2023
ПС Пуктыш, ВЛ 110 кВ Кузнецовская-Пуктыш с отпайкой на ПС Объектовая	14.09.2023	14.09.2023
ПС Разлив, В 10 кВ Л-1 Борки	14.09.2023	08.09.2023
ПС Разлив, В 10 кВ Л-2 Падеринка кольцевая	14.09.2023	14.09.2023
ПС Дубровное, 1С 110 кВ	14.09.2023	13.09.2023
ПС Дубровное, 2С 110 кВ	14.09.2023	15.09.2023
ПС Дубровное, Т-2	14.09.2023	15.09.2023
ПС Мокроусово, АЧР	14.09.2023	15.09.2023
ПС Мокроусово, ЦС	14.09.2023	14.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая	14.09.2023	14.09.2023
ПС Строево, В 10 кВ Л-2 Строево	14.09.2023	05.09.2023
ПС Строево, В 10 кВ Л-3 Дундино	14.09.2023	14.09.2023
ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роцца кольцевая	14.09.2023	14.09.2023
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-3 Полой	14.09.2023	14.09.2023
ПС Рассвет, В 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая	14.09.2023	14.09.2023
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-3 Полой	14.09.2023	14.09.2023
ЦРП Макушино, В 10 кВ ввод-2	14.09.2023	14.09.2023
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-8 ЗРУ-2 Макушино кольцевая	14.09.2023	14.09.2023
ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-0 Мкр Южный-кольцевая	14.09.2023	14.09.2023
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо	14.09.2023	14.09.2023
ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-1 "Юрково"	14.09.2023	14.09.2023
ПС Барашково, ВЛ 10 кВ Л-2 Камышное	14.09.2023	14.09.2023
ПС Меньшиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Ёлошное	14.09.2023	14.09.2023
ПС Комломольская, Т-1	14.09.2023	14.09.2023
ПС Комломольская, ТСН-1	14.09.2023	15.09.2023
ПС Комломольская, 1С 10 кВ	14.09.2023	15.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 Т2	14.09.2023	14.09.2023
ПС Катайск-Р, В 10 ТСН 2	14.09.2023	14.09.2023
ПС Барино, ТН2 110	14.09.2023	14.09.2023
ПС Шатрово, В 10 Ожогоино	14.09.2023	14.09.2023
ПС Канаши, ВЛ 10 СХТ-1	14.09.2023	22.09.2023
ТП-457 РУ-6кВ 1,2 СШ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2.	14.09.2023	15.09.2023

ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.18	15.09.2023	15.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.19	15.09.2023	15.09.2023
ПС Сафакулево, В 10 кВ Северная	15.09.2023	15.09.2023
ПС Сафакулево, В 10 кВ яч. №4 Резерв	15.09.2023	15.09.2023
ПС Сафакулево, СВ 10 кВ	15.09.2023	15.09.2023
ПС Галкино, ТСН3 ОПУ-1	15.09.2023	16.09.2023
ПС Разлив, В 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая	15.09.2023	04.09.2023
ПС Разлив, В 10 кВ Л-4 Котельная кольцевая	15.09.2023	15.09.2023
ПС Мокроусово, ТН-1 10 кВ	15.09.2023	15.09.2023
ПС Мокроусово, ТН-2 10 кВ	15.09.2023	15.09.2023
ПС Строево, В 10 кВ Л-4 Гагарье кольцевая	15.09.2023	15.09.2023
ПС Строево, В 10 кВ Л-6 Спорное	15.09.2023	15.09.2023
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет	15.09.2023	15.09.2023
ЦРП Макушино, ВКЛ 10 кВ Л-8 ЗРУ 2 кольцевая	15.09.2023	15.09.2023
ЦРП Макушино, ТСН-1	15.09.2023	15.09.2023
ЦРП Макушино, ТСН-2	15.09.2023	15.09.2023
ЦРП Петухово, СВ 10 кВ	15.09.2023	15.09.2023
ЦРП Петухово, В 10 кВ Л-8 Очистные сооружения кольцевая	15.09.2023	15.09.2023
ЦРП Петухово, В 10 кВ Л-7 Горсеть кольцевая	15.09.2023	15.09.2023
ЦРП Петухово, В 10 кВ Л-4 с/х техника кольцевая	15.09.2023	15.09.2023
ЦРП Петухово, В 10 кВ Л-3 Центр кольцевая	15.09.2023	15.09.2023
ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-1 "Пьянково"	15.09.2023	15.09.2023
ПС Катайск-Р, СВ 10	15.09.2023	15.09.2023
ПС Барино, В 10 Барино	15.09.2023	15.09.2023
ПС Канаши, ВЛ 10 СХТ-2	15.09.2023	15.09.2023
ЦРП Макушино, СВ 10 кВ	16.09.2023	19.09.2023
ПС Галкино, ТСН4 ОПУ-2	17.09.2023	18.09.2023
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-13 РНЗ/РТС-41 кольцевая	17.09.2023	16.09.2023
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-6 с/з Макушинский кольцевая	17.09.2023	17.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.21	18.09.2023	18.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.23	18.09.2023	18.09.2023
ТП-534 РУ-6кВ 1,2 СШ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2.	18.09.2023	21.09.2023
ВЛ 0,4кВ КТП-178	18.09.2023	22.09.2023
ВЛ 10 кВ 179-210	18.09.2023	22.09.2023
ПС Костылево, Т2	18.09.2023	18.09.2023
ПС Костылево, В 35 Т2	18.09.2023	18.09.2023
ПС Костылево, В 10 Т2	18.09.2023	18.09.2023
ПС Костылево ТСН2	18.09.2023	18.09.2023
ВЛ 35 кВ Звериноголовская-Красногорская	18.09.2023	29.09.2023
ПС Комломольская, Т-2	18.09.2023	15.09.2023
ПС Комломольская, ТСН-2	18.09.2023	19.09.2023
ПС Комломольская, 2С 10 кВ	18.09.2023	19.09.2023
ПС Комсомольская, 2С 110 кВ	18.09.2023	17.09.2023
ПС Комсомольская, Т-2	18.09.2023	19.09.2023
ПС Мокроусово, Т-1	18.09.2023	19.09.2023
ПС Солнечная, 2С 110 кВ	18.09.2023	19.09.2023
ПС Строево, 1С 110 кВ	18.09.2023	26.09.2023
ПС Строево, 2С 110 кВ	18.09.2023	26.09.2023
ПС Строево, Т-2	18.09.2023	26.09.2023
ПС Частоозерье, 1С 110 кВ	18.09.2023	18.09.2023
ПС Черемухово, В 10 кВ Т-1	18.09.2023	20.09.2023
ПС Черемухово, Т-1	18.09.2023	22.09.2023
ПС Черемухово, ТН 10 кВ	18.09.2023	22.09.2023
ПС Черемухово, ТСН	18.09.2023	19.09.2023
ПС Черемухово, 1С 110 кВ	18.09.2023	22.09.2023
ПС Курган, ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово	18.09.2023	20.09.2023
ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-3 Пионер кольцевая	18.09.2023	18.09.2023
ПС ПЛМЗ, ВЛ 10 кВ Л-2 Техникум	18.09.2023	18.09.2023
ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	18.09.2023	18.09.2023
ПС Кодская, Т2	18.09.2023	19.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.25	19.09.2023	19.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.27	19.09.2023	19.09.2023
ПС Костылево, 1С 35 кВ	19.09.2023	19.09.2023
ПС Костылево, СВ 35	19.09.2023	19.09.2023

ПС Костылево, ВЛ 35 кВ Костылево-Курорт с отпайками	19.09.2023	19.09.2023
ПС Галкино, Т2	19.09.2023	20.09.2023
ПС Галкино, В 35 Т2	19.09.2023	20.09.2023
ПС Галкино, В 10 Т2	19.09.2023	20.09.2023
ПС Галкино, ТСН2 10 кВ	19.09.2023	20.09.2023
ПС Белоярская, 1С 110	19.09.2023	19.09.2023
ПС Белоярская, ВЛ 110 кВ Кузнецовская-Белоярская	19.09.2023	19.09.2023
ВЛ 35 кВ Галкино-Песчанка	19.09.2023	20.09.2023
ПС Восточная, 2С 6 кВ	19.09.2023	18.09.2023
ПС Н.Берёзово, 2С 35 кВ	19.09.2023	19.09.2023
ПС Н.Берёзово, В 35 кВ ВЛ Песьяное	19.09.2023	20.09.2023
ПС Н.Берёзово, ВЛ 35 кВ Н.Березово - Песьяное	19.09.2023	20.09.2023
ПС Н.Берёзово, Т-2	19.09.2023	20.09.2023
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	19.09.2023	19.09.2023
ПС Шатрово, В 10 Ожогово	19.09.2023	19.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.29	20.09.2023	20.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.31	20.09.2023	20.09.2023
ПС Костылево, 2С 35 кВ	20.09.2023	20.09.2023
ПС Костылево, СВ 35	20.09.2023	20.09.2023
ПС Костылево, Т2	20.09.2023	20.09.2023
ПС Костылево, ВЛ 35 кВ Куртамыш-Костылево	20.09.2023	20.09.2023
ПС Белоярская, В 10 П.Карьер-1	20.09.2023	20.09.2023
ПС Белоярская, В 10 П.Карьер-2	20.09.2023	20.09.2023
ПС Восток, 1С 110 кВ	20.09.2023	22.09.2023
ПС Восток, 2С 110 кВ	20.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, 1С 35 кВ	20.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, В 35 кВ ВЛ Сунгурово	20.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, В 35 кВ ВЛ Уварово	20.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 35 кВ Мокроусово - Сунгурово	20.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 35 кВ Мокроусово - Уварово	20.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, Т-1	20.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, ТН-1 35 кВ	20.09.2023	22.09.2023
ПС Н.Берёзово, 1С 35 кВ	20.09.2023	20.09.2023
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово	20.09.2023	22.09.2023
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Моховое	20.09.2023	22.09.2023
ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное	20.09.2023	20.09.2023
ПС Юнона ЗРУ-10 кВ яч.33	21.09.2023	21.09.2023
ТП-1017 РУ-10кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2.	21.09.2023	22.09.2023
ПС Костылево, В 10 Клоктухино	21.09.2023	21.09.2023
ПС Костылево, В 10 Костылево	21.09.2023	21.09.2023
ПС Урал, В 10 кВ Элеватор	21.09.2023	21.09.2023
ПС Урал, В 10 кВ Птичьё	21.09.2023	21.09.2023
ПС Урал, В 10 кВ Далур	21.09.2023	21.09.2023
ПС Урал, В 10 кВ Плодосовхоз	21.09.2023	21.09.2023
ПС Белоярская, В 10 Т1	21.09.2023	21.09.2023
ПС Белоярская, В 10 Красноярка	21.09.2023	21.09.2023
ПС Восточная, Т-1	21.09.2023	19.09.2023
ПС Мокроусово, В 35 кВ ВЛ Уварово	21.09.2023	20.09.2023
ПС Н.Берёзово, В 35 кВ ВЛ Обрядовская	21.09.2023	21.09.2023
ПС Н.Берёзово, ВЛ 35 кВ Н.Березово - Обрядовская	21.09.2023	21.09.2023
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-1 КРС кольцевая	21.09.2023	21.09.2023
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-2 Терпугово кольцевая	21.09.2023	21.09.2023
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное	21.09.2023	21.09.2023
ПС Восточная, В 6 кВ Т-1	21.09.2023	21.09.2023
ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-3 "Скаты"	21.09.2023	22.09.2023
ПС Макушино, КВЛ 10 кВ Л-2 Обутки	21.09.2023	21.09.2023
ТП-633 РУ-6кВ 1,2 СШ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2.	22.09.2023	22.09.2023
ПС Урал, В 10 кВ Березово	22.09.2023	22.09.2023
ПС Урал, В 10 кВ Столбово	22.09.2023	22.09.2023
ПС Урал, В 10 кВ Кольцо	22.09.2023	22.09.2023
ПС Урал, В 10 кВ Комплекс-2	22.09.2023	22.09.2023
ПС Урал, ТН1 10 кВ	22.09.2023	22.09.2023
ПС Белоярская, В 10 Притчино	22.09.2023	22.09.2023
ПС Белоярская, В 10 яч. №7 Резерв	22.09.2023	22.09.2023

ПС Восточная, 1С 6 кВ	22.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, 2С 35 кВ	22.09.2023	21.09.2023
ПС Булдак, 1С 35 кВ	22.09.2023	27.09.2023
ПС Булдак, 2С 35 кВ	22.09.2023	22.09.2023
ПС Булдак, ВЛ 35 кВ Булдак - Васильевская	22.09.2023	22.09.2023
ПС Булдак, ВЛ 35 кВ Речное - Булдак	22.09.2023	22.09.2023
ПС Булдак, СВ 35 кВ	22.09.2023	22.09.2023
ПС Булдак, Т-1	22.09.2023	22.09.2023
ПС Давыдовская, В 10 кВ Л-1 Патраки	22.09.2023	22.09.2023
ПС Давыдовская, В 10 кВ Л-3 Осиновка	22.09.2023	22.09.2023
ПС Давыдовская, В 10 кВ Л-5 Туманово	22.09.2023	22.09.2023
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-3 Просеково	22.09.2023	22.09.2023
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-4 Ошурково кольцевая	22.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичьё	22.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, СВ 35 кВ	22.09.2023	22.09.2023
ПС Мокроусово, В 35 кВ ВЛ Сунгурово	22.09.2023	27.09.2023
ПС КЗКТ ГПП-2, РП-110.	25.09.2023	29.09.2023
ПС КЗКТ ГПП-2, 1С-110кВ.	25.09.2023	29.09.2023
ПС КЗКТ ГПП-2, ТН-1-110.	25.09.2023	29.09.2023
ПС КЗКТ ГПП-2, Т-1.	25.09.2023	29.09.2023
ТП-457 РУ-6кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2.	25.09.2023	27.09.2023
ВЛ 0,4кВ КТП-178	25.09.2023	27.09.2023
ВЛ 10 кВ 179-210	25.09.2023	29.09.2023
ТП-1017 РУ-10кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ 1,2СШ; Т-1, Т-2.	25.09.2023	26.09.2023
ПС Пепелино, Т1	25.09.2023	25.09.2023
ПС Пепелино, В 35 Т1	25.09.2023	25.09.2023
ПС Пепелино, В 10 Т1	25.09.2023	25.09.2023
ПС Пепелино, ТСН1	25.09.2023	25.09.2023
ПС Сафакулево, Т2	25.09.2023	26.09.2023
ПС Сафакулево, В 10 Т2	25.09.2023	26.09.2023
ПС Сафакулево, ТСН2	25.09.2023	26.09.2023
ПС Сафакулево, В 110 Т2	25.09.2023	26.09.2023
ПС Шумиха, В 10 АТ2	25.09.2023	26.09.2023
ПС Шумиха, ЛРТ2 10	25.09.2023	26.09.2023
ВЛ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Верхнесуерская - Матросовская	25.09.2023	22.09.2023
ПС ПЛМЗ, ЦС	25.09.2023	29.09.2023
ПС Рябково, В 10 кВ Л-0 Голубые озёра кольцевая	25.09.2023	25.09.2023
ПС Рябково, В 10 кВ Л-10-548 кольцевая	25.09.2023	25.09.2023
ПС Рябково, В 10 кВ Л-11 РП-8 кольцевая	25.09.2023	25.09.2023
ПС Рябково, СВ 10 кВ	25.09.2023	25.09.2023
ПС Давыдовская, 2С 35 кВ	25.09.2023	29.09.2023
ПС Давыдовская, ВЛ 35 кВ Давыдовская - Обрядовская	25.09.2023	25.09.2023
ПС Давыдовская, СВ 35 кВ	25.09.2023	25.09.2023
ПС Давыдовская, Т-2	25.09.2023	25.09.2023
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-7 Шастово кольцевая	25.09.2023	25.09.2023
ПС Матросовская, СВ 10 кВ	25.09.2023	25.09.2023
ПС Рябково, 1С 10 кВ	25.09.2023	25.09.2023
ПС Мокроусово, В 35 кВ ВЛ Куртан	25.09.2023	25.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 35 кВ Мокроусово - Куртан	25.09.2023	27.09.2023
ПС Мокроусово, Т-2	25.09.2023	27.09.2023
ПС Мокроусово, В 35 кВ ВЛ Куртан	25.09.2023	27.09.2023
ПС Ольховка, ВЛ 10 Сосновое	25.09.2023	29.09.2023
ПС Пепелино, 1С 35 кВ	26.09.2023	26.09.2023
ПС Пепелино, СВ 35	26.09.2023	26.09.2023
ПС Пепелино, Т1	26.09.2023	26.09.2023
ПС Пепелино, ВЛ 35 кВ Кр.Уралец-Пепелино	26.09.2023	26.09.2023
ПС ПЛМЗ, 1С 110 кВ	26.09.2023	25.09.2023
ПС ПЛМЗ, Т-1	26.09.2023	27.09.2023
ПС ПЛМЗ, ТСН-1	26.09.2023	27.09.2023
ПС ПЛМЗ, 1С 110 кВ	26.09.2023	27.09.2023
ПС ПЛМЗ, В 10 кВ Т-1	26.09.2023	27.09.2023
ПС ПЛМЗ, Т-1	26.09.2023	27.09.2023
ПС Рябково, В 10 кВ Л-4-372 кольцевая	26.09.2023	27.09.2023
ПС Рябково, В 10 кВ Л-5-47 кольцевая	26.09.2023	26.09.2023

ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое	26.09.2023	26.09.2023
ПС Давыдовская, 1С 35 кВ	26.09.2023	26.09.2023
ПС Давыдовская, ВЛ 35 кВ Раскатиха - Давыдовская	26.09.2023	26.09.2023
ПС Давыдовская, СВ 35 кВ	26.09.2023	26.09.2023
ПС Матросовская, 2С 35 кВ	26.09.2023	26.09.2023
ПС Матросовская, Т-2	26.09.2023	29.09.2023
ПС Рябково, 2С 10 кВ	26.09.2023	26.09.2023
ПС Мокроусово, СВ 35 кВ	26.09.2023	26.09.2023
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-2 Утичьё	26.09.2023	26.09.2023
ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-4 Племсавхоз	26.09.2023	26.09.2023
ПС Бороздинка, В 10 кВ Бороздинка	27.09.2023	27.09.2023
ПС Бороздинка, В 10 кВ Майлык	27.09.2023	27.09.2023
ПС Бороздинка, В 10 кВ Щучанка	27.09.2023	27.09.2023
ПС Бороздинка, В 10 Т1	27.09.2023	27.09.2023
ПС Пепелино, 2С 35 кВ	27.09.2023	27.09.2023
ПС Пепелино, СВ 35	27.09.2023	27.09.2023
ПС Пепелино, ВЛ 35 кВ Долговка-Пепелино	27.09.2023	27.09.2023
ПС Сафакулево, Т1	27.09.2023	28.09.2023
ПС Сафакулево, В 10 Т1	27.09.2023	28.09.2023
ПС Сафакулево, ТСН1 10 кВ	27.09.2023	28.09.2023
ПС Сафакулево, В 110 Т1	27.09.2023	28.09.2023
ПС ПЛМЗ, ТН-1 10 кВ	27.09.2023	26.09.2023
ПС Солнечная, В 10 кВ Т-1	27.09.2023	27.09.2023
ПС Солнечная, Т-1	27.09.2023	29.09.2023
ПС Солнечная, 1С 110 кВ	27.09.2023	29.09.2023
ПС Южная, В 6 кВ ДГР-1	27.09.2023	29.09.2023
ПС Южная, В 6 кВ ТСН-1	27.09.2023	27.09.2023
ПС Южная, ДГР-1	27.09.2023	27.09.2023
ПС Южная, ТСН-1	27.09.2023	27.09.2023
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово	27.09.2023	27.09.2023
ПС Мокроусово, ТН-2 35 кВ	27.09.2023	27.09.2023
ТП-663 РУ-6кВ 1,2 СШ; Т-1, Т-2.	28.09.2023	29.09.2023
ПС Пепелино, В 10 Таволжанка	28.09.2023	28.09.2023
ПС Пепелино, В 10 МТФ	28.09.2023	28.09.2023
ПС ПЛМЗ, 2С 110 кВ	28.09.2023	27.09.2023
ПС ПЛМЗ, Т-2	28.09.2023	29.09.2023
ПС ПЛМЗ, ТСН-2	28.09.2023	29.09.2023
ПС ПЛМЗ, В 10 кВ Т-2	28.09.2023	29.09.2023
ПС Южная, В 6 кВ ДГР-2	28.09.2023	29.09.2023
ПС Южная, В 6 кВ ТСН-2	28.09.2023	28.09.2023
ПС Южная, ДГР-2	28.09.2023	28.09.2023
ПС Южная, ТСН-2	28.09.2023	28.09.2023
ПС Мокроусово, Т-2	28.09.2023	28.09.2023
ПС Пепелино, В 10 Пепелино	29.09.2023	29.09.2023
ПС Урал, Т1	29.09.2023	29.09.2023
ПС Урал, В 10 Т1	29.09.2023	29.09.2023
ПС Урал, ТСН1 10 кВ	29.09.2023	29.09.2023
ПС Урал, ВЛ 110 кВ Шумиха-Урал-1	29.09.2023	29.09.2023
ПС ПЛМЗ, ТН-2 10 кВ	29.09.2023	29.09.2023
ПС Матросовская, 1С 35 кВ	29.09.2023	29.09.2023
ПС Матросовская, ВЛ 35 кВ Верхнесуерская - Матросовская	29.09.2023	29.09.2023
ПС Матросовская, Т-1	29.09.2023	29.09.2023
ПС Центральное, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисьё	29.09.2023	29.09.2023