

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на август 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
г. Тюмень					
ПС Тарманы ВЛ-10кВ ф. «РП-38-II» от оп. №1 до оп. №8		КР, АГ-4ч	2	03.08.2020	04.08.2020
ПС Алебашево ВЛ-10кВ ф. «РП 43-I», ф. «РП-43-II»		КР, АГ-4ч	2	03.08.2020	04.08.2020
ТП-171м ВЛ-0,4кВ ф. «Котельная-2»		ТО(1ч), АГ-2ч	1	03.08.2020	03.08.2020
ТП-119 ВЛ-0,4кВ ф. «Город»		КР, АГ-4ч	2	03.08.2020	04.08.2020
ПС 110 кВ Тополя, 2С 110 кВ		ТО(1ч), АГ-2ч	5	03.08.2020	07.08.2020
КТП-1666 СНТ Тура		ТР, АГ-2ч	1	03.08.2020	03.08.2020
ТП-391		ТР, АГ-2ч	1	03.08.2020	03.08.2020
ТП-199		КР, АГ-4ч	2	03.08.2020	03.08.2020
ТП-11в		КР, АГ-4ч	5	03.08.2020	07.08.2020
ТП-5-А		КР, АГ-4ч	5	03.08.2020	07.08.2020
ТП-185 ВЛ-0,4кВ ф. «С.Халтурина»		ТО(1ч), АГ-2ч	1	04.08.2020	04.08.2020
КТП-1680 СНТ Салют		ТР, АГ-2ч	1	04.08.2020	04.08.2020
ТП-494		ТР, АГ-2ч	1	04.08.2020	04.08.2020
ТП-288А		КР, АГ-4ч	2	04.08.2020	04.08.2020
ПС Северная ВЛ-10кВ ф. «Лесозавод»		ТО(1ч), АГ-2ч	1	05.08.2020	05.08.2020
ТП-185 ВЛ-0,4кВ ф. «Уральский»		ТО(1ч), АГ-2ч	1	05.08.2020	05.08.2020
ТП-119 ВЛ-0,4кВ ф. «М.Росковой»		КР, АГ-4ч	2	05.08.2020	06.08.2020
КТП-1685 СНТ Огонек		ТР, АГ-2ч	1	05.08.2020	05.08.2020
ТП-532		ТР, АГ-2ч	1	05.08.2020	05.08.2020
ТП-331		КР, АГ-4ч	2	05.08.2020	05.08.2020
ПС Белинская ВЛ-10кВ ф. «Маяк-II»		ТО(1ч), АГ-2ч	1	06.08.2020	06.08.2020
ТП-1758 СНТ Ручеек		ТР, АГ-2ч	1	06.08.2020	06.08.2020
ТП-565		ТР, АГ-2ч	1	06.08.2020	06.08.2020
ТП-572		КР, АГ-4ч	2	06.08.2020	06.08.2020
РП-88 ВЛ-10кВ ф. «Нефтебаза»		ТО(1ч), АГ-2ч	1	07.08.2020	07.08.2020
ТП-119 ВЛ-0,4кВ ф. «Потемкина»		КР, АГ-4ч	2	07.08.2020	10.08.2020
ТП-1759 СНТ Ручеек		ТР, АГ-2ч	1	07.08.2020	07.08.2020
ТП-604		ТР, АГ-2ч	1	07.08.2020	07.08.2020
ТП-585		КР, АГ-4ч	2	07.08.2020	07.08.2020
РП-19 ВЛ-10кВ ф. «Нефтяник»		ТО(1ч), АГ-2ч	1	10.08.2020	10.08.2020
ПС 110 кВ Водогрейная, ЛР-110, РРП-110, ОД-		ТО(1ч), АГ-2ч	5	10.08.2020	14.08.2020

110, КЗ-110 ПС 110 кВ Водогрейная					
КТП-1799 СНТ Виктория		ТР, АГ-2ч	1	10.08.2020	10.08.2020
ТП-682		ТР, АГ-2ч	1	10.08.2020	10.08.2020
ТП-652		КР, АГ-4ч	2	10.08.2020	10.08.2020
ТП-166		КР, АГ-4ч	5	10.08.2020	14.08.2020
ТП-108 ВЛ-0,4кВ ф. «Декабристов»		КР, АГ-4ч	2	11.08.2020	12.08.2020
ТП-171м ВЛ-0,4кВ ф. «Котельная-1»		КР, АГ-4ч	2	11.08.2020	12.08.2020
КТП-1807 СНТ Текстильщик		ТР, АГ-2ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ТП-711		ТР, АГ-2ч	1	11.08.2020	11.08.2020
ТП-720		КР, АГ-4ч	2	11.08.2020	11.08.2020
КТП-1857 СНТ Юбилейное		ТР, АГ-2ч	1	12.08.2020	12.08.2020
ТП-581		ТР, АГ-2ч	1	12.08.2020	12.08.2020
ТП-789		КР, АГ-4ч	2	12.08.2020	12.08.2020
ТП-108 ВЛ-0,4кВ ф. «Можайский»		КР, АГ-4ч	2	13.08.2020	14.08.2020
ТП-171м ВЛ-0,4кВ ф. «Котельная-2»		КР, АГ-4ч	2	13.08.2020	14.08.2020
КТП-1867 СНТ Незабудка		ТР, АГ-2ч	1	13.08.2020	13.08.2020
КТП-3273		ТР, АГ-2ч	1	13.08.2020	13.08.2020
ТП-931		КР, АГ-4ч	2	13.08.2020	13.08.2020
КТП-3161 СНТ Мичуринец		ТР, АГ-2ч	1	14.08.2020	14.08.2020
КТП-3274		ТР, АГ-2ч	1	14.08.2020	14.08.2020
ТП-108 ВЛ-0,4кВ ф. «Новосибирский»		КР, АГ-4ч	2	17.08.2020	18.08.2020
ТП-265 ВЛ-0,4кВ ф. «Володарский»		КР, АГ-4ч	2	17.08.2020	18.08.2020
ТП-670		ТО(1ч), АГ-2ч	1	17.08.2020	17.08.2020
ТП-3172 СНТ Пчелка		ТР, АГ-2ч	1	17.08.2020	17.08.2020
КТП-3276		ТР, АГ-2ч	1	17.08.2020	17.08.2020
РП-2		КР, АГ-4ч	5	17.08.2020	21.08.2020
ТП-1352		ТО(1ч), АГ-2ч	1	18.08.2020	18.08.2020
КТП-3240 (Фортум)		ТР, АГ-2ч	1	18.08.2020	18.08.2020
КТП-3285		ТР, АГ-2ч	1	18.08.2020	18.08.2020
ТП-245 ВЛ-0,4кВ ф. «Детский сад» от оп. №1 до оп. №5		КР, АГ-4ч	2	19.08.2020	20.08.2020
ТП-265 ВЛ-0,4кВ ф. «Семакова»		КР, АГ-4ч	2	19.08.2020	20.08.2020
ТП-6в		ТР, АГ-2ч	1	19.08.2020	19.08.2020
КТП-3241 (Фортум)		ТР, АГ-2ч	1	19.08.2020	19.08.2020
РП-44		КР, АГ-4ч	2	19.08.2020	19.08.2020
ТП-484		ТР, АГ-2ч	1	20.08.2020	20.08.2020
КТП-3242 (Фортум)		ТР, АГ-2ч	1	20.08.2020	20.08.2020
ТП-7Т		КР, АГ-4ч	2	20.08.2020	20.08.2020
ТП-320 ВЛ-0,4кВ ф. «Ямская» от оп. №1 до ж/д по ул. Ямская, 89		КР, АГ-4ч	2	21.08.2020	24.08.2020
ТП-265 ВЛ-0,4кВ ф. «Школа»		КР, АГ-4ч	2	21.08.2020	24.08.2020
ТП-871		ТО(1ч), АГ-2ч	1	21.08.2020	21.08.2020
ТП-2079		ТР, АГ-2ч	1	21.08.2020	21.08.2020
ТП-11в		КР, АГ-4ч	2	21.08.2020	21.08.2020

ТП-1062		ТО(1ч), АГ-2ч	1	24.08.2020	24.08.2020
ТП-736		ТР, АГ-2ч	1	24.08.2020	24.08.2020
ТП-576		КР, АГ-4ч	2	24.08.2020	24.08.2020
ТП-2		КР, АГ-4ч	5	24.08.2020	28.08.2020
ТП-108 ВЛ-0,4кВ ф. «Декабристов»		КР, АГ-4ч	2	25.08.2020	26.08.2020
ТП-345 ВЛ-0,4кВ ф. «Насосная станция»		КР, АГ-4ч	2	25.08.2020	26.08.2020
ТП-765		ТР, АГ-2ч	1	25.08.2020	25.08.2020
ТП-111		ТР, АГ-2ч	1	25.08.2020	25.08.2020
ТП-537		КР, АГ-4ч	2	25.08.2020	25.08.2020
ТП-771		ТР, АГ-2ч	1	26.08.2020	26.08.2020
ТП-164		ТР, АГ-2ч	1	26.08.2020	26.08.2020
ТП-791		КР, АГ-4ч	2	26.08.2020	26.08.2020
ТП-150 ВЛ-0,4кВ ф. «Город»		ТО(1ч), АГ-2ч	1	27.08.2020	27.08.2020
ТП-870		ТР, АГ-2ч	1	27.08.2020	27.08.2020
ТП-215		ТР, АГ-2ч	1	27.08.2020	27.08.2020
ТП-932		КР, АГ-4ч	2	27.08.2020	27.08.2020
ВЛ-0,4 кВ от ТП-153		ТО(1ч), АГ-2ч	1	28.08.2020	28.08.2020
ТП-119 ВЛ-0,4кВ ф. «Алябьева»		КР, АГ-4ч	2	28.08.2020	29.08.2020
ТП-1582		ТР, АГ-2ч	1	28.08.2020	28.08.2020
ТП-236		ТР, АГ-2ч	1	28.08.2020	28.08.2020
ТП-951		КР, АГ-4ч	2	28.08.2020	28.08.2020
ТП-171м ВЛ-0,4кВ ф. «Котельная-1»		ТО(1ч), АГ-2ч	1	31.08.2020	31.08.2020
ТП-1603		ТР, АГ-2ч	1	31.08.2020	31.08.2020
ТП-285		ТР, АГ-2ч	1	31.08.2020	31.08.2020
ТП-16		КР, АГ-4ч	2	31.08.2020	31.08.2020
г. Тобольск					
ТП-256	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	5	03.08.2020	07.08.2020
ТП-230	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	4	03.08.2020	06.08.2020
ВЛ-10 ф.Южный-1		КР, АГ-3 ч.	1	03.08.2020	03.08.2020
ВЛ-0.4 ТП-1 ф.Лесная	С включением на ночь	КР, АГ-3 ч.	5	03.08.2020	07.08.2020
ТП-188		ТР, АГ-1 ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ТП-34 ул.Карла Маркса.	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	4	10.08.2020	13.08.2020
ТП-188	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	3	10.08.2020	13.08.2020
ВЛ-0.4 ТП-234 Ф.№1		КР, АГ-3 ч.	1	10.08.2020	14.08.2020
ТП-2162	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ТП-33 Базарная площадь.		ТР, АГ-1 ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ТП-33 Базарная площадь.	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	4	17.08.2020	20.08.2020
ТП-2162		ТР, АГ-1 ч.	1	17.08.2020	17.08.2020
ТП Столбовая у теплопункта №4	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	3	18.08.2020	20.08.2020
ТП-111 Зя-Грудовая		ТР, АГ-1 ч.	1	21.08.2020	21.08.2020
ВЛ-0.4 ТП-70 ф.Алябьева		КР, АГ-3 ч.	1	21.08.2020	21.08.2020
ТП-111 Зя-Грудовая	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	3	24.08.2020	26.08.2020

ВЛ-0.4 ТП-70 фАлябьева	С включением на ночь	КР, АГ-3 ч.	5	24.08.2020	28.08.2020
ТП-262	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	2	27.08.2020	28.08.2020
ТП-262	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	2	31.08.2020	01.09.20
ВЛ-0.4 ТП-70 фАлябьева	С включением на ночь	КР, АГ-3 ч.	3	31.08.2020	02.09.2020
г. Ялуторовск					
Реконструкция ВЛ- 0,4кВ Юбилейная от ТП-38	с включением на ночь	ТП, АГ-1ч.	31	01.08.2020	31.08.2020
ТП-66	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	14	03.08.2020	16.08.2020
ТП-212	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	03.08.2020	04.08.2020
ВЛ-10кВ Новостройка от РП-8	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	12	03.08.2020	14.08.2020
ВЛ-10кВ Поселок от ТП-8 н/п Заводопетровское	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	8	03.08.2020	10.08.2020
ТП-21		ТР, АГ-1ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ТП-36		ТР, АГ-1ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ТП-37		ТР, АГ-1ч.	1	05.08.2020	05.08.2020
ТП-38		ТР, АГ-1ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ТП-19		ТР, АГ-1ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ТП-20		ТР, АГ-1ч.	1	06.08.2020	06.08.2020
ТП-43		ТР, АГ-1ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ТП-44		ТР, АГ-1ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ТП-53		ТР, АГ-1ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ТП-58		ТР, АГ-1ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ТП-72		ТР, АГ-1ч.	1	07.08.2020	07.08.2020
ТП-78		ТР, АГ-1ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ТП-87		ТР, АГ-1ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ТП-90		ТР, АГ-1ч.	1	10.08.2020	10.08.2020
ТП-91		ТР, АГ-1ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ТП-98		ТР, АГ-1ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ТП-99		ТР, АГ-1ч.	1	11.08.2020	11.08.2020
ВЛ-10кВ Завод-2 от ТП-8 н/п Заводопетровское	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	7	11.08.2020	17.08.2020
ТП-103		ТР, АГ-1ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ТП-106		ТР, АГ-1ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ТП-107		ТР, АГ-1ч.	1	12.08.2020	12.08.2020
ТП-134	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	5	13.08.2020	17.08.2020
ТП-109		ТР, АГ-1ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ТП-123		ТР, АГ-1ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ТП-126		ТР, АГ-1ч.	1	13.08.2020	13.08.2020
ТП-128		ТР, АГ-1ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ТП-133		ТР, АГ-1ч.	1	14.08.2020	14.08.2020
ТП-213	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	15.08.2020	16.08.2020
ТП-214	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	17.08.2020	18.08.2020
ВЛ-0,4кВ Враницкого от ТП- 133	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	8	17.08.2020	24.08.2020

ТП-215	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	19.08.2020	20.08.2020
ТП-135	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	5	20.08.2020	24.08.2020
ТП-216	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	21.08.2020	22.08.2020
ТП-217	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	23.08.2020	24.08.2020
ТП-218	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	25.08.2020	26.08.2020
ТП-219	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	27.08.2020	28.08.2020
г. Заводоуковск					
Реконструкция ТП-736	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	31	01.08.2020	31.08.2020
Реконструкция ТП-683	с включением на ночь	ТП, АГ-1ч.	31	01.08.2020	31.08.2020
Реконструкция ВЛ-10кВ Лесхоз-2 от ПС 35кВ Комсомольская	с включением на ночь	ТП, АГ-1ч.	31	01.08.2020	31.08.2020
Строительство КЛ-0,4кВ Котельная ввод-1 от ТП-822	с включением на ночь	ИП, АГ-1ч.	31	01.08.2020	31.08.2020
Строительство КЛ-0,4кВ Котельная ввод-2 от ТП-822	с включением на ночь	ИП, АГ-1ч.	31	01.08.2020	31.08.2020
Строительство ВЛ-0,4кВ Водокачка от ТП-736	с включением на ночь	ТП, АГ-1ч.	31	01.08.2020	31.08.2020
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ямальская от ТП-736	с включением на ночь	ТП, АГ-1ч.	31	01.08.2020	31.08.2020
Строительство КЛ-0,4кВ Пищеблок ввод-1 от ТП-683	с включением на ночь	ТП, АГ-1ч.	31	01.08.2020	31.08.2020
Строительство КЛ-0,4кВ Пищеблок ввод-2 от ТП-683	с включением на ночь	ТП, АГ-1ч.	31	01.08.2020	31.08.2020
ТП-796	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	19	03.08.2020	21.08.2020
ТП-702	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	15	03.08.2020	17.08.2020
ТП-633	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	15	03.08.2020	17.08.2020
ТП-0799	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	19	03.08.2020	21.08.2020
ТП-765	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	5	03.08.2020	07.08.2020
ВЛ-10кВ Лесозавод от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	12	03.08.2020	14.08.2020
ВЛ-0,4кВ Шоссейная от ТП-0630	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ-0,4кВ Водокачка от ТП-622	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	06.08.2020	07.08.2020
ВЛ-0,4кВ Скважина от ТП-779	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	3	10.08.2020	12.08.2020
ВЛ-0,4кВ Ямальская от ТП-736	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	13.08.2020	14.08.2020
ВЛ-10кВ Механический от РП-1	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	15	17.08.2020	31.08.2020

ВЛ-10кВ Восточный от ПС 35кВ Арболитовая	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	15	17.08.2020	31.08.2020
ВЛ-10кВ Санаторий от РП-1	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	15	17.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Московская от ТП-733	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	12	17.08.2020	28.08.2020
ВЛ-0,4кВ Механическая от ТП-0654	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	17.08.2020	18.08.2020
ТП-643	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	14	18.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Посёлок от ТП-657	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	19.08.2020	20.08.2020
ВЛ-0,4кВ Котельная от ТП-612	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	4	21.08.2020	24.08.2020
ТП-682	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	8	24.08.2020	31.08.2020
ТП-604	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	8	24.08.2020	31.08.2020
ТП-607	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	8	24.08.2020	31.08.2020
ТП-608	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	8	24.08.2020	31.08.2020
ТП-671	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	8	24.08.2020	31.08.2020
ТП-697	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	8	24.08.2020	31.08.2020
ТП-772	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	8	24.08.2020	31.08.2020
ТП-773	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	8	24.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Калинина от ТП-612	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	25.08.2020	26.08.2020
ВЛ-0,4кВ Кирова от ТП-612	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	25.08.2020	26.08.2020
ТП-777	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	6	26.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Лесхоз от ТП-612	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Техникум от ТП-661	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ РКЦ от ТП-662	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Шосейная от ТП-662	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Глазуновская от ТП-662	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Дом от ТП-666	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Сибирская от ТП-666	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Ангар от ТП-671	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Военкомат от ТП-676	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Склад от ТП-676	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020

ВЛ-0,4кВ Дружининой от ТП-679	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Посёлок от ТП-679	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Столовая от ТП-679	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	27.08.2020	31.08.2020
г. Ишим					
ВЛ-0,4кВ Типография от ТП-92	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	01.08.2020	10.08.2020
ТП-91 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020
ТП-92 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020
ТП-34 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020
ТП-62 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020
ТП-153 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020
ТП-104 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020
ТП-3 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ТП-163 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ТП-273 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ТП-162 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ТП-321 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ТП-97 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ТП-94 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ТП-209 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ТП-276 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ТП-329 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ-0,4кВ 8-е Марта от ТП-2	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020

ВЛ-0,4кВ М.Садовая от ТП-109	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ проезд 8-е Марта от ТП-109	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Абоненты от ТП-38	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ Республики от ТП-288	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-98 ф. пр. Сурикова	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-274	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф. Ударная	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ-0,4кВ Школа от ТП-217	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ-0,4кВ ф.Электрическая от КТП №252	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ-0,4кВ Артиллерийская 28 от РП-4	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ-10кВ ф. Целинстрой ПС 220/110/10кВ Ишим	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	21	03.08.2020	05.08.2020
ВЛ-10кВ отпайка на КТП №349	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	03.08.2020	05.08.2020
ТП-54 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ТП-180С 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ТП-279 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ТП-58 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ТП-322 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ТП-102 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ТП-106 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ТП-187 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ТП-186 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ТП-337 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-148 ф. Бажова	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-182 ф. Чайковского	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020

ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. Школа	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ВЛ-0,4кВ Гараж от ТП-215	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ВЛ-0,4кВ ф.Свет Ильича от КТП №246	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-221 ф. «Свердлова,6»	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ВЛ-10кВ ф. Сады ПС 110/10кВ Стрехнино	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	06.08.2020	10.08.2020
ТП-77 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ТП-202 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ТП-147 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ТП-372 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ТП-71 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ТП-166 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ТП-120 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ТП-226 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ТП-291 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ТП-248 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф. Красноярская	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ВЛ-0,4кВ от ТП-16 Фрунзе 4	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-114 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-215ф. Поселок	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №288	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ВЛ-0,4кВ от ТП-217 ф. Стаханова, 8Е	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ВЛ-10кВ ф. Водоканал ПС 110/10кВ Памятных	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	11.08.2020	13.08.2020
ТП-96 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ТП-255 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020

ТП-298 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ТП-95 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ТП-11 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ТП-82 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ТП-195 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ТП-293 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ТП-194 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ТП-271 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-167 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №248	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-158 ф. Казанская	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ВЛ-0,4кВ У.О. ул.Ялуторовская от ТП №142	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-285 ф. Вишневая	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №276	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ВЛ-10кВ ф. Быково ПС 110/10кВ Памятных	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	14.08.2020	18.08.2020
ТП-107 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ТП-250 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ТП-304Б 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ТП-5 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ТП-113 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ТП-122 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ТП-196 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020

ТП-281 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ТП-45 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ТП-60 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-152 ф. Паровозная	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-201 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ВЛ-0,4кВ 40 лет Победы, 11 от ТП-43	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ВЛ-0,4кВ Мелиоративная от ТП-177	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-107 ф. Чехова нечет	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ВЛ-10кВ Казанская ПС 110/10кВ Памятных	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	19.08.2020	21.08.2020
ТП-67 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ТП-263 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ТП-338А 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ТП-333 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ТП-121 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ТП-142 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ТП-206 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ЦРП-1 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ТП-119 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-98 ф. Попова	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф. Пугачева	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-137 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-196 ф. 40 лет Победы	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-257	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-129 ф. Щорса	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	24.08.2020	26.08.2020

ТП-150 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ТП-264 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ТП-285 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ТП-318 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ТП-127 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ТП-158 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ТП-275 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ТП-328 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №264	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф. Энгельса	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-44 ф. АЗС	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-127 ф. Красноярская	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ от ТП-67 Центральная нечетная	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020
ВЛ-0,4кВ ф.Бажова от КТП №258 ЭСК	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	27.08.2020	31.08.2020