

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на март 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
г. Тюмень					
ПС-Алебашево - РП-43-II		КР, АГ 1ч.	5	02.03.2020	06.03.2020
ПЛК-II		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ТП-1548		ТР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ТП-1303		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
Шкаф 3.2.27-2		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
Шкаф 2.1.1-5		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
Шкаф 2.1.8-5		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
Шкаф 2.1.9-2		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
Шкаф 2.1.12-5		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
Шкаф 2.1.16-2		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
Шкаф 2.1.21-2		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
Шкаф 2.1.23-1		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ШПР-1105-1.3.1.11		КР, АГ 1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
Посёлок отпайка на ТП-11		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
ТП-1551		ТР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
ТП-1361		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
Шкаф 3.2.27-3		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
Шкаф 2.1.2-1		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
Шкаф 2.1.8-6		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
Шкаф 2.1.9-3		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
Шкаф 2.1.12-6		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
Шкаф 2.1.16-3		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
Шкаф 2.1.21-3		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
Шкаф 2.1.23-2		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
ШПР-1105-1.3.1.12		КР, АГ 1ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
РП-6-I		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ТП-1585		ТР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ТП-1433		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
Шкаф 3.2.27-4		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
Шкаф 2.1.2-2		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
Шкаф 2.1.7-1		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
Шкаф 2.1.9-4		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
Шкаф 2.1.13-1		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
Шкаф 2.1.16-4		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
Шкаф 2.1.21-4		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
Шкаф 2.1.23-3		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ШПР-1105-1.3.1.13		КР, АГ 1ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
РП-6-II		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
ТП-1587		ТР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
ТП-1464		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
Шкаф 3.2.27-5		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
Шкаф 2.1.2-3		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
Шкаф 2.1.7-2		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
Шкаф 2.1.9-5		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
Шкаф 2.1.13-2		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
Шкаф 2.1.16-5		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
Шкаф 2.1.21-5		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
Шкаф 2.1.23-4		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020

ШР-1103-1.5.2.1		КР, АГ 1ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
Сельхозтехника		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
ТП-1628		ТР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
ТП-1518		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
Шкаф 3.2.27-6		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
Шкаф 2.1.2-4		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
Шкаф 2.1.7-3		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
Шкаф 2.1.9-6		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
Шкаф 2.1.13-3		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
Шкаф 2.1.17-1		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
Шкаф 2.1.20-1		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
Шкаф 2.1.23-5		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
ШР-1103-1.5.2.2		КР, АГ 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
ПС-Бурдун - РП-66 - I		КР, АГ 1ч.	4	10.03.2020	13.03.2020
Посёлок отпайка на ТП-20		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ТП-1639		ТР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
РП-55 Л		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
Шкаф 3.2.28а-1		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
Шкаф 2.1.2-5		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
Шкаф 2.1.7-4		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
Шкаф 2.1.10-1		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
Шкаф 2.1.13-4		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
Шкаф 2.1.17-2		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
Шкаф 2.1.20-2		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
Шкаф 2.1.25-1		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ШР-1103-1.5.2.3		КР, АГ 1ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
РП-4-1		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ТП-1644		ТР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ТП-1308		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
Шкаф 3.2.28а-2		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
Шкаф 2.1.5-1		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
Шкаф 2.1.7-5		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
Шкаф 2.1.10-2		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
Шкаф 2.1.13-5		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
Шкаф 2.1.17-3		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
Шкаф 2.1.20-3		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
Шкаф 2.1.25-2		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ШР-1103-1.5.2.4		КР, АГ 1ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
РП-4-2		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ТП-1793		ТР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ТП-1788		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
Шкаф 3.2.28а-3		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
Шкаф 2.1.5-2		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
Шкаф 2.1.7-6		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
Шкаф 2.1.10-3		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
Шкаф 2.1.13-6		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
Шкаф 2.1.17-4		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
Шкаф 2.1.20-4		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
Шкаф 2.1.25-3		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ШР-1103-1.5.2.5		КР, АГ 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
РП-6-II отпайка на ТП-799А		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
ТП-1934		ТР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
Шкаф 3.2.26-2		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
Шкаф 3.2.28а-4		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
Шкаф 2.1.5-3		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
Шкаф 2.1.6-1		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
Шкаф 2.1.10-4		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020

Шкаф 2.1.14-1		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
Шкаф 2.1.17-5		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
Шкаф 2.1.20-5		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
Шкаф 2.1.25-4		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
ШР-1103-1.5.2.6		КР, АГ 1ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
ПС-Бурдун - РП-66 - II		КР, АГ 1ч.	5	16.03.2020	20.03.2020
РП-57		ТР, АГ 1ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
Шкаф 3.2.28а-5		КР, АГ 1ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
Шкаф 2.1.5-4		КР, АГ 1ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
Шкаф 2.1.6-2		КР, АГ 1ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
Шкаф 2.1.10-5		КР, АГ 1ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
Шкаф 2.1.14-2		КР, АГ 1ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
Шкаф 2.1.18-1		КР, АГ 1ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
Шкаф 2.1.22-1		КР, АГ 1ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
Шкаф 2.1.25-5		КР, АГ 1ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ТП-1283		ТР, АГ 1ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
Шкаф 3.2.28а-6		КР, АГ 1ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
Шкаф 2.1.5-5		КР, АГ 1ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
Шкаф 2.1.6-3		КР, АГ 1ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
Шкаф 2.1.10-6		КР, АГ 1ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
Шкаф 2.1.14-3		КР, АГ 1ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
Шкаф 2.1.18-2		КР, АГ 1ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
Шкаф 2.1.22-2		КР, АГ 1ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ШР-1105-1.3.1.1		КР, АГ 1ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ТП-1287		ТР, АГ 1ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
Шкаф 3.2.29-1		КР, АГ 1ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
Шкаф 2.1.3-1		КР, АГ 1ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
Шкаф 2.1.6-4		КР, АГ 1ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
Шкаф 2.1.11-1		КР, АГ 1ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
Шкаф 2.1.14-4		КР, АГ 1ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
Шкаф 2.1.18-3		КР, АГ 1ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
Шкаф 2.1.22-3		КР, АГ 1ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ШР-1105-1.3.1.2		КР, АГ 1ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ТП-1327		ТР, АГ 1ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
Шкаф 3.2.29-2		КР, АГ 1ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
Шкаф 2.1.3-2		КР, АГ 1ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
Шкаф 2.1.6-5		КР, АГ 1ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
Шкаф 2.1.11-2		КР, АГ 1ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
Шкаф 2.1.14-5		КР, АГ 1ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
Шкаф 2.1.18-4		КР, АГ 1ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
Шкаф 2.1.22-4		КР, АГ 1ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ШР-1105-1.3.1.3		КР, АГ 1ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ТП-1787		ТР, АГ 1ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
Шкаф 3.2.29-3		КР, АГ 1ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
Шкаф 2.1.3-3		КР, АГ 1ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
Шкаф 2.1.6-6		КР, АГ 1ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
Шкаф 2.1.11-3		КР, АГ 1ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
Шкаф 2.1.15-1		КР, АГ 1ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
Шкаф 2.1.18-5		КР, АГ 1ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
Шкаф 2.1.22-5		КР, АГ 1ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ШР-1105-1.3.1.4		КР, АГ 1ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
г. Тобольск					
РП-5 яч.18 ф.Водозабор ВЛ- 10кВ.	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	3	02.03.2020	04.03.2020
ТП-107	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	5	02.03.2020	06.03.2020

ТП-254	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	2	03.03.2020	04.03.2020
ТП-270	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	3	04.03.2020	06.03.2020
ВЛ-10кВ П/С 35/10 Городская, яч.№6 ф. ЯЦ-2	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	4	10.03.2020	13.03.2020
ТП-54	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	4	10.03.2020	13.03.2020
РП-7	С включением на ночь	Техническое обслуживание	2	12.03.2020	13.03.2020
РП-7	С включением на ночь	Техническое обслуживание	5	16.03.2020	20.03.2020
ВЛ-10кВ П/С 35/10 Городская, яч.№6 ф. ЯЦ-2	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	3	16.03.2020	18.03.2020
ТП-54		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	1	16.03.2020	16.03.2020
ТП-188	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	3	23.03.2020	25.03.2020
ВЛ-10кВ ф"Южный-1"	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	5	23.03.2020	27.03.2020
КТП ЭСК "Сузгун" ТП-2162	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	2	25.03.2020	27.03.2020
КТП ЭСК "Сузгун" ТП-2162		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	1	30.03.2020	30.03.2020
ВЛ-10кВ ф"Южный-1"		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	1	30.03.2020	30.03.2020
ТП-237	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	3	31.03.2020	02.04.20
ТП-166	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3	4	31.03.2020	03.04.20
г. Ялуторовск					
ТП-112	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	19	02.03.2020	20.03.2020
ТП-28	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	02.03.2020	04.03.2020
ВЛ-10кВ Лесозавод от ПС 110кВ Ялуторовск	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	17	02.03.2020	18.03.2020
ВЛ-10кВ Мясокомбинат от ПС 110кВ Ялуторовск	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	02.03.2020	06.03.2020
Реконструкция ВЛ- 0,4кВ Северная от ТП-21	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	27	02.03.2020	28.03.2020
Реконструкция ВЛ- 0,4кВ О.Кошевого от ТП-92	с включением на ночь	ТП АГ-1ч.	27	02.03.2020	28.03.2020

ТП-32	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	04.03.2020	06.03.2020
ТП-133	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	10.03.2020	11.03.2020
ВЛ-10кВ Аслана от ПС 110кВ Красный Яр	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	8	10.03.2020	17.03.2020
ТП-33	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	12.03.2020	13.03.2020
ТП-35	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	16.03.2020	17.03.2020
ТП-193	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	18.03.2020	19.03.2020
ВЛ-0,4кВ Котельная от РП-2	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	7	18.03.2020	24.03.2020
ТП-124	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	20.03.2020	23.03.2020
ТП-90	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	2	24.03.2020	25.03.2020
ВЛ-0,4кВ Котельная от РП-8	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	25.03.2020	27.03.2020
ТП-99	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	2	26.03.2020	27.03.2020
ТП-106	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	2	30.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Красноармейская от ТП-91	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	30.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Дом связи от ТП-15	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	30.03.2020	31.03.2020
г. Заводоуковск					
ТП-608		ТР АГ-1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ВЛ-10кВ Очистные от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	02.03.2020	06.03.2020
ВЛ-0,4кВ Ворошилова прав. от ТП-627		ТО АГ-1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ВЛ-0,4кВ Революционная от ТП-627		ТО АГ-1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ВЛ-0,4кВ Свободы от ТП-627		ТО АГ-1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ВЛ-0,4кВ Автобаза от ТП-638		ТО АГ-1ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ТП-822	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	03.03.2020	04.03.2020
ВЛ-0,4кВ Шоссейная от ТП-0630	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	03.03.2020	04.03.2020
ВЛ-0,4кВ Мелиораторов от ТП-633	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	03.03.2020	04.03.2020
ТП-775	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	6	05.03.2020	10.03.2020
ВЛ-0,4кВ Общежитие от ТП-638	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	05.03.2020	06.03.2020
ВЛ-0,4кВ Фрунзе от ТП-640	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	05.03.2020	06.03.2020

ВЛ-10кВ Элеватор от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	11	10.03.2020	20.03.2020
ВЛ-0,4кВ Дача от ТП-643	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	10.03.2020	11.03.2020
ТП-764	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	11.03.2020	13.03.2020
ТП-771	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	11.03.2020	13.03.2020
ВЛ-0,4кВ Механическая от ТП-0654	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	12.03.2020	13.03.2020
ВЛ-0,4кВ Комарова от ТП-655	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	12.03.2020	13.03.2020
ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-655	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	12.03.2020	13.03.2020
ТП-729	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	4	16.03.2020	19.03.2020
ВЛ-10кВ Санаторий от ПС 35кВ Комсомольская	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	16	16.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Полевая от ТП-655	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	16.03.2020	17.03.2020
ВЛ-0,4кВ Ялutorовская от ТП-655	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	16.03.2020	17.03.2020
ВЛ-0,4кВ Водокачка от ТП-622	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	18.03.2020	19.03.2020
ВЛ-0,4кВ Посёлок от ТП-657	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	19.03.2020	20.03.2020
ВЛ-0,4кВ Гаражи от ТП-658	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	19.03.2020	20.03.2020
ТП-671	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	20.03.2020	24.03.2020
ТП-693	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	9	23.03.2020	31.03.2020
ТП-658	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	9	23.03.2020	31.03.2020
ТП-612	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	9	23.03.2020	31.03.2020
ВЛ-10кВ Восточный от ПС 35кВ Арболитовая	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	9	23.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Элеваторный от ТП-667	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	9	23.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Маяковского от ТП-667	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	9	23.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Стройка от ТП-661	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	9	23.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Ермака от ТП-658	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	23.03.2020	24.03.2020
ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-658	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	23.03.2020	24.03.2020
ВЛ-0,4кВ Федеративная от ТП-658	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	23.03.2020	24.03.2020
ТП-676	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	25.03.2020	27.03.2020

ВЛ-0,4кВ Южная прав. от ТП-660	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	25.03.2020	27.03.2020
ВЛ-0,4кВ Южная лев. от ТП-660	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	25.03.2020	27.03.2020
ТП-716	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	27.03.2020	31.03.2020
ТП-0716	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	27.03.2020	31.03.2020
ТП-724	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	27.03.2020	31.03.2020
ТП-602	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	27.03.2020	31.03.2020
ТП-645	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	27.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Сквжина от ТП-779	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Ямальская от ТП-736	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	27.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Быт от ТП-661	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	30.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Комитет образования от ТП-661	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	30.03.2020	31.03.2020
г. Ишим					
ТП-92 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	02.03.2020	20.03.2020
ТП-82 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	02.03.2020	20.03.2020
ТП-69 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	5	02.03.2020	06.03.2020
ВЛ-0,4кВ 1-й проезд от ТП-108	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	02.03.2020	20.03.2020
ВЛ-0,4кВ 30 лет октября от ТП-275	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	02.03.2020	20.03.2020
ТП-92 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	02.03.2020	20.03.2020
ТП-82 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	02.03.2020	20.03.2020
ТП-69 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	5	02.03.2020	06.03.2020
ВЛ-0,4кВ 1-й проезд от ТП-108	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	02.03.2020	20.03.2020
ВЛ-0,4кВ 30 лет октября от ТП-275	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	02.03.2020	20.03.2020
ВЛ-10кВ ф. Первомайская ПС 220/110/10кВ Ишим	с включением на ночь	ТО-3	13	03.03.2020	20.03.2020
ВЛ-10кВ ф. Первомайская ПС 220/110/10кВ Ишим	с включением на ночь	ТО-3	13	03.03.2020	20.03.2020
ТП-70 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	5	10.03.2020	13.03.2020
ТП-70	с включением на ночь	ТО-2	5	10.03.2020	13.03.2020

1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ					
ТП-162 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	5	16.03.2020	20.03.2020
ТП-95 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	5	16.03.2020	20.03.2020
ТП-162 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	5	16.03.2020	20.03.2020
ТП-95 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	5	16.03.2020	20.03.2020
ВЛ-10кВ ф. Мясокомбинат ПС 220/110/10кВ Ишим	с включением на ночь	ТО-3	7	20.03.2020	31.03.2020
ВЛ-10кВ ф. Мясокомбинат ПС 220/110/10кВ Ишим	с включением на ночь	ТО-3	7	20.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Детский санаторий от ТП-250	с включением на ночь	ТО-3.	3	23.03.2020	25.03.2020
ВЛ-0,4кВ Детский санаторий от ТП-250	с включением на ночь	ТО-3.	3	23.03.2020	25.03.2020
ТП-5 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	5	25.03.2020	31.03.2020
ВЛИ-0,4кВ «Паровозная» от ТП № 323	с включением на ночь	ТО-3.	5	25.03.2020	31.03.2020
ТП-5 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	5	25.03.2020	31.03.2020
ВЛИ-0,4кВ «Паровозная» от ТП № 323	с включением на ночь	ТО-3.	5	25.03.2020	31.03.2020