

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
 ПАО «СУЭНКО» на июнь 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
ПС Далматово-Р: В 110 Т2, Т2		КР В 110 Т2, а/г в/з	19	01.06.2018	19.06.2018
РП Восход В 10 Маяк, ТСН		ТО В 10, опробование привода; а/г 1ч	1	01.06.2018	01.06.2018
ПС Кузнецовская Т1, ТСН1		ТО, а/г 1ч	1	01.06.2018	01.06.2018
ПС КСМ: В-6 2С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	01.06.2018	01.06.2018
РП-19		Профконтроль	1	01.06.2018	01.06.2018
ЦРП Варгаши ВЛ-10 кВ Л-3 Посёлок кольцевая		Замена разъединителя, а/г 1 ч	1	01.06.2018	01.06.2018
ПС Боровская ТСН-1		ТО, а/г 1ч.	1	01.06.2018	01.06.2018
ПС Боровская ТСН-2		ТО, а/г 1ч.	1	01.06.2018	01.06.2018
ВЛ 35 кВ Булдак- Васильевская (ВЛ 35 кВ Булдак)	ПС Булдак запитать от ВЛ 35 ВЛ Булдак- Речное	Вывести в ремонт для КР ЛР- 35кВ ВЛ Булдак, ШР-35кВ Т- 1(ПС Булдак запитывается от ПС Речное, ПС Васильевская запитывается от ПС Половинное), а/г 2ч	29	01.06.2018	29.06.2018
ПС Васильевская С 35 кВ	С 10 кВ запитать по сети 10 кВ от ПС Половинное	КР ЛР 35кВ Булдак, ШР 35кВ Т-1, В-35кВ Т-1 (кольцуется с ПС Половинное, запитываем КРУН 10 кВ, убираем шинный мост, ПС Булдак запитывается от ПС Речное), а/г 2ч	29	01.06.2018	29.06.2018
ПС Боровлянская Т-2, 1С 110 кВ	Выполнить в сроки поданной заявки на ВЛ 110 кВ.	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Н.Березово, РТ 110 кВ Т-2 а/г 2ч	1	01.06.2018	01.06.2018
ВЛ 35 кВ Петропавловка-В.Теча		ТО РРП1 35, ЛР 35 Петропавловка на ПС В.Теча, а/г 2 ч	2	04.06.2018	05.06.2018
ПС Шадринск-Р: Т1, В 110 Т1		ТО оборудования, а/г 1 ч	3	04.06.2018	06.06.2018
ПС В.Теча: Т1, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 Петропавловка, ТР 35 Т1, В 35 Т1, Т1, ШР1 35, Т1, а/г 2 ч	5	04.06.2018	08.06.2018
ПС В.Теча: СВ 35		ТО СВ 35, а/г 2ч	5	04.06.2018	08.06.2018
ПС Фрунзе: Т1		ТО Т1, а/г 2ч	5	04.06.2018	08.06.2018
ПС Альменево Т1, В 35 Т1, 1С 35		Кап. ремонт, отбор проб масла на СХА; а/г 1ч	3	04.06.2018	06.06.2018
ПС Звериноголовская Т2		ТО, отбор проб масла из вводов 110 кВ; а/г 1ч	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Нижняя Т1, ТСН1, 1С 110		ТО ЛР 110 Куртамыш, РТ1 110, ОД, КЗ 110; а/г 1ч	1	04.06.2018	04.06.2018
ВЛ 110 Куртамыш- Нижняя		ТО ЛР 110 Куртамыш на ПС Нижняя; а/г 1ч	1	04.06.2018	04.06.2018

ПС Сафакулево В 10 Т2, СВ 10, В 10 отходящих ВЛ		ТО; а/г 1ч	5	04.06.2018	08.06.2018
ПС Михалево Т1		КР, покраска; а/г 1ч	5	04.06.2018	08.06.2018
ВЛ 35 Восход-Целинное		Расширение просеки; а/г 1ч	5	04.06.2018	08.06.2018
ПС Кузнецовская Т2, ТСН2		ТО, а/г 1ч	1	04.06.2018	04.06.2018
ВЛ 110 Мирная-НПС-1		Ремонт провода, а/г 2ч	4	04.06.2018	07.06.2018
ПС Мирная Т3		Отбор проб и доливка масла; а/г 1ч	2	04.06.2018	05.06.2018
ПС КСМ ТН-2-110.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	04.06.2018	05.06.2018
ПС КСМ Т-2.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	04.06.2018	08.06.2018
ПС КСМ В-6 2С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	6	04.06.2018	09.06.2018
РП-19		Профконтроль	6	04.06.2018	09.06.2018
ВЛ 35кВ Лебжье-Речное		Вывести в ремонт для замены изоляции, а/г 2ч	2	04.06.2018	05.06.2018
ПС Светлый Дол ВЛ-10кВ Л-2 Мендерское	С вкл. на ночь	замена провода, замена изолятора а/г 1 час	15	04.06.2018	18.06.1018
ПС Лихачи Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Лихачи СВ 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Лихачи 1С 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Лихачи 2С 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Лихачи В 35 кВ ВЛ Барашково		Проф. испытания, а/г 1 час	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Лихачи В 35 кВ ВЛ Мостовская		Проф. испытания, а/г 1 час	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Лихачи ТН-1 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Лихачи С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Юрахлы-Т ВЛ-10 кВ Л-5 Моревское кольцевая	С вкл. на ночь	Замена разъединителя 2 шт., ревизия разъединителя 3 шт. авр.гот 1 ч	2	04.06.2018	05.06.2018
ПС Лесники Л-10 Кетовский с/х кольцевая		Ревизия РЛНД ТП Л-10-47, Л-10-4, а/г 1ч	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Садовая Т-1, РВС-110 Т-1		КР Т-1 ОД-КЗ-110 Т-1, а/г2ч	5	04.06.2018	08.06.2018
ПС Садовая В 10 кВ Л-1 Комплекс		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Садовая В 10 кВ Л-2 Чесноки		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Восточная Т-1		КР В 110 кВ Т-1, замена Разрядников 110 кВ на ОПН 110, замена подвесной изоляции, а/г 8ч.	5	04.06.2018	08.06.2018
ПС Иковка В-10 Т-1		ТО, а/г 1ч.	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Иковка В-10 Т-2		ТО, а/г 1ч.	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Иковка СВ-10		ТО, а/г 1ч.	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Иковка В-10 кВ Л-1Л-1 П/Я ОФ 73/6		ТО, а/г 1ч.	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Промышленная ЛРТ-1		ТР ЛРТ, РП-1 10 кВ АТЗ, РТ-2 10 кВ АТЗ, а/г-3ч	12	04.06.2018	15.06.2018
ПС В.Глубокая ТН-2 110 кВ		Отбор проб масла и доливка масла в ТН-2 110 кВ, а/г 2ч	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Моршиха С 110 кВ		ТО ЛР 110кВ ВЛ Макушино, РТ 110 кВ Т-1 а/г 2ч	3	04.06.2018	06.06.2018

ПС Октябрьская В-10 Л-5 Первомайка	С вкл. на ночь	Замена изоляторов а/г 1 ч.	2	04.06.2018	05.06.2018
ПС Половинное ВЛ-10кВ Л-5 Половинное кольцевая	С вкл. на ночь	Замена изолятора а/г 1 ч	3	04.06.2018	06.06.2018
ПС Пищальное В 10 кВ Л-2 Александровка		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	04.06.2018	04.06.2018
ПС Восток Т-1	С 10 кВ запитать по сети 10 кВ	КР ТСН, ТО Т-1 а/г 2ч	4	04.06.2018	07.06.2018
ВЛ 110 кВ Катайск-Т-КНЗ-1 с отпайкой на ПС Шутино		Перестановка гасителей, смазка оттяжек, а/г 2ч	2	05.06.2018	06.06.2018
ПС Красногорская Т1, 1С 10		КР; а/г 1ч	18	05.06.2018	22.06.2018
ПС Костылево Т2, В35 Т2, 2С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС Костылево В 10 Т2, В 10: Клоктухино, Костылево,		Кап. ремонт, а/г 2ч	4	05.06.2018	08.06.2018
ПС Садовая В 10 кВ Л-3 Меньшиково		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС Садовая В 10 кВ Л-4 ОПХ Садовое		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС Иковка В-10 кВ Л-10 Просвет кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС Иковка В-10 кВ Л-8 Стройдеталь кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС Иковка В-10 кВ Л-9 Чашинск		ТО, а/г 1ч.	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС Иковка В-10кВ Л-6 КМЗ		ТО, а/г 1ч.	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС В.Глубокая Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС В.Глубокая ТСН-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-5 РРС-41 кольцевая		Ревизия разъединителя а/г 1 ч	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС Сибирская В-10 Л-2 Зотино		Валка деревьев а/г 1ч	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС Пищальное В 10 кВ Л-3 Пищальное		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	05.06.2018	05.06.2018
ПС Глядянская В-10 Л-5 Глядянская кольцевая	С вкл. на ночь	Замена изоляторов а/г 1 ч.	3	05.06.2018	07.06.18г.
ВЛ 110 кВ Шатрово-Самохвалово		ТО ЛР 110 кВ Самохвалово, а/г 2ч	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Советская Т1, 1С 10 кВ, В 35 Т1, Т2, В 35 Т2, 2С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Белоярская Т1		ТО; а/г 1ч	1	06.06.2018	06.06.2018
ВЛ 110 кВ Кузнецовская-Белоярская		ТО ЛР 110 Кузнецовская на ПС Белоярская; а/г 1ч	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Вилкино Т1, ТТ 35 Т1		Отбор проб и доливка масла; а/г 1ч	1	06.06.2018	06.06.2018
ВЛ-10кВ 16-1200	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	06.06.2018	07.06.2018
ВЛ 110кВ В.Глубокое-Арлагуль		Вывести в ремонт для замены изоляции, а/г 2ч	3	06.06.2018	08.06.2018
ПС Садовая Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	2	06.06.2018	07.06.2018
ПС Шмаково В-10 Л-1 Б.Раково кольцевая		Верховая ревизия, а/г 1ч.	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Южная В-6 ДГР-1, ДГР-1		ТО, а/г 1ч.	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Южная В-6 ДГР-2, ДГР-2		ТО, а/г 1ч.	1	06.06.2018	06.06.2018

ПС Большемартино Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Большемартино С 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Большемартино ТН 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Большемартино В 35 кВ ВЛ Малокурейное		Проф. испытания, а/г 1 час	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Большемартино С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Трюхино ВЛ-10кВ Л-2 Покровка		Выправка опоры а/г 1 ч	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Актабанская В-10 Л-3 Актабан		Замена фундамента на ТП А-3-2, а/г 1 ч.	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Пищальное В 10 кВ Л-4 Романовка		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Н.Березово Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Н.Березово 1С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	06.06.2018	06.06.2018
ПС Мальцево: В 35 Т1, В 35 Канаши, СВ 35		КР выключателей поочередно, а/г в/з	13	07.06.2018	19.06.2018
ПС Фрунзе: Т1 В 10 кВ Таволжаны яч № 4 В 10 кВ Промсвет яч № 6		ТО оборудования, опробование приводов поочередно, а/г 2ч	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Закоулово Т1, ТСН1, 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Михалево 1С 35, СВ 35, 2С 35, В 35: Мануйлово, Целинное		КР, покраска; а/г 1ч	9	07.06.2018	15.06.2018
ПС Белоярская В 10: Красноярка, Притчино, П. Карьер-1,2, яч №7 Резерв, В 10 Т1		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	2	07.06.2018	08.06.2018
ПС Н.Березово Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Н.Березово 2С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Вагино ВЛ-10кВ Л-3 Подборная		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 час	1	07.06.2018	07.06.2018
ЦРП Варгаши ВЛ-10 кВ Л-5 ППО-1 кольцевая		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Утяк-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Колташово кольцевая		Замена изоляторов, а/г 1ч.	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Южная В-6 ТСН-1		ТО, а/г 1ч.	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Южная В-6 ТСН-2		ТО, а/г 1ч.	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Басковская Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Малокурейное В-10 Л-6 Пеган		Расчистка трассы а/г 1 ч	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Сетовное Т 1		КР с заменой газового и струйного реле а/г 2ч	3	07.06.2018	09.06.2018
ПС Сетовное Т 1		КР Замена элементов разрядника тип: РВС, РВМГ, РВТ, напряжение 110 кВ, без растяжек а/г 4ч.	3	07.06.2018	09.06.2018
ПС Пищальное В 10 кВ Л-5 Воскресенка		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	07.06.2018	07.06.2018
ПС Белозерская В 110 кВ ВЛ Дружба		Проф. испытания, а/г 1 час	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Садовая СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Черёмухово В-10 Л-2 Н.Утятка кольцевая		Замена РЛНД, а/г 1ч.	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Южная СВ-6		ТО, а/г 1ч.	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Южная В-6 Л-28 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Южная В-6 Л-31 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	08.06.2018	08.06.2018

ПС В.Глубокая В 110 кВ ВЛ Арлагуль		Отбор проб масла и доливка масла в ТТ 110 кВ ВЛ Арлагуль, а/г 2ч	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-8 Теплосеть кольцевая		Выправка опор,выправка траверс а/г 1 ч	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Сибирская В 110 кВ Т-1		Отбор проб масла из ТТ 110 кВ Т-1, а/г 2 ч	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Сибирская В 110 кВ Т-2		Отбор проб масла из ТТ 110 кВ Т-2, а/г 2ч	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Пищальное ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Пищальное Т-1		ТО РЗА в объёме К, а/г-в/з	1	08.06.2018	08.06.2018
ПС Пищальное ТСН, Щит СН		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	08.06.2018	08.06.2018
РП Восход В 10 8-е Марта		ТО В 10, опробование привода; а/г 1ч	1	09.06.2018	09.06.2018
ВЛ 35 кВ Песчанка- В.Теча		ТО РРП 2 35, ЛР 35 Песчанка, ТТ 35 Песчанка на ПС В.Теча, а/г 2ч	3	13.06.2018	15.06.2018
ПС В.Теча: Т2, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 Песчанка, ТР 35 Т2, В 35 Т2, Т2, ШР2 35, а/г 2 ч	6	13.06.2018	18.06.2018
ПС В.Теча: СВ-35 кВ		ТО ШР2 35, а/г 2ч	6	13.06.2018	18.06.2018
ПС Кондино: Т1,ПБВ Т1 В 35 Т1		ТО Т1, обслуживание воздухоочистительных фильтров силового трансформатора, В 35 Т1, а/г 2 ч	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Костылево ТН2 10, ТСН2, КРУН 10		Кап. ремонт, а/г 2ч	3	13.06.2018	15.06.2018
РП Восход В 10 Шубное		ТО В 10, опробование привода; а/г 1ч	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Целинная Т2, 2С 10, В 35 Т2		В/в испытания; а/г 1ч	1	13.06.2018	13.06.2018
ВЛ 110 Мирная-НПС-2		Ремонт провода, а/г 2ч	3	13.06.2018	15.06.2018
ПС КСМ В-6 2С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС КСМ 2С-6кВ, В-6 2С- 6кВ, ТН-2, ТН-4, ТСН-2.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	13.06.2018	13.06.2018
РП-23		Профконтроль	3	13.06.2018	15.06.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-1220	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	13.06.2018	15.06.2018
ВЛ 35кВ Першино- Стеклозаводская		Вывести в ремонт для замены изоляции, выправки опор, а/г 2ч	3	13.06.2018	15.06.2018
ВЛ 35кВ Н.Георгиевка- Медвежье		Вывести в ремонт для выправки опор, а/г 2ч	3	13.06.2018	15.06.2018
ВЛ 35 кВ Белозерская- Першино		Вывести в ремонт для ТО ШР, ЛР-35, В-35, ШР-35 ТН, на ПС 110 кВ Белозерская, а/г 2ч	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Белозерская В-35 Т-1		ТО В-35 а/г 2ч	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Белозерская С 35, В 35 кВ ВЛ Першино		ТО ШР, ЛР-35, В-35, ШР-35 ТН, а/г 2ч	1	13.06.2018	13.06.2018
ВЛ 35 кВ Белозерская- Памятинская		Вывести в ремонт для ТО ШР, ЛР-35, В-35, ШР-35 ТН, на ПС 110 кВ Белозерская, а/г 2ч	1	13.06.2018	13.06.2018
В 35 кВ Памятинская		ТО В-35 а/г 2ч	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Матросовская В-10 Л-4 Ошурково кольцевая	С вкл. на ночь	Замена разъединителя 5 шт., ревизия разъединителя 6 шт. а/г 1 ч	3	13.06.2018	15.06.2018

ПС Садовая Т-2		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	2	13.06.2018	14.06.2018
ПС Южная В-6 Л-32 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Южная В-6 Л-34 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Южная В-6 Л-36 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Большемартино В-10 Л-2 Большое Мартино	С вкл. на ночь	Выправка опор а/г 1 ч	2	13.06.2018	14.06.2018
ЦРП Макушино ВЛ- 10кВ Л-13 РМЗ/РТС-41 кольцевая	С вкл. на ночь	Верховая ревизия опор а/г 1 ч	2	13.06.2018	14.06.2018
ПС Половинное ВЛ- 10кВ Л-2 Марай кольцевая		Проверка разрядников.ОПН со снятием с опоры а/г 1 ч	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Н.Березово СВ 6 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Н.Березово В 6 кВ Л- 7 Водник		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	13.06.2018	13.06.2018
ПС Восток В 10 кВ Т-1, Л-1 Восточное, Л-2 Волчье, Л-3 Шестаково кольцевая, Л-4 Долгие	Поочередно	КР В 10 кВ, КРУН-10кВ а/г 2ч	3	13.06.2018	15.06.2018
ПС Частоозерье В-10 Л-6 Сивково		Замена опоры-2шт а/г в/з	1	13.06.2018	13.06.2018
ВЛ 35 кВ Кондино- Мехонка		ТО ЛР 35 Мехонка на ПС Кондино, а/г 2ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Кондино: В 35 Мехонка		ТО В 35 Мехонка, ЛР 35 Мехонка , а/г 2ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Альменево Т1 35,1С 35		Кап. ремонт, отбор проб масла на СХА; а/г 1ч	2	14.06.2018	15.06.2018
ПС Сулейманово ТН1 110		Отбор проб масла на ХАРГ из вводов 110кВ; а/г 1ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Косолапово Т1, ТСН1		В/в испытания; а/г 1ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Кузнецовская В 110 Пуктыш		ТО ЛР 110 Пуктыш; а/г 1ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ВЛ 110 кВ Кузнецовская-Пуктыш		ТО ЛР 110 Пуктыш на ПС Кузнецовская; а/г 1ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС КСМ В-6 1С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	14.06.2018	15.06.2018
ВЛ 35 кВ Лебяжье- Центральное		Вывести в ремонт для замены изоляции, а/г 2ч	2	14.06.2018	15.06.2018
ПС Белозерская ВЛ- 10кВ Л-3 Боровое	С вкл. на ночь	Замена опоры, а/г в/з	2	14.06.2018	15.06.2018
ПС Солнечная ВЛ-10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая		Ревизия разъединителя а/г 1 ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Иковка В-10 Л-10 Просвет кольцевая		Замена траверс, а/г 1ч.	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Утяк-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Колташово кольцевая		Замена изоляторов, а/г 1ч.	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Утяк-Т КЛ 10 кВ Л-5		Проф. испытания, а/г 1 час	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Утяк-Т КЛ 10 кВ Л-6		Проф. испытания, а/г 1 час	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Шмаково В-10 Л-4 Галишово	С вкл. на ночь	Установка подкоса и подключение новой отпайки 10 кВ, а/г 1ч.	2	14.06.2018	15.06.2018
ПС Южная В-6 Л-38 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Южная В-6 Л-39 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	14.06.2018	14.06.2018

ПС Южная В-6 Л-40 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС В.Глубокая В-10 Л-4 Лебяжье кольцевая		Замена опоры-2 шт. а/г в/з	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Центральная В-10 кВ Л-8 Лисье		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3 шт. а/г 1 ч.	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Центральная В-10 кВ Л-8 Лисье	С вкл. на ночь	Верховой осмотр опоры-60 шт. а/г 1 ч.	2	14.06.2018	15.06.2018
ПС Трюхино ВЛ-10кВ Л-3 Нива		Выправка опоры а/г 1 ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Сибирская В-10 Л-2 Зотино		Валка деревьев а/г 1 ч.	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Н.Березово В 35 кВ ВЛ Обрядовка		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Н.Березово В 35 кВ ВЛ Песьяное		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Новотроицкая В-10 кВ Л-2 Новотроицкая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры а/г 1ч	1	14.06.2018	14.06.2018
ПС Частоозерье В-10 Л-6 Сивково		Замена ж/б приставки-1шт а/г в/з	1	14.06.2018	14.06.2018
ВЛ 35 кВ Кондино- Ильтяково		ТО ЛР 35 Ильтяково на ПС Кондино. а/г 2ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Кондино: В 35 Ильтяково		ТО В 35 Ильтяково, ЛР 35 Ильтяково, а/г 2 ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Целинная Т1, 1С 10,		В/в испытания; а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Варгаши-Т КЛ 10 кВ Ф-3 10 кВ ЦРП-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Варгаши-Т КЛ 10 кВ Ф-4 10 кВ ЦРП-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Митино В-10 Л-1 Митино кольцевая		Ревизия РЛНД, а/г 1ч.	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Садовая В 10 кВ Л-5 Садовое 1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Садовая В 10 кВ Л-7 Кропани		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Южная В-6 Л-42 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Южная В-6 Л-44 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Южная В-6 Л-49 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС В.Глубокая В-10 Л-4 Лебяжье кольцевая	С вкл. на ночь	Замена штыревого изолятора-130 шт. а/г 1 ч.	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Лопатки В 35 кВ ВЛ Саратовская		Отбор проб масла и доливка масла в В 35 кВ ВЛ Саратовская а/г 2ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Лопатки В 35 кВ Т-1		Отбор проб масла и доливка масла в В 35 кВ Т-1 а/г 2ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Речное ВЛ-10кВ Л-1 ПС Речное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3 шт, а/г 1 ч.	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Басковская ТСН 2		ТО ТСН-2 а/г 2ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Казаркино ВЛ-10кВ Л-3 Кошелево		Регулировка стрелы провеса а/г 1 ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-4 Чебаки кольцевая		Расчистка трассы а/г 1 ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ЦРП Макушино ВЛ- 10кВ Л-9 Элеватор кольцевая		Выправка опор, выправка траверс а/г 1 ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-9 Райцентр- кольцевая		Ревизия разъединителя 10 кВ а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018

ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		Ревизия разъединителя 10 кВ а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Н.Березово В 6 кВ ТСН-3		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Н.Березово ТН-1 6 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Н.Березово ТН-2 6 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Н.Березово ТСН 1, 2, Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Н.Березово АЧР с ЧАПВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Частоозерье В-10 Л-6 Сивково		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры а/г 1ч	1	15.06.2018	15.06.2018
ПС Солодянка: В 35 Т2, Т2		КР В 35 Т2, Т2, а/г в/з	12	18.06.2018	29.06.2018
ПС Преображенка 1С и 2С 110кВ, СВ 110, РП 110, Т1		ТО ЛР1 110, ЛР2 110, РП1 110, РП2 110, СР1 110, СР2 110; а/г 1ч	2	18.06.2018	19.06.2018
ВЛ 110 Сулейманово-Преображенка		ТО ЛР2 110 на ПС Преображенка; а/г 1ч	2	18.06.2018	19.06.2018
ВЛ 110 Преображенка-Аджитарово		ТО ЛР1 110 на ПС Преображенка; а/г 1ч	2	18.06.2018	19.06.2018
ВЛ 35 Косолапово-Камаган		Верховой осмотр; а/г 1ч	3	18.06.2018	20.06.2018
ПС Караси Т1		Устранение течи масла из РПН; а/г 2ч	5	18.06.2018	22.06.2018
ПС КСМ ТН-1-110.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	18.06.2018	19.06.2018
ПС КСМ Т-1.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	18.06.2018	22.06.2018
ПС КСМ В-6 1С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	18.06.2018	22.06.2018
РП-23		Профконтроль	3	18.06.2018	20.06.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-1220	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	18.06.2018	19.06.2018
ТП-1000	С включением на ночь	Реконструкция, а.г. 1 ч.	4	18.06.2018	21.06.2018
ВЛ 35кВ Лопатки-Саратовка		Верховой осмотр, ревизия оттяжек, а/г 2ч	2	18.06.2018	19.06.2018
ВЛ 110Кв Курган-Рассвет		Вывести в ремонт для работ по инвестпрограмме расширение охранной зоны (подрядчик), а/г 2ч	5	18.06.2018	22.06.2018
ПС Строево 1С 110 кВ		КР ЛР 110 кВ ВЛ Солнечная; а/г 2ч	5	18.06.2018	22.06.2018
ПС Строево 1С 110 кВ		КР РТ-110; РП-110 а/г 2ч	2	18.06.2018	19.06.2018
ПС Строево ВЛ-10 кВ Л-2 Строево		Замена изоляторов, спусков заземления, а/г 1 ч	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Строево Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Строево С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Митино В-10 Л-1 Митино кольцевая		Замена опор 2 шт., а/г 1ч.	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Садовая В 10 кВ Л-8 Маслозавод		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Садовая ТН-1 10 кВ		ТО ТН 10 кВ, а/г 1ч.	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Садовая ТН-2 10 кВ		ТО ТН 10 кВ, а/г 1ч.	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Садовая ТСН 1,2, Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	18.06.2018	18.06.2018



ПС Восточная Т-2		КР В 110 кВ Т-2, замена Разрядников 110 кВ на ОПН 110, замена подвесной изоляции, а/г 8ч.	5	18.06.2018	22.06.2018
ПС Промышленная ЛРТ-2		ТР ЛРТ, РТ 10 кВ АТ4; ТО РБ-10 кВ АТ-4, а/г-3ч	12	18.06.2018	29.06.2018
ПС Южная В-6 Л-50 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Южная В-6 Л-51 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Южная В-6 Л-52 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Арлагуль В-10 Л-3 Камышное кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3 шт. а/г 1 ч.	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Центральная В 35 кВ ВЛ Лопатки		Отбор проб масла и доливка масла в В 35 кВ ВЛ Лопатки а/г 2ч	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Центральная В 35 кВ Т-2		Отбор проб масла и доливка масла в В 35 кВ Т-2, а/г 2ч	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Большемартино В-10 Л-2 Большое Мартино		Выправка траверс а/г 1 ч	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-9 Райцентр-кольцевая		Ревизия разъединителя 10 кВ а/г 1ч	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Уварово В-10 Л-1 Уварово, Л-2 Пермьково кольцевая, Л-3 Щигры кольцевая, Л-4 Кокарево кольцевая		ТО В-10 а/г 2ч	1	18.06.2018	18.06.2018
ПС Глядянская В-10 Л-5 Глядянская кольцевая	С вкл. на ночь	Обрезка крон деревьев а/г 1 ч.	3	18.06.2018	20.06.2018
ПС Глядянская В-10 Л-5 Глядянская кольцевая	С вкл. на ночь	Ревизия разъединителя а/г 1 ч.	2	18.06.2018	19.06.2018
ПС Н.Березово Т-2		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	2	18.06.2018	19.06.2018
ВЛ 35 кВ Катайск-Р-Петропавловка		Выправка опор, перестановка виброгасителей, а/г 2ч	2	19.06.2018	20.06.2018
ПС Целинная В 35 Мануйлово, Михалево		В/в испытания; а/г 1ч	1	19.06.2018	19.06.2018
ВЛ 110 кВ Белозерская-Дружба (ВЛ 110 кВ Дружба)		Вывести в ремонт для ТО ЛР 110 кВ Дружба на ПС Белозерская, а/г 2ч	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Белозерская Т-1, В 110кВ Т-1.		КР В 110 кВ ВЛ Дружба, а/г 2ч	4	19.06.2018	22.06.2018
ПС Барашково Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Барашково СВ 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Барашково 1С 35 кВ		Проф. испытания ТН-1 35 кВ, а/г 1 час	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Барашково 1С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Строево ВЛ-10 кВ Л-3 Дундино		Замена изоляторов, спусков заземления, а/г 1 ч	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Южная В-6 Л-53 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Южная В-6 Л-54 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Южная В-6 Л-55 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Казаркино ВЛ-10кВ Л-3 Кошелево		Регулировка стрелы провеса а/г 1 ч	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Сетовное ВЛ-10кВ Л-5 Золотое кольцевая		Ревизия разъединителя а/г 1 ч	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		Замена опоры 10 кВ а/г в/з	1	19.06.2018	19.06.2018

ПС Уварово Т-1, ТСН, В-10 Т-1		ТО Т-1, ТСН, В-10 Т-1 а/г 2ч	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Актабанская В-10 Л-2 Б.Каменное		Замена опоры №199 основной линии, а/г в/з	1	19.06.2018	19.06.2018
ПС Медвежье В-10 Л-7 Н.Ильинка	С вкл. на ночь	Замена изоляторов а/г 1 ч.	2	19.06.2018	20.06.2018
ВЛ 35 кВ Н.Березово-Песьяное		Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Песьяное на ПС Н.Березово, а/г 2 ч	1	19.06.2018	19.05.2018
ПС Н.Березово II С 35 кВ, Т-2		ТО В 35 кВ Т-2, РТ 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ ВЛ Песьяное, ШР 35 кВ ТН-2 35 кВ а/г 2ч	1	19.06.2018	19.06.2018
ВЛ 35 кВ Далматово-Широково		ТО ЛР 35 Широково на ПС 110 кВ Далматово-Р. а/г 2ч	3	20.06.2018	22.06.2018
ПС Мальцево: В 35 Т2, В 35 Спицыно, СВ 35		КР выключателей поочередно, а/г в/з	10	20.06.2018	29.06.2018
ПС Далматово-Р: С 35 кВ		ТОС 35 кВ, ЛР 35 Широково, а/г 2 ч	3	20.06.2018	22.06.2018
ВЛ 35 Труд-Звериноголовская		Выправка, ремонт опор; а/г 2ч	3	20.06.2018	22.06.2018
ПС Целинная В 35 Восход, КЛ 10: Заманилки, Матвеевка		В/в испытания; а/г 1ч	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Кузнецовская В 110 Белоярская		ТО ЛР 110 Белоярская, а/г 1ч	1	20.06.2018	20.06.2018
ВЛ 110 кВ Кузнецовская-Белоярская		ТО ЛР 110 Белоярская на ПС Кузнецовская; а/г 1ч	1	20.06.2018	20.06.2018
РП-26		Профконтроль	3	20.06.2018	22.06.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-103	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	20.06.2018	22.06.2018
ПС Белозерская ВЛ-10кВ Л-4 Белозерское	С вкл. на ночь	Замена опоры, а/г в/з	3	20.06.2018	22.06.2018
ПС Барашково Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Барашково 2С 35 кВ		Проф. испытания ТН-2 35 кВ, а/г 1 час	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Барашково 2С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Строево ВЛ-10 кВ Л-4 Гагарье кольцевая		Замена изоляторов, спусков заземления, а/г 1 ч	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Боровская В-10 Л-2 Логовушка кольцевая	С вкл. на ночь	Замена опор и изоляторов, а/г 1ч.	2	20.06.2018	21.06.2018
ПС Митино В-10 Л-1 Митино кольцевая		Замена опор и РЛНД, а/г 1ч.	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Южная В-6 Л-56 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Южная В-6 Л-59 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Южная В-6 Л-60 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС В.Глубокая В-10 Л-4 Лебяжье кольцевая		Выправка опоры ВЛ-10кВ-10 шт. а/г 1 ч.	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Меншиково В-10 Л-1 Елошное кольцевая		Замена штыревого изолятора-100 шт. а/г 1 ч.	2	20.06.2018	21.06.2018
ПС Меншиково В-10 Л-1 Елошное кольцевая		Замена разьединителя-2 шт., а/г 1 ч	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Большемартино В-10 Л-1 Сливки кольцевая	С вкл. на ночь	Замена опор 10 кВ а/г 1 ч	2	20.06.2018	21.06.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-9 Райцентр-кольцевая		Замена опоры 10 кВ а/г в/з	1	20.06.2018	20.06.2018

ПС Старопершино ВЛ-10 кВ Л-1 М.Мостовое		Ревизия разъединителя а/г 1ч	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Рассвет Т-1, ТСН, В-10 Т-1		ТО Т-1, ТСН, В-10 Т-1 а/г 2ч	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Половинное ВЛ-10кВ Л-5 Половинное кольцевая		замена РЛНД-10 кВ а/г 1 ч	1	20.06.2018	20.06.2018
ПС Пески Т2		В/в испытания; а/г 1ч	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Строево ВЛ-10 кВ Л-5 Спорное		Замена изоляторов, спусков заземления, а/г 1 ч	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Утяк-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Колташово кольцевая		Замена изоляторов, а/г 1ч.	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Южная В-6 Л-61 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Южная В-6 Л-62 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Южная В-6 Л-63 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Южная ТСН-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Южная ДГР-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Южная 1С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Казаркино ВЛ-10кВ Л-1 Копырино		Ревизия разъединителя а/г 1 ч	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Старопершино В-10 Л-1 М.Мостовое, Л-2 Старопершино кольцевая		ТО В-10 а/г 2ч	1	21.06.2018	21.06.2018
ПС Н.Березово Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	2	21.06.2018	22.06.2018
ПС Логовушка-Т ВЛ-10 кВ Л-5-10 кВ Сычёво кольцевая		Замена изоляторов и РЛНД а/г 1ч.	1	22.06.2018	22.06.2018
ПС Митино В-10 Л-1 Митино кольцевая		Замена изоляторов, а/г 1ч.	1	22.06.2018	22.06.2018
ПС Южная В-6 Л-64 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	22.06.2018	22.06.2018
ПС Южная В-6 Л-62 кольцевая		ТО, а/г 1ч.	1	22.06.2018	22.06.2018
ПС Пьянково-Т ВЛ-10кВ Л-5 Басковская		Выправка опор,выправка траверс а/г 1 ч	1	22.06.2018	22.06.2018
ПС Старопершино В-10 Л-3 Новотроицкое кольцевая, Л-4 МТМ		ТО В-10 а/г 2ч	1	22.06.2018	22.06.2018
ПС Б.Приютное Т-2		Отбор проб масла из ТТ 110 кВ Т-2 , а/г 2 ч	1	22.06.2018	22.06.2018
ВЛ 35 кВ Кондино-Майская		ТО ЛР 35 Майская на ПС Кондино, а/г 2ч	1	25.06.2018	25.06.2018
ВЛ 35 Костылево-Курорт		Выправка, ремонт опор; а/г 2ч	5	25.06.2018	29.06.2018
ПС Коровье Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО, отбор проб масла; 1ч	2	25.06.2018	26.06.2018
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1		Замена изоляции, ремонт г/троса а/г 1ч	3	25.06.2018	27.06.2018
ПС КСМ В-6 1С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	4	25.06.2018	28.06.2018
РП-26		Профконтроль	5	25.06.2018	29.06.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-103	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	25.06.2018	29.06.2018
ВЛ 35кВ М.Курейное-Б.Мартино		Вывести в ремонт для замены изоляции, выправки опор,	5	25.06.2018	29.06.2018

		выправка поддерживающих подвесок, а/г 2ч			
ПС Митино В-10 Л-1 Митино кольцевая		Замена изоляторов, а/г 1ч.	1	25.06.2018	25.06.2018
ПС Митино Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.06.2018	25.06.2018
ПС Митино СВ 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.06.2018	25.06.2018
ПС Митино 1С 35 кВ		Проф. испытания ТН-1 35 кВ, а/г 1 час	1	25.06.2018	25.06.2018
ПС Митино 1С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.06.2018	25.06.2018
ПС Шмаково В-10 Л-1 Б.Раково кольцевая		Верховая ревизия, а/г 1ч.	1	25.06.2018	25.06.2018
ПС Восточная СВ 110 кВ		КР, а/г 3ч.	5	25.06.2018	29.06.2018
ПС Лопатки ВЛ-10кВ Л-0 ПС Лопатки		Верховой осмотр опоры-40 шт, а/г 1 ч.	1	25.06.2018	25.06.2018
ПС Актабанская В-10 Л-2 Б.Каменное		Валка деревьев, а/г 1 ч	5	25.06.2018	29.06.2018
ПС Глядянская В-10 Л-5 Глядянская кольцевая	С вкл. на ночь	Замена изоляторов а/г 1 ч.	3	25.06.2018	27.06.2018
ПС Сафакулево Т2		В/в испытания; а/г 1ч	1	26.06.2018	26.06.2018
ПС Боровская В-10 Л-2 Логовушка кольцевая		Замена РЛНД, а/г 1ч.	1	26.06.2018	26.06.2018
ПС Митино Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	26.06.2018	26.06.2018
ПС Митино 2С 35 кВ		Проф. испытания ТН-2 35 кВ, а/г 1час	1	26.06.2018	26.06.2018
ПС Митино 2С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	26.06.2018	26.06.2018
ПС Митино В-10 Л-2 Летний лагерь		Перетяжка провода, а/г 1ч.	1	26.06.2018	26.06.2018
ПС Лопатки ВЛ-10кВ Л-0 ПС Лопатки		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3 шт, а/г 1 ч.	1	26.06.2018	26.06.2018
ПС Старопершино Т-1		ТО Т-1, ТСН, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, В-10 Т-1 а/г 2ч	1	26.06.2018	26.06.2018
ПС Сибирская В-10 Л-8 Райпо кольцевая		Перетяжка провод оп. №1-4 отп. на ТП С-8-33 а/г 1 ч.	1	26.06.2018	26.06.2018
РП Восход В 10 Сладкое		ТО В 10, опробование привода; а/г 1ч	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Сулейманово Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	27.06.2018	27.06.2018
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-2		Замена изоляции, ремонт г/троса а/г 1ч	3	27.06.2018	29.06.2018
ПС Дружба В-10 Т-1, Л-3.		ТО В-10 а/г 2ч	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Логовушка-Т ВЛ-10 кВ Л-5-10 кВ Сычёво кольцевая		Замена изоляторов и РЛНД, а/г 1ч.	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Митино В-10 Л-1 Митино кольцевая		Замена изоляторов, а/г 1ч.	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Черёмухово В-10 Л-2 Н.Утятка кольцевая		Замена РЛНД, а/г 1ч.	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-3 Н.Роща кольцевая		Регулировка стрелы провеса а/г 1 ч	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		Установка разъединителя 10 кВ а/г в/з	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		Установка разъединителя 10 кВ а/г в/з	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Половинное СВ 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Половинное В 35 кВ Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Половинное В 35 кВ Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Половинное 1С 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	27.06.2018	27.06.2018

ПС Половинное 2С 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Половинное ТН-1 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Половинное В 35 кВ ВЛ Васильевская		Проф. испытания, а/г 1 час	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Половинное В 35 кВ ВЛ Пищальная		Проф. испытания, а/г 1 час	1	27.06.2018	27.06.2018
ПС Пищальное Т-1		ТО Т-1, ТСН, а/г 2ч	1	27.06.2018	27.06.2018
РП Восход В 10 Сладкие Караси		ТО В 10, опробование привода; а/г 1ч	1	28.06.2018	28.06.2018
ПС Сухоборская Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	28.06.2018	28.06.2018
ПС КСМ 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1, ТН-3, ТСН-1.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	28.06.2018	28.06.2018
ПС Дружба В-10 Л-2Мокино, Л-4 Пухово.		ТО В-10 а/г 2ч	1	28.06.2018	28.06.2018
ПС Утяк-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Колташово кольцевая		Замена изоляторов, а/г 1ч.	1	28.06.2018	28.06.2018
ПС Южная ТСН-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	28.06.2018	28.06.2018
ПС Южная ДГР-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	28.06.2018	28.06.2018
ПС Южная 2С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	28.06.2018	28.06.2018
РП Восход В 10 Веселое Поле		ТО В 10, опробование привода; а/г 1ч	1	29.06.2018	29.06.2018
ПС Митино В-10 Л-1 Митино кольцевая		Замена изоляторов, а/г 1ч.	1	29.06.2018	29.06.2018