

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на январь 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
г. Тюмень					
ВЛ-10кВ Водозабор Крысово	С включением на ночь	КР а/г 1 ч	2	09.01.20	10.01.20
ВЛ-10кВ Гормолзавод		КР а/г 1 ч	1	13.01.20	13.01.20
ВЛ-10кВ ДОК		КР а/г 1 ч	1	13.01.20	13.01.20
ВЛ-10кВ Дом отдыха		КР а/г 1 ч	1	14.01.20	14.01.20
ВЛ-10кВ Каменка		КР а/г 1 ч	1	14.01.20	14.01.20
ВЛ-10кВ Кулаково		КР а/г 1 ч	1	15.01.20	15.01.20
ВЛ-10кВ Ленинградский		КР а/г 1 ч	1	15.01.20	15.01.20
ВЛ-10кВ Лесозавод		КР а/г 1 ч	1	16.01.20	16.01.20
ВЛ-10кВ Матмасы		КР а/г 1 ч	1	16.01.20	16.01.20
ВЛ-10кВ Медик I-II ТП-887		КР а/г 1 ч	1	17.01.20	17.01.20
ВЛ-10кВ Насосная отпайка на ТП-28		КР а/г 1 ч	1	20.01.20	20.01.20
ВЛ-10кВ Насосная отпайка на ТП-5		КР а/г 1 ч	1	20.01.20	20.01.20
г. Тобольск					
ТП-112	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	09.01.20	10.01.20
ВЛ-10 кВ ф.Интернат от РП-5	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	09.01.20	10.01.20
ТП-240	С включением на ночь	Строительная часть ТП, а/г 1 ч.	2	09.01.20	10.01.20
ТП-112	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	2	09.01.20	10.01.20
ТП-112		Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	1	13.01.20	13.01.20
ВЛ-10 кВ ф.Интернат от РП-5	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	5	13.01.20	17.01.20
ТП-46	С включением на ночь	Строительная часть ТП, а/г 1 ч.	2	13.01.20	14.01.20
ТП-232	С включением на ночь	Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	4	14.01.20	17.01.20
ТП-266	С включением на ночь	Строительная часть ТП, а/г 1 ч.	2	15.01.20	16.01.20
ТП-232		Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч.	1	20.01.20	20.01.20
г. Ялуторовск					
ТП-113	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	09.01.20	10.01.20

ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-113	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	09.01.20	10.01.20
ТП-113	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	09.01.20	10.01.20
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-113	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	09.01.20	10.01.20
ТП-28	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	13.01.20	15.01.20
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-115	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	13.01.20	14.01.20
ТП-28	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	13.01.20	15.01.20
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-115	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	13.01.20	14.01.20
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-116	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	15.01.20	16.01.20
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-116	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	15.01.20	16.01.20
ТП-100	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	16.01.20	20.01.20
ТП-100	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	5	16.01.20	20.01.20
ТП-107	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	4	21.01.20	24.01.20
ТП-107	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	4	21.01.20	24.01.20
ТП-133	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	4	27.01.20	30.01.20
ТП-133	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	4	27.01.20	30.01.20
г. Заводоуковск					
ТП-683	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	09.01.20	10.01.20
ВЛ-10кВ Восточный от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	09.01.20	10.01.20
ВЛ-0,4кВ Котельная от ТП-667	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	09.01.20	10.01.20
ТП-699	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	13.01.20	14.01.20
ВЛ-10кВ Город от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	19	13.01.20	31.01.20
ВЛ-0,4кВ Котельная от ТП-731	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	13.01.20	14.01.20
ВЛ-0,4кВ Детский сад от ТП-764	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	19	13.01.20	31.01.20
ТП-602	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	15.01.20	17.01.20
ВЛ-0,4кВ Котельная от ТП-777	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	15.01.20	16.01.20
ВЛ-0,4кВ Насосная от ТП-777	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	4	17.01.20	20.01.20
ТП-608	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	20.01.20	22.01.20

ВЛ-0,4кВ п. Правдинский от ТП-609	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	21.01.20	22.01.20
ТП-645	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	2	23.01.20	24.01.20
ВЛ-0,4кВ Хахина от ТП-615	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	23.01.20	24.01.20
ТП-612	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	5	27.01.20	31.01.20
ВЛ-0,4кВ Теплякова от ТП- 617	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	27.01.20	28.01.20
г. Ишим					
ТПП-146 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	09.01.20	10.01.20
ВЛ-0,4кВ "Быт" от КТП-61	с включением на ночь	ТО-2	2	09.01.20	10.01.20
ТП-161 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	13.01.20	14.01.20
ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. КБО	с включением на ночь	ТО-3	2	13.01.20	14.01.20
ВЛ-0,4кВ Б. Садовая от ТП-109	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	4	13.01.20	17.01.20
ТП-162 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	15.01.20	16.01.20
ВЛ-0,4кВ в д. Таловка, ул. Интернатская, 15, Ишимского района, Тюменской области	с включением на ночь	ТО-3	2	15.01.20	16.01.20
ТП-29 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	1	17.01.20	17.01.20
ВЛ-0,4кВ ТП-205 ф. Заречная	с включением на ночь	ТО-2	1	17.01.20	17.01.20
ТП-88 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	20.01.20	21.01.20
ВЛ-0,4кВ Береговая от ТП-9	с включением на ночь	ТО-3	2	20.01.20	21.01.20
ВЛ-0,4кВ Ударная четная от ТП-33	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	2	20.01.20	22.01.20
ТП-31 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	22.01.20	23.01.20
ВЛ-0,4кВ ТП-193 ф. 70 лет Победы	с включением на ночь	ТО-3	2	22.01.20	23.01.20
ТП-14 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	1	24.01.20	24.01.20
"ВЛ-0,4кВ от оп.№48 ВЛ-0,4кВ ТП-114 ф. "Гор.газ" до ВРУ-0,4 кВ объекта "	с включением на ночь	ТО2	1	24.01.20	24.01.20
ТП-25 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	27.01.20	28.01.20

ВЛИ-0,4кВ «Бровка» от ТП № 322	с включением на ночь	ТОЗ	2	27.01.20	28.01.20
ВЛ-10кВ "Бор" от КТП-121	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	4	28.01.20	31.01.20
ТП-26 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	2	29.01.20	30.01.20
ВЛИ-0,4кВ «Григорова» от ТП № 322	с включением на ночь	ТО2	2	29.01.20	30.01.20
РП-3 1Т, РУ-10кВ, РУ- 0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2	1	31.01.20	31.01.20
ВЛ-0,4кВ ТП-158 ф. Баня	с включением на ночь	ТОЗ	1	31.01.20	31.01.20