

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
 ПАО «СУЭНКО» » (Курганская эксплуатационная зона) на октябрь 2018 года

| Наименование объекта<br>(ЛЭП, ПС,<br>электростанция,<br>оборудование) | Примечания,<br>причина<br>отказа или<br>переноса<br>сроков<br>ремонта, с<br>включением на<br>ночь, и т.д. | Примечание,<br>вид ремонта,<br>аварийная<br>готовность и т.д.                          | Заявленный в месячный<br>график срок<br>ремонта |                  |                         |
|---|---|--|---|------------------|-------------------------|
|   |   |  | Кол-<br>во<br>дней                              | Начало<br>(дата) | Окончани<br>е<br>(дата) |
| ВЛ 35кВ Першино -<br>Стеклозаводская                                  | С включением<br>на ночь   | Вывести в ремонт для замены<br>изоляции, виброгасителей,<br>выправки опор; а/г 2 ч.    | 5   | 01.10.2018       | 05.10.2018              |
| ВЛ-35 кВ Разлив -<br>Барашково  |   | Заделка трещин, выбоин на<br>стойке ж/б опоры; а/г 2 ч.                                | 5   | 01.10.2018       | 05.10.2018              |
| ВЛ 35кВ Н.Георгиевка-<br>Медвежье                                     |   | Вывести в ремонт для замены<br>виброгасителей; а/г 2 ч.                                | 2   | 01.10.2018       | 02.10.2018              |
| ПС Строево В 10 кВ Л-2<br>Строево                                     |   | ТО В-10 с опробованием<br>приводов и ревизией<br>обогревов; а/г 2 ч.                   | 1   | 01.10.2018       | 01.10.2018              |
| ПС Строево В 10 кВ Л- 3<br>Дундино                                    |   | ТО В-10 с опробованием<br>приводов и ревизией<br>обогревов; а/г 2 ч.                   | 1   | 01.10.2018       | 01.10.2018              |
| ПС Лесники ВЛ-10 кВ<br>Л-4 Темляково-<br>кольцевая                    | С включением<br>на ночь   | Реконструкция по<br>инвест.программе, 3 ч.   | 2   | 01.10.2018       | 02.10.2018              |
| ПС Логовушка-Т ВЛ-<br>10кВ Л-5 Сычево-<br>кольцевая                   | С включением<br>на ночь   | Установка реклоузера, а/г 3 ч.   | 2   | 01.10.2018       | 02.10.2018              |
| ПС Промышленная В<br>110 кВ ВЛ Арматурная-1                           |   | ТО В 110 кВ, БВР при замене<br>ОСИ ШР-2 110 кВ ВЛ<br>Арматурная-1; а/г 3 ч.            | 2   | 01.10.2018       | 02.10.2018              |
| ПС Боровская ВЛ-10кВ<br>Л-2 Логоушка-<br>кольцевая                    | С включением<br>потребителей<br>по<br>распределитель<br>ной сети 10 кВ                                    | Кап.ремонт; а/г 1 ч.   | 10  | 01.10.2018       | 10.10.2018              |
| ПС Боровская ВЛ-10кВ<br>Л-1 Введенка- кольцевая                       | С включением<br>потребителей<br>по<br>распределитель<br>ной сети 10 кВ                                    | Установка реклоузера, а/г 3 ч.   | 15  | 01.10.2018       | 15.10.2018              |
| ПС Черемухово ВЛ-<br>10кВ Л-2 Н.Утятка-<br>кольцевая                  |   | Кап.ремонт; а/г 1 ч.   | 1   | 01.10.2018       | 01.10.2018              |
| ПС В.Глубокое Т-1   |   | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.  | 1   | 01.10.2018       | 01.10.2018              |
| ПС В.Глубокое ТН 10<br>кВ   |   | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.  | 1   | 01.10.2018       | 01.10.2018              |
| ЦРП Макушино ВЛ-<br>10кВ Л-11 Макушино                                |   | Реконструкция(замена опор ,<br>провода) а/г 2 ч  | 1   | 01.10.2018       | 01.10.2018              |
| ПС Мокроусово ВЛ-10<br>кВ Л-4 Мокроусово -<br>кольцевая               | С включением<br>на ночь   | Монтаж СИП -10 кВ 3000 м,<br>СИП-0,4 кВ 1000 м.<br>(совместная подвестка ); а/г<br>в/з | 9   | 01.10.2018       | 09.10.2018              |
| ПС Половинное Т-1   |   | ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.  | 1   | 01.10.2018       | 01.10.2018              |
| ПС Половинное ТН-1 10<br>кВ   |   | ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.  | 1   | 01.10.2018       | 01.10.2018              |
| ПС Н.Березово 1,2 С 6<br>кВ   |   | ТО СШ 6 кВ; а/г 2 ч.   | 1   | 01.10.2018       | 01.10.2018              |
| РП-9  |   | Опробывание РЗА  | 5   | 01.10.2018       | 05.10.2018              |
| ВЛ-0,4кВ КТП-121  | С включением<br>на ночь   | Комплексный капитальный<br>ремонт, а.г. 1 ч.   | 5   | 01.10.2018       | 05.10.2018              |

|  |                         |  |    |            |            |
|--|-------------------------|--|----|------------|------------|
| ПС Альменево В 10 :<br>Альменево-1, Ягодное,<br>Солнечное, Иванково,<br>Центр, Малышево,<br>Маслозавод, Хоз.нужды,<br>Резерв, ТСН1, ТСН2, В<br>10 Т1, В 10 Т2, СВ 10 |                         | ТО В 10, опробование<br>приводов, ТО ТСН1, ТСН2 ,<br>а/г 1ч          | 16 | 01.10.2018 | 17.10.20   |
| ПС Звериноголовская<br>Т1, В 35 Т1, В 10 Т1  |                         | ТО, опробование ОД, КЗ1 110<br>;а/г 1ч                               | 1  | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| ПС Куртамыш Т1   |                         | ТО; а/г 1ч   | 1  | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| ВЛ 35 Костылево-<br>Курорт   |                         | Замена изоляции, верховой<br>осмотр; а/г 2ч                          | 5  | 01.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Кирово Т1, КРУН 10  |                         | КР Т1, 1С 10, замена<br>проходной изоляции ; а/г 1ч                  | 1  | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| ПС Сулейманово Т1, В<br>35 Т1, В 10 Т1   |                         | ТО, опробование ; а/г 1ч   | 2  | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Целинная Т1, В 35<br>Т1, 1С 35, В 35<br>Мануйлово, СВ 35  |                         | ТО РТ1 35, ЛР 35, ШР 35<br>Мануйлово, ШР 35 ТН1, СР1<br>35; а/г 1ч   | 2  | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| ВЛ 35 Целинная-<br>Мануйлово   |                         | ТО ЛР 35 на ПС Целинная;<br>а/г1ч                                    | 2  | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Искра Т2, В 10 Т2, В<br>10 : Комплекс-1,2,<br>Благовещенка,<br>Курганово-2,<br>Субботино, ТСН-ОПУ   |                         | ТО, опробование приводов,<br>ревизия обогревов; а/г 1ч               | 1  | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| ПС Песчанка Т1, В 10<br>Т1, В 10: Хоз. Нужды,<br>Гладское, Песчанка,<br>М.Рига, Чудняково ,<br>Николаевка, яч.8, СВ 10   |                         | ТО, опробование приводов ;<br>а/г 1ч                                 | 4  | 01.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10<br>кВ Л-8 База  | С включением<br>на ночь | Монтаж СИП; а/г 1 ч.   | 2  | 02.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Светлый Дол Т-2   |                         | Замена ОСИ РТ 110кВ Т-2; а/г<br>2 ч.                                 | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Строево В 10 кВ Л- 4<br>Гагарье кольцевая   |                         | ТО В-10 с опробованием<br>приводов и ревизией<br>обогревов; а/г 2 ч. | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Южная ТСН-1   |                         | Проф. испытания, а/г 1 ч.  | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Южная ДГР-1   |                         | Проф. испытания, а/г 1 ч.  | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Южная 1С 6 кВ   |                         | Проф. испытания, а/г 1 ч.  | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС В.Глубокое В 10 кВ<br>Л-1   |                         | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.  | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС В.Глубокое В 10 кВ<br>Л-2   |                         | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.  | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ<br>ТСН 1  |                         | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ Л<br>6 ЦРП 2 Кольцевая  |                         | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Половинное Т-2  |                         | ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.  | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Половинное ТН-2 10<br>кВ  |                         | ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.  | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Н.Березово 1С 35 кВ   |                         | ТО РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ Т-<br>1; а/г 2 ч.                          | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ВЛ 35 кВ Барино-<br>Мехонка  |                         | КР: замена опор, а/г в/з   | 3  | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС Звериноголовская<br>Т2, В 35 Т2, В 10 Т2  |                         | ТО, опробование ОД, КЗ2 110<br>;а/г 1ч                               | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Куртамыш Т2   |                         | ТО; а/г 1ч   |    | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Кирово Т2, КРУН 10  |                         | КР Т2, 2С 10, замена<br>проходной изоляции; а/г 1ч                   | 1  | 02.10.2018 | 02.10.2018 |
| ПС Галкино Т1  |                         | Замена ОСИ РТ1 110; а/г 8ч   | 2  | 02.10.2018 | 03.10.2018 |

|  |                      |   |   |            |            |
|--|----------------------|---|---|------------|------------|
| ВЛ 35кВ М.Курейное-Б.Мартино                                   |                      | Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей; а/г 2 ч.                                    | 3 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское                        | С включением на ночь | Монтаж СИП; а/г 1 ч.  | 2 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Фрунзе Т-1  |                      | ТО ОД, КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.  | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Строево В 10 кВ Л-5 Спорное                                 |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                                    | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Промышленная В 110 кВ ВЛ Арматурная-П                       |                      | ТО В 110 кВ, БВР при замене ОСИ ШР-2 110 кВ ВЛ Арматурная-П, а/г-3 ч.                             | 2 | 03.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС В.Глубокое В 10 кВ Л-3                                      |                      | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.   | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС В.Глубокое В 10 кВ Л-4                                      |                      | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.   | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Центральная Т-1, В 35кВ Т-1                                 |                      | Доливка масла, а/г 2 ч.   | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Центральная Т-2, В 35кВ Т-2                                 |                      | Доливка масла, а/г 2 ч.   | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Центральная В 35кВ ВЛ Лопатки                               |                      | Доливка масла, а/г 2 ч.   | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Макушино СВ 10, В 10 кВ Л 5 РРС-41 Кольцевая                |                      | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.  | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-1 ПРС-44                                |                      | Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.  | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Половинное СВ 35 кВ   |                      | ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.   | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Половинное ТН 35 кВ   |                      | ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.   | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Н.Березово 2С 35 кВ   |                      | ТО РТ 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2; а/г 2 ч.   | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Прорыв Т1   |                      | ТО; а/г 1ч  | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Обанино Т1, В 10 Т1, ТСН1, ТН1 10, В 10 Обанино, Коновалово |                      | ТО; а/г 1ч  | 3 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Кирово 1С 35, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 Вилкино                |                      | КР; а/г 1ч  | 3 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| ВЛ 35 Кирово-Вилкино   |                      | КР; а/г 1ч  | 3 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Сулейманово В 10 отходящих ВЛ                               |                      | ТО, опробование ; а/г 1ч  | 3 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Целинная Т2, 2С 35, В 35: Михалево, Восход                  |                      | ТО РТ2 35, ШР2 35, ШР2 35 ТН2, ШР 35 Михалево, ШР 35 Восход, ЛР 35 Михалево, ЛР 35 Восход; а/г 1ч | 3 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| ВЛ 35 Целинная-Восход  |                      | ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г1ч  | 3 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| ВЛ 35 Целинная-Михалево  |                      | ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г1ч  | 3 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Кр.Уралец 35 Т1, В 35 Кипель, 1С, 2С 35, В 35 Пепелино      |                      | ТО ЛР, ШР 35 Кипель, Пепелино, СР1 35; а/г 1ч   | 3 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
| ВЛ 35 Юргамыш-Т-Кипель   |                      | ТО ЛР 35 на ПС Кр.Уралец  | 1 | 03.10.2018 | 03.10.2018 |
| ПС Строево В 10 кВ Т-2   |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                                    | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС Утятская Т-1  |                      | Проф. испытания ОПН 110 кВ Т-1, а/г 1 ч.  | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС Черемухово ВЛ-10кВ Л-4 Черемухово-кольцевая                 |                      | Кап.ремонт; а/г 1 ч.  | 2 | 04.10.2018 | 05.10.2018 |

|  |  |  |   |            |            |
|--|--|--|---|------------|------------|
| ПС В.Глубокое В 10 кВ Л-5                    |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.                                    | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС В.Глубокое Центральная сигнализация       |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.                                    | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ Л 10 ЦРП 1 Кольцевая      |  | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ Л 9 Садовод Кольцевая     |  | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС Дубровное Т-2                             | С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ          | ТО Т-2, ТСН, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2; а/г 2 ч.                  | 2 | 04.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Н.Березово 1С 35 кВ, 2С 35 кВ             |  | ТО РС 35 кВ; а/г 2 ч.  | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| КТП-178                                      |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.                      | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС Труд Т1, Т2, В 10 Т1, В 10 Т2,            |  | Проверка РЗА, опробование приводов, а/г 1ч                     | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| ВЛ 35 Кр.Уралец-Пепелино                     |  | ТО ЛР 35 на ПС Кр.Уралец                                       | 1 | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| ПС Речное Т-1, В 35кВ Т-1                    |  | Доливка масла, а/г 2 ч.  | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Речное Т-2, В 35кВ Т-2                    |  | Доливка масла, а/г 2 ч.  | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Речное СВ 35кВ                            |  | Доливка масла, а/г 2 ч.  | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ Л 7 Рекорд                |  | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ Л 8 Теплосеть кольцевая   |  | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Н.Березово В 6 кВ Л-7 Водник              |  | ТО и опробование приводов В 6 кВ; а/г 2 ч.                     | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Н.Березово СВ 6 кВ                        |  | ТО и опробование приводов В 6 кВ; а/г 2 ч.                     | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| ПС Кодская ВЛ 10 кВ Кырман                   |  | Выправка опор, а/г2ч   | 1 | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| ВЛ 35 кВ Расктиха - Давыдовская              |  | Вывести в ремонт для замены изоляции, выправки опор; а/г 2 ч.  | 5 | 08.10.2018 | 12.10.2018 |
| ВЛ 35кВ Мокроусово-Уварово                   | С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ          | Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей; а/г 2 ч. | 5 | 08.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Мостовская В 10 кВ Л-1 Н.Заборка          |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ЦРП Варгаши ВЛ-10 кВ Л-6 ОПУ-10- кольцевая   | С включением на ночь   | Верховой осмотр, проверка разрядников; а/г 1 ч.                | 2 | 08.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Садовая ВЛ-10кВ Л-5 ОПХ Садовое-кольцевая | С включением на ночь   | Кап.ремонт; а/г 1 ч.   | 5 | 08.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Промышленная Т-5                          |  | ТО РЗА в объеме К1; а/г в/з                                    | 5 | 08.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ Л 3 Н. Роца кольцевая     |  | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ Л 4 Чебаки                |  | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ПС Дубровное Т-2                             | При условии ввода в работу ВЛ 110 кВ Варгаши-Лебяжье. С включением | ТО РТ-110 Т-2; а/г 2 ч.  | 2 | 08.10.2018 | 09.10.2018 |

|  |  |  |   |            |            |
|--|--|--|---|------------|------------|
|  | потребителей по распределительной сети 10 кВ         |  |   |            |            |
| ПС Дубровное 1С 110 кВ   | При условии ввода в работу ВЛ 110 кВ Варгаши-Лебяжье | ТО ЛР 110 кВ ВЛ Моршиха, РП-110 кВ, замена ОСИ на полимерную; а/г 2 ч.       | 2 | 08.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Дубровное 2С 110 кВ   | При условии ввода в работу ВЛ 110 кВ Варгаши-Лебяжье | ТО ЛР 110 кВ ВЛ Мокроусово, РП-110 кВ, замена ОСИ на полимерную; а/г 2 ч.    | 2 | 08.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Уварово ВЛ-10 кВ Л-2  |  | Замена опор 2 шт.; а/г в/з.  | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-2 Марай кольцевая  |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.               | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-7 Васильевка кольцевая   |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.               | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ПС Сухмень ВЛ-10 кВ Л-2 Воздвиженка  | С включением на ночь                                 | Верховой осмотр; а/г 1 ч.  | 3 | 08.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Н.Березово Т-1  |  | ТО Т-1, ТСН-1, В-6 Т-1; а/г 2 ч.   | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ПС Н.Березово Т-2  |  | ТО Т-2, ТСН-2, В-6 Т-2; а/г 2 ч.   | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ВЛ 110 кВ Красная Звезда-Солодянка   |  | Верховой осмотр, смазка тросовых оттяжек на Ж/Б опорах №2,3,11,44,53, а/г 2ч | 2 | 08.10.2018 | 09.10.2018 |
| РП-11  |  | Опробование РЗА  | 5 | 08.10.2018 | 12.10.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-121   | С включением на ночь                                 | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.                                    | 5 | 08.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Труд В 10: Труд, Редуть, Звериноголовская, Северное, СВ 10                                  |  | Проверка РЗА, опробование приводов, а/г 1ч                                   | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ПС Песьяное В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10, В 10: Пушкино, Ключики, Песьяное, Толстоверетино, Лебяжье |  | ТО; а/г 1ч   | 4 | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
| ВЛ 35 Куртамыш-Долговка  |  | Выправка опор; а/г 2ч  | 5 | 08.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Мартыновка Т1   |  | ТО, опробование ; а/г 1ч   | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ПС Косолапово Т1   |  | ТО ОД, КЗ 110 Т1; а/г 1ч   | 1 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| ВЛ 35 Целинная-Восход  |  | Расширение просеки; а/г 1ч   | 5 | 08.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Песчанка Т2, В 10 Т2, яч.№8   |  | ТО; а/г 1ч   | 2 | 08.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Першино Т-1   |  | ТО Т-1, ТСН, В 10кВ Т-1; а/г 2 ч.  | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Мостовская В 10 кВ Л-2 Барнаул  |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.               | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ Л 1 Раздолье  |  | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ Л 2 Обутки  |  | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Сунгурово ВЛ-10 кВ Л-2  |  | Выпрвокв опор; а/г 2 ч.  | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |

|   |   |   |   |            |            |
|---|---|---|---|------------|------------|
| ПС Октябрьская Т-2  | С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ. СН от ТСН-1. | ТО Т-2, ТСН-2, ОД и КЗ-110, отбор проб масла из вводов 110 кВ Т-2; а/г 2 ч. | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Октябрьская В 10 кВ Т-2  | Выполнить работу при выводе Т-2   | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.              | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-1 Башкирка                                  |   | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.              | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Т-1   |   | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.              | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Обрядовская В-10 кВ Л-1 Ялым кольцевая                           |   | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.                                 | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Обрядовская В-10 кВ Л-4 Обрядовка                                |   | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.                                 | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Обрядовская В-10 кВ Л-5 Ершовка                                  |   | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.                                 | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Обрядовская В-10 кВ Л-6 Покровка                                 |   | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.                                 | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| КТП-278   |   | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.                                   | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Целинная Т1, В 35 Т1, 1С 35, В 35 Мануйлово, СВ 35               |   | ТО РТ1 35, ЛР 35, ШР 35 Мануйлово, ШР 35 ТН1, СР1 35; а/г 1ч                | 3 | 09.10.2018 | 11.10.2018 |
| ВЛ 35 Целинная-Мануйлово  |   | ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г1ч  | 3 | 09.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Красногорка Т1, В 10 Т1, В 10: Красногорка, Звериноголовская     |   | ТО, проверка РЗА, опробование приводов; а/г 1ч                              | 2 | 09.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Мартыновка В 10 кВ отходящих ВЛ                                  |   | ТО, опробование ; а/г 1ч  | 2 | 09.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Целинная В 110 Пески   |   | ТО ЛР 110, ШР 110 Пески; а/г 1ч   | 3 | 09.10.2018 | 11.10.2018 |
| ВЛ 110 Целинная-Пески   |   | ТО ЛР 110, ШР 110 Пески на ПС Целинная; а/г 1ч                              | 3 | 09.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Травная Т1, В 35/10 Т1, В 10: Линево, Лесное, Дубровное, Поселок |   | ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч                         | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Мирная Т2  |   | ТО; а/г 1ч  | 1 | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| ПС Першино В 10кВ Л-1 Тебеняк                                       |   | ТО В 10кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Першино В 10кВ Л-2 Першино                                       |   | ТО В 10кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Мостовская В 10 кВ Л-3 АЗС                                       |   | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.              | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Октябрьская В 10 кВ Л-1 Птичник                                  |   | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.              | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Октябрьская В 10 кВ Л-2 Инкубатор                                |   | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.              | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Октябрьская В 10 кВ Л-3 Поселок                                  |   | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.              | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-7 Н. Березово                                |   | Вырубка деревьев; а/г 1 ч.  | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |

|   |                      |   |   |            |            |
|---|----------------------|---|---|------------|------------|
| ПС Половинное В 10 кВ Л-3 ХПП   |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                        | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая                               |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                        | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Глядянская Т-1   |                      | ТО Т-1; а/г 2 ч.  | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ВЛ 35 кВ Солодынка-Фрунзе   |                      | Верховой осмотр, смазка тросовых оттяжек на Ж/Б опорах №42,56,68,98, 102,104, а/г 2 ч | 2 | 10.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Карачельская В 10: М. Жужгово, Береговая, Карачелка, Кругая Горка, СВ 10 |                      | ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч                                   | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Мирная Т1  |                      | ТО; а/г 1ч  | 1 | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| ПС Першино В 10кВ Л-3 Березово  |                      | ТО В 10кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Першино В 10кВ Л-5 Ягодная   |                      | ТО В 10кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Стеклозаводская В-10 Л-4 Боровлянка                                      |                      | Установка опоры; а/г 2 ч.   | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Мостовская В 10 кВ Л-4 Урал  |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                        | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Мостовская В 10 кВ Л-5 Мостовое  |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                        | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Лесники Т-1  |                      | ТО Т-1; а/г 2 ч.  | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Моршиха Т-1, В 10 Т 1  |                      | ТО Т-1, В 10 Т-1, ТСН; а/г 2 ч.   | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Старопершино Т-1   |                      | ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.  | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Сунгурово ВЛ-10 кВ Л-4   |                      | Выпрывкв опор; а/г 2 ч.   | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Октябрьская В 10 кВ Л-5 Первомайка                                       |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                        | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Октябрьская В 10 кВ Л-6 Литейная кольцевая                               |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                        | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Октябрьская В 10 кВ Л-8 Погран.городок                                   |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                        | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-2 Зотино   |                      | Проверка ОПН; а/г 1 ч.  | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-6 Половинное кольцевая                              |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                        | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Т-2   |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                        | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Глядянская Т-2   |                      | ТО Т-2; а/г 2 ч.  | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Нагорная ВЛ-10 кВ Л-2 Утятка   | С включением на ночь | Замена разъединителя 4 шт.; а/г 3 ч.  | 2 | 11.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Карачельская В 10 Т2, ТСН2, ТСН1   |                      | ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч                                   | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Сухоборская Т1, ТСН1   |                      | ТО; а/г 1ч  | 1 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| ПС Светлый Дол В-10 Л-1 Юрково  |                      | Замена траверсы; а/г 1 ч.   | 1 | 12.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Мостовская В 10 кВ Л-7 Яблочное  |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                        | 1 | 12.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Басковская Т-1   |                      | ТО Т-1, а/г 2 ч.  | 1 | 12.10.2018 | 12.10.2018 |

|   |  |  |   |            |            |
|---|--|--|---|------------|------------|
| ПС Половинное В 10 кВ Л-4 Чулошное              |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.   | 1 | 12.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-10 Поселок, РЭС         |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.   | 1 | 12.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Косулино СВ 10, В 10 Белоногово, Кузьминовка |  | ТО; а/г 1ч   | 1 | 12.10.2018 | 12.10.2018 |
| ПС Косолапово В 35 Т1, В 35 Камаган             |  | Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч   | 1 | 12.10.2018 | 12.10.2018 |
| ВЛ 35кВ Н.Березово-Обрядовская                  |  | Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей; а/г 2 ч.   | 5 | 15.10.2018 | 19.10.2018 |
| ПС Мостовская СВ-10                             |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.   | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Мостовская В-10 Л-4 Урал                     | С включением на ночь   | Выправка опор, перетяжка провода; а/г 1 ч.   | 3 | 15.10.2018 | 17.10.2018 |
| ПС Митино 1С 35 кВ                              |  | ТО РС-1-35, ШР 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.   | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Промышленная Т-6                             |  | ТО РЗА в объеме К1; а/г в/з  | 5 | 15.10.2018 | 19.10.2018 |
| ПС Боровская ТН-2 110 кВ                        |  | ТО, а/г 2 ч.   | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ВЛ 35 кВ Малокурейное-Большемартино             |  | Вывести в ремонт участок линии от ПС Малокурейная до ПС Б.Мартино для ТО В 35 ВЛ М. Курейное ,ТТ 35 ВЛ М. Курейное на ПС Б.Мартино; а/г 2 ч. | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Б.Мартино Т-1, В 35 кВ Т-1, С 35 кВ          | С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ  | ТО Т-1, В 35 кВ Т-1, ТСН, ОД-КЗ 110 кВ, ТН 35, ТТ 35 Т 1, ТТ 35 ВЛ М. Курейное, В 35 ВЛ М. Курейное; а/г 2 ч.                                | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Казаркино ВЛ-10кВ Л-1 Копырино               |  | Выправка опор 5 шт; а/г 1 ч.   | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Пионер ВЛ-10кВ Л-3 Пионер                    |  | Выправка опор 3 шт; а/г 1 ч.   | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Мокроусово Т-1                               | Работы выполнить при выводе 1С 110 кВ с вкл.РП 110, либо при условии включения ВЛ 110 кВ Варгаши-Лебяжье | ТО РТ-110 Т-1; а/г 2 ч.  | 2 | 15.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Актабанская В 35 Т-1, В 35 Н.Троицкая        |  | ТО В 35 кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Актабанская Т-1                              |  | ТО РВС 35кВ; а/г 2 ч.  | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Глядянская СВ 110 кВ                         | Срок изменен согласно сроков заявки на ВЛ в МГР  | ТО СВ-110 кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Обрядовская В 10 кВ Л-1                      |  | ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч  | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Обрядовская Центральная сигнализация         |  | ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч  | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| РП-13   |  | Опробывание РЗА  | 3 | 15.10.2018 | 17.10.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-121                                | С включением на ночь   | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.  | 5 | 15.10.2018 | 19.10.2018 |



|  |  |   |   |            |            |
|--|--|---|---|------------|------------|
| ПС Заря 110/10 кВ Т1   |  | ТО; а/г 1ч  | 3 | 15.10.2018 | 17.10.2018 |
| ПС Аджитарово В 10кВ отходящих ВЛ  |  | ТО, опробование приводов В 10 ; а/г 1ч  | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| ПС Свердловская Т1, В 10 Т1, В 10 Т2, В 10: Карасево, Родники, Стариково, СВ 10    |  | ТО ОД, КЗ1 110, В 10 Т1, отбор проб масла, ревизия обогревов; а/г 1ч                              | 2 | 15.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Памятинская Т-1   |  | ТО Т-1, ТСН, В 10кВ Т-1; а/г 2 ч.   | 1 | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Мостовская В 10 кВ Т-1  |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                                    | 1 | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Мостовская В 10 кВ Т-2  |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                                    | 1 | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Митино 2С 35 кВ   |  | ТО РС-2-35, ШР 35 кВ Т-2; а/г 2 ч.  | 1 | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Иковка Т-1  |  | Проф. испытания, а/г 1 ч.   | 1 | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС КЗММК Т-2   |  | ТО Т-2; а/г 3 ч.  | 3 | 16.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС КЗММК В 110 кВ Т-2  |  | БВР при замене ОСИ ШР-1 110 кВ Т-2; а/г 3 ч.  | 3 | 16.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Нагорная В 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая   |  | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Нагорная В 10 кВ Л-3 Заборка кольцевая  |  | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Нагорная Т-1, ТСН-1   | Вывод осуществлять совместно с 1С 110 кВ | ТО ОД; КЗ 110 кВ; В-10 кВ ввода Т-1; а/г 2 ч.   | 1 | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Обрядовская Т-1   |  | ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч   | 1 | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Обрядовская ТН 10 кВ  |  | ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч   | 1 | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| ПС Аджитарово Т1, В 10 Т1  |  | ТО ЛР Преображенка, опробование приводов ; а/г 1ч   | 2 | 16.10.2018 | 17.10.2018 |
| ВЛ 110 Преображенка-Аджитарово   |  | ТО ЛР Преображенка на ПС Аджитарово; а/г 1ч   | 2 | 16.10.2018 | 17.10.2018 |
| ПС Целинная Т2, 2С 35, В 35: Михалево, Восход                                      |  | ТО РТ2 35, ШР2 35, ШР2 35 ТН2, ШР 35 Михалево, ШР 35 Восход, ЛР 35 Михалево, ЛР 35 Восход; а/г 1ч | 3 | 16.10.2018 | 18.10.2018 |
| ВЛ 35 Целинная-Восход  |  | ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г1ч  | 3 | 16.10.2018 | 18.10.2018 |
| ВЛ 35 Целинная-Михалево  |  | ТО ЛР 35 на ПС Целинная; а/г1ч  | 3 | 16.10.2018 | 18.10.2018 |
| ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1  |  | Выправка опор; а/г 2ч   | 4 | 16.10.2018 | 19.10.2018 |
| ПС Сухоборская В 10 Т1, В 10:Курорт, Сухоборка, Кольцо, СВ 10, В 10 Т2, яч.№5,7,12 |  | ТО; а/г 1ч  | 3 | 16.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино  |  | Замена опоры, монтаж СИП; а/г 3 ч.  | 1 | 17.10.2018 | 17.10.2018 |
| ПС Памятинская В 10кВ Л-1 Памятное   |  | ТО В 10кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 17.10.2018 | 17.10.2018 |
| ПС Памятинская В 10кВ Л-2 Усть-Суерское  |  | ТО В 10кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 17.10.2018 | 17.10.2018 |
| ПС Барашково Т-1   |  | ТО Т-1; а/г 2 ч.  | 1 | 17.10.2018 | 17.10.2018 |
| ПС Басковская ВЛ-10кВ Л-5 Пьянково Тяга  |  | Валка деревьев 7 шт; а/г 1 ч.   | 1 | 17.10.2018 | 17.10.2018 |
| ПС Трюхино ВЛ-10кВ Л-2Покровка   |  | Выправка опор 5 шт; а/г 1 ч.  | 1 | 17.10.2018 | 17.10.2018 |

|  |  |  |   |            |            |
|--|--|--|---|------------|------------|
| ПС Мокроусово Т-2  | Работы выполнить при выводе 2С 110 кВ с вкл.РП 110, либо при условии включения ВЛ 110 кВ Варгаши-Лебяжье | Замена опорно-стержневой изоляции на РТ-110 Т-2; а/г 2 ч.                | 2 | 17.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Обрядовская В 10 кВ Л-4                               |  | ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч  | 1 | 17.10.2018 | 17.10.2018 |
| ПС Обрядовская В 10 кВ Л-5                               |  | ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч  | 1 | 17.10.2018 | 17.10.2018 |
| ПС Памятинская В 10кВ Л-4 Стенниково                     |  | ТО В 10кВ; а/г 2 ч.  | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Памятинская В 10кВ Л-5 Скатово                        |  | ТО В 10кВ; а/г 2 ч.  | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Барашково Т-2   |  | ТО Т-2; а/г 2 ч.   | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Медвежье Т-1  |  | ТО Т-1, ТСН, доливка масла в Т-1, замена силикагеля, РВС 35 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Медвежье В 35 кВ Т-1                                  |  | ТО В 35 кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Медвежье СВ 35 кВ                                     |  | ТО СВ 35 кВ; а/г 2 ч.  | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Пашково ВЛ-10кВ Л-1 Жидки                             |  | Вырубка деревьев; а/г 1 ч.   | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Глядянская ВЛ-10 кВ Л-5 Глядянка                      | С включением на ночь   | Замена разъединителя 3 шт.; а/г 3 ч.                                     | 2 | 18.10.2018 | 19.10.2018 |
| ПС Раскатиha В-10 кВ Л-1 Патраки                         |  | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.                              | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Раскатиha В-10 кВ Л-3 Осиновка                        |  | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.                              | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Раскатиha В-10 кВ Л-5 Туманово                        |  | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.                              | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ПС Обрядовская В 10 кВ Л-6                               |  | ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч  | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| РП-30  |  | Опробывание РЗА  | 2 | 18.10.2018 | 19.10.2018 |
| ПС Бороздинка В 10: Майлык, Бороздинка, Щучанка, В 10 Т1 |  | ТО В 10, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 1ч                 | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ВЛ 110 Мирная-НПС-1                                      |  | ТО ЛР 110 на ПС Мирная; а/г 1ч   | 1 | 18.10.2018 | 18.10.2018 |
| ВЛ 35кВ Медвежье-Пашково                                 |  | Вывести в ремонт для замены гасителей вибрации                           | 1 | 19.10.2018 | 19.10.2018 |
| ПС Б.Мартино В 10 Л 1 Слевки Кольцевая                   |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 19.10.2018 | 19.10.2018 |
| ПС Б.Мартино В 10 Л 2 Б. Мартино                         |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 19.10.2018 | 19.10.2018 |
| ПС Медвежье Т-2  |  | ТО Т-2, ТСН, доливка масла в Т-2 замена силикагеля, РВС 35 кВ; а/г 2 ч.  | 1 | 19.10.2018 | 19.10.2018 |
| ПС Медвежье В 35 кВ Т-2                                  | Выполнить работу при выводе Т-2  | ТО В 35 кВ; а/г 2 ч.   | 1 | 19.10.2018 | 19.10.2018 |
| ПС Солнечная ВЛ-10 кВ Л-7 "ЖБИ-кольцевая"                | С включением на ночь   | Выправка опор, перетяжка провода; а/г 1 ч.                               | 2 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Боровская ТН-1 110 кВ                                 |  | ТО, а/г 2 ч.   | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ АТ-1                                  |  | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Макушино В 10кВ Л-11 РЭС Кольцевая                    |  | ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.   | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |

|   |                      |   |   |            |            |
|---|----------------------|---|---|------------|------------|
| ПС Медвежье В 10 кВ Т-1   |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.    | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Медвежье В 10 кВ Т-2   |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.    | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Медвежье СВ 10 кВ  |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.    | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Медвежье В 10 кВ Л-1 Н.Георгиевка кольцевая                        |                      | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.    | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Половинное ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное                                   | С включением на ночь | Верховой осмотр; а/г 1 ч.   | 3 | 22.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Боровлянская В 10 кВ Л-1 Боровлянка                                |                      | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.                       | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Боровлянская В 10 кВ Л-3 Притобольное                              |                      | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.                       | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Боровлянская В 10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая                        |                      | ТО и опробование приводов В-10 кВ; а/г 2 ч.                       | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Боровлянская Т-2   |                      | ТО ОД; КЗ 110 кВ; В-10 кВ ввода Т-2; а/г 2 ч.                     | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Боровлянская Т-2   |                      | ТО РЗА в объеме В, а/г в/з.                                       | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Боровлянская ТН 10 кВ  |                      | ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.                                       | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Частоозерье ТН-1 35 кВ   |                      | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.                                       | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Частоозерье ТН-2 35 кВ   |                      | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.                                       | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-1  |                      | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.                                       | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Частоозерье Центральная сигнализация                               |                      | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.                                       | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| РП-30   |                      | Опробывание РЗА   | 2 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |
| ВЛ-6кВ КРУН-240   | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.                         | 5 | 22.10.2018 | 26.10.2018 |
| ТП-328  |                      | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.                         | 4 | 22.10.2018 | 25.10.2018 |
| ПС Юломаново Т1, ТСН1, В 10: Юломаново, Аскарково, Подъясово, В 10 Т1 |                      | ТО В 10, опробование приводов, а/г 1ч                             | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Маяк Т1, В 10 Т1   |                      | ТО, опробование ОД, КЗ1 110; а/г 1ч                               | 1 | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| ПС Восход Т1, В 35 Т1, 1С 35 кВ, В 35 Косулино, Целинное              |                      | ТО Т1, ОД, КЗ 110 Т1, РТ1 110, ШР 35кВ, а/г 1ч                    | 2 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |
| ВЛ 35 Целинная-Восход   |                      | ТО ЛР, ШР 35 Целинная, ЛР 35, ШР 35 Косулино на ПС Восход; а/г 1ч | 2 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |
| ВЛ 35кВ Косулино-Восход   |                      | ТО ЛР 35, ШР 35 Косулино на ПС Восход; а/г 1ч                     | 2 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Шумиха ТСН1,2,3 10кВ   |                      | ТО; а/г 1ч  | 3 | 22.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Мирная ТЗ  |                      | ТО; а/г 1ч  | 3 | 22.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Маяк Т2, В 10 Т2   |                      | ТО, опробование ОД, КЗ2 110; а/г 1ч                               | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ВЛ 110 Шумиха-Маслово-2   |                      | Выправка опор; а/г 2ч   | 4 | 23.10.2018 | 26.10.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино                                   |                      | Замена опоры, монтаж СИП; а/г 3 ч.                                | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |

|  |                                |  |   |            |            |
|--|--------------------------------|--|---|------------|------------|
| ПС Казаркино ВЛ-10кВ<br>Л-4 Чистое             |                                | Выправка опор 10 шт; а/г 1 ч.  | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Медвежье В 10 кВ<br>Л-3 Очистные            |                                | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                     | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Медвежье В 10 кВ<br>Л-5 Котельная           |                                | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                     | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Медвежье В 10 кВ<br>Л-6 оз. Медвежье        |                                | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                     | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Медвежье В 10 кВ<br>Л-7 Н.Ильинка           |                                | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов; а/г 2 ч.                     | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Боровлянская В 10<br>кВ Л-1                 |                                | ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.  | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Боровлянская<br>Центральная<br>сигнализация |                                | ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.  | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Давыдовская В-10<br>кВ Л-1                  |                                | ТО и опробование приводов В-10 кВ, а/г 2 ч.  | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Давыдовская В-10<br>кВ Л-4                  |                                | ТО и опробование приводов В-10 кВ, а/г 2 ч.  | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Давыдовская В-10<br>кВ Л-5                  |                                | ТО и опробование приводов В-10 кВ, а/г 2 ч.  | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ<br>Л-4                  |                                | ТО РЗА в объёме К; а/г 1 ч.  | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ<br>Л-5                  |                                | ТО РЗА в объёме К; а/г 1 ч.  | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ<br>Л-6                  |                                | ТО РЗА в объёме К; а/г 1 ч.  | 1 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Лихачи ВЛ-10 кВ Л-4<br>М-Песьяное           | С включением на ночь           | Верховой осмотр; а/г 1 ч.  | 2 | 24.10.2018 | 25.10.2018 |
| ПС М.Курейное ВЛ-10кВ<br>Л-4 Неверовка         | С включением на ночь           | Верховая ревизия; а/г 1 ч.   | 2 | 24.10.2018 | 25.10.2018 |
| ПС Боровлянская В 10<br>кВ Л-3                 |                                | ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.  | 1 | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Боровлянская В 10<br>кВ Л-4                 |                                | ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.  | 1 | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Глядянская ВЛ-10<br>кВ Л-6 Арсеновка        |                                | Демонтаж отп. на ТП Г-6-14, а/г 2 ч.   | 1 | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Частоозерье Т-1                             |                                | Доливка масла в Т-1, ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.                                | 1 | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Частоозерье 1С 35<br>кВ                     |                                | ТО ШР-35 и ЛР-35 кВ ВЛ Троицкая; а/г 2 ч.  | 1 | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 35 кВ<br>Т-1                  |                                | Слив конденсата, доливка масла; а/г 2 ч.   | 1 | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 35 кВ<br>ВЛ Н. Троицкая       | Выполнить работу при выводе ВЛ | Слив конденсата, доливка масла а/г 2ч  | 1 | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
| ВЛ 35 кВ Частоозерье-<br>Н.Троицкая            |                                | Вывести в ремонт для ТО ШР-35 и ЛР-35 кВ ВЛ Н.Троицкая на ПС Частоозерье; а/г 2 ч. | 1 | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Частоозерье Т-1                             |                                | ТО РЗА в объёме К, а/г в/з.  | 1 | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ<br>Л-3                  |                                | ТО РЗА в объёме К; а/г 1 ч.  | 1 | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
| РП-17  |                                | Опробывание РЗА  | 3 | 24.10.2018 | 26.10.2018 |
| ПС Частоозерье Т-2                             |                                | Доливка масла в Т-2, ТО Т-2, ОД-КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.                                | 1 | 25.10.2018 | 25.10.2018 |
| ПС Частоозерье 2С 35<br>кВ                     |                                | ТО ШР-35; а/г 2 ч.   | 1 | 25.10.2018 | 25.10.2018 |

|  |                                 |   |   |            |            |
|--|---------------------------------|---|---|------------|------------|
| ПС Частоозерье В 35 кВ Т-2                             | Выполнить работу при выводе Т-2 | Слив конденсата, доливка масла; а/г 2 ч.    | 1 | 25.10.2018 | 25.10.2018 |
| ПС Частоозерье Т-2                                     |                                 | ТО РЗА в объеме К, а/г в/з.                 | 1 | 25.10.2018 | 25.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-2                             |                                 | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.                 | 1 | 25.10.2018 | 25.10.2018 |
| ПС Фрунзе В-10 Л-3 Б.Камаган                           |                                 | Замена опоры; а/г 2 ч.                      | 1 | 26.10.2018 | 26.10.2018 |
| ПС Моршиха В 10кВ Л-2 10 Октябрь                       |                                 | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.                        | 1 | 26.10.2018 | 26.10.2018 |
| ПС Моршиха В 10кВ Л-3 Моршиха кольцевая                |                                 | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.                        | 1 | 26.10.2018 | 26.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-7                             |                                 | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.                 | 1 | 26.10.2018 | 26.10.2018 |
| ВЛ 110 Мирная-НПС-2                                    |                                 | ТО ЛР 110 на ПС Мирная; а/г 1ч              | 1 | 26.10.2018 | 26.10.2018 |
| ПС Б.Мартино ВЛ-10кВ Л-2 Б.Мартино                     |                                 | Перетяжка провода, установка опор; а/г 1 ч. | 1 | 29.10.2018 | 29.10.2018 |
| ПС Моршиха В 10кВ Л-4 Краснотал                        |                                 | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.                        | 1 | 29.10.2018 | 29.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Т-1                             |                                 | ТО В-10 с опробованием приводов; а/г 2 ч.   | 1 | 29.10.2018 | 29.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Т-2                             |                                 | ТО В-10 с опробованием приводов; а/г 2 ч.   | 1 | 29.10.2018 | 29.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-1 Частоозерье кольцевая       |                                 | ТО В-10 с опробованием приводов; а/г 2 ч.   | 1 | 29.10.2018 | 29.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-2 Коммунальные сети кольцевая |                                 | ТО В-10 с опробованием приводов; а/г 2 ч.   | 1 | 29.10.2018 | 29.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-3 Беляковка                   |                                 | ТО В-10 с опробованием приводов; а/г 2 ч.   | 1 | 29.10.2018 | 29.10.2018 |
| РП-17  |                                 | Опробывание РЗА                             | 3 | 29.10.2018 | 31.10.2018 |
| ВЛ-6кВ КРУН-240  | С включением на ночь            | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.   | 3 | 29.10.2018 | 31.10.2018 |
| ВЛ 35 Труд-Звериноголовская                            |                                 | Замена изоляции; а/г 2ч                     | 3 | 29.10.2018 | 31.10.2018 |
| ВЛ 35 Бороздинка-Юломаново                             |                                 | Выправка опор, замена изоляции; а/г 2ч      | 4 | 29.10.2018 | 01.11.2018 |
| ВЛ 110 Кузнецовская-Белоярская                         |                                 | Замена изоляции; а/г 2ч                     | 4 | 29.10.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-7 Рекорд                         |                                 | Выправка опор 7 шт а/г 1 ч                  | 1 | 30.10.2018 | 30.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-4 Лиханово                    |                                 | ТО В-10 с опробованием приводов; а/г 2 ч.   | 1 | 30.10.2018 | 30.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-6 Сивково                     |                                 | ТО В-10 с опробованием приводов; а/г 2 ч.   | 1 | 30.10.2018 | 30.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-5 Свинокомплекс кольцевая     |                                 | ТО В-10 с опробованием приводов; а/г 2 ч.   | 1 | 30.10.2018 | 30.10.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая          |                                 | ТО В-10 с опробованием приводов; а/г 2 ч.   | 1 | 30.10.2018 | 30.10.2018 |