

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на сентябрь 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>г. Тюмень</b>					
ПС Тюмень ВЛ-110 кВ ф.«Тюмень- Домостроительная», отпайка до ПС «Водозабор»		КР, АГ - 4ч	4	01.09.2020	04.09.2020
ТП-4а ВЛ-0,4 кВ ф."Газовик"		КР, АГ - 4ч	1	01.09.2020	01.09.2020
ТП-679		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	01.09.2020	01.09.2020
ТП-487		ТР, АГ - 2ч	1	01.09.2020	01.09.2020
ТП-3153		КР, АГ - 4ч	2	01.09.2020	02.09.2020
РП-14 ВЛ-0,4 кВ ф."Город"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	02.09.2020	02.09.2020
ТП-1552		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	02.09.2020	02.09.2020
ТП-599		ТР, АГ - 2ч	1	02.09.2020	02.09.2020
РП-14 ВЛ-0,4 кВ ф."Морская"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	03.09.2020	03.09.2020
ТП-67л		ТР, АГ - 2ч	1	03.09.2020	03.09.2020
ТП-687		ТР, АГ - 2ч	1	03.09.2020	03.09.2020
ТП-1251		КР, АГ - 4ч	2	03.09.2020	04.09.2020
ТП-83 ВЛ-0,4 кВ ф."Хохрякова-Город"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	04.09.2020	04.09.2020
ТП-582		ТР, АГ - 2ч	1	04.09.2020	04.09.2020
ТП-718		ТР, АГ - 2ч	1	04.09.2020	04.09.2020
ПС Молчаново ВЛ-10 кВ ф."Новотарманский", отпайка на СНТ Меркурий ТП-1853		КР, АГ - 4ч	2	07.09.2020	08.09.2020
ТП-452 ВЛ-0,4 кВ ф."Город"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	07.09.2020	07.09.2020
ТП-664		ТР, АГ - 2ч	1	07.09.2020	07.09.2020
ТП-3171		ТР, АГ - 2ч	1	07.09.2020	07.09.2020
РП-2		КР, АГ - 4ч	2	07.09.2020	08.09.2020
ТП-452 ВЛ-0,4 кВ ф."Коттеджи"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	08.09.2020	08.09.2020
ТП-772		ТР, АГ - 2ч	1	08.09.2020	08.09.2020
КТП-3274		ТР, АГ - 2ч	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Молчаново ВЛ-10 кВ ф."Новотарманский", отпайка на СНТ Надежда ТП-1813		КР, АГ - 4ч	2	09.09.2020	10.09.2020
ТП-460 ВЛ-0,4 кВ ф."Город"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	09.09.2020	09.09.2020
ТП-903		ТР, АГ - 2ч	1	09.09.2020	09.09.2020
КТП-3285		ТР, АГ - 2ч	1	09.09.2020	09.09.2020
ТП-2		КР, АГ - 4ч	2	09.09.2020	10.09.2020
ТП-31а ВЛ-0,4 кВ ф."Красных зорь"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	10.09.2020	10.09.2020
ТП-1608		ТР, АГ - 2ч	1	10.09.2020	10.09.2020
ТП-166		КР, АГ - 4ч	2	10.09.2020	11.09.2020
ПС Молчаново ВЛ-10 кВ ф."Новотарманский", отпайка на СНТ Сомтлор ТП-1828		КР, АГ - 4ч	2	11.09.2020	14.09.2020
ТП-31а ВЛ-0,4 кВ ф."М.Горького"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	11.09.2020	11.09.2020

КТП-1686 СНТ Ягодное		ТР, АГ - 2ч	1	11.09.2020	11.09.2020
ТП-5-А		КР, АГ - 4ч	2	11.09.2020	14.09.2020
ТП-131а ВЛ-0,4 кВ ф."Хабаровский"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	14.09.2020	14.09.2020
КТП-1760 ДНТ Аккумуляторщик-2		ТР, АГ - 2ч	1	14.09.2020	14.09.2020
ТП-942		КР, АГ - 4ч	2	14.09.2020	15.09.2020
ПС Тарманы ВЛ-10 кВ ф."Новотарманский", отпайка на СНТ Виктория ТП-1799		КР, АГ - 4ч	2	15.09.2020	16.09.2020
ТП-152 ВЛ-0,4 кВ ф."Степной"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	15.09.2020	15.09.2020
КТП-1857 СНТ Юбилейное		ТР, АГ - 2ч	1	15.09.2020	15.09.2020
ТП-41		КР, АГ - 4ч	2	15.09.2020	16.09.2020
ТП-152 ВЛ-0,4 кВ ф."Молодогвардейцев"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	16.09.2020	16.09.2020
ТП-1905 СНТ Русь		ТР, АГ - 2ч	1	16.09.2020	16.09.2020
ТП-1154		КР, АГ - 4ч	2	16.09.2020	17.09.2020
ПС Тарманы ВЛ-10 кВ ф."Новотарманский", отпайка на СНТ Иволга ТП- 1808		КР, АГ - 4ч	2	17.09.2020	18.09.2020
ТП-154 ВЛ-0,4 кВ ф."8-й Степной"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	17.09.2020	17.09.2020
ТП-3172 СНТ Пчелка		ТР, АГ - 2ч	1	17.09.2020	17.09.2020
ТП-154 ВЛ-0,4 кВ ф."Баумана"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	18.09.2020	18.09.2020
КТП-3241 (Фортум)		ТР, АГ - 2ч	1	18.09.2020	18.09.2020
ТП-1284		КР, АГ - 4ч	2	18.09.2020	21.09.2020
РП-4В ВЛ-10 кВ ф."Поселок"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	21.09.2020	21.09.2020
ТП-160 ВЛ-0,4 кВ ф."Маяковский"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	21.09.2020	21.09.2020
ТП-916		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	21.09.2020	21.09.2020
РП-52 ВЛ-10 кВ ф."Школа"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	22.09.2020	22.09.2020
ТП-160 ВЛ-0,4 кВ ф."Заозерный"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	22.09.2020	22.09.2020
ТП-1064		ТР, АГ - 2ч	1	22.09.2020	22.09.2020
ТП-217		КР, АГ - 4ч	2	22.09.2020	23.09.2020
РП-99 ВЛ-10 кВ ф."Ленинградский"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	23.09.2020	23.09.2020
ТП-161 ВЛ-0,4 кВ ф."Маяковского"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	23.09.2020	23.09.2020
ТП-136		ТР, АГ - 2ч	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Западная ВЛ-10 кВ ф."Медик-1", ф."Медик-2"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	24.09.2020	24.09.2020
ТП-161 ВЛ-0,4 кВ ф."Мичурина"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	24.09.2020	24.09.2020
ТП-182		ТР, АГ - 2ч	1	24.09.2020	24.09.2020
ТП-578		КР, АГ - 4ч	2	24.09.2020	25.09.2020
РП Коттеджи ВЛ-10 кВ ф."Мыс-1"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	25.09.2020	25.09.2020
ТП-164 ВЛ-0,4 кВ ф."Город"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	25.09.2020	25.09.2020
ТП-225		ТР, АГ - 2ч	1	25.09.2020	25.09.2020
РП-16 ВЛ-10 кВ ф."Новосибирский"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	28.09.2020	28.09.2020
ТП-164 ВЛ-0,4 кВ ф."Астраханский"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	28.09.2020	28.09.2020
ТП-406		ТР, АГ - 2ч	1	28.09.2020	28.09.2020
ТП-766		КР, АГ - 4ч	2	28.09.2020	29.09.2020

ТП-132 ВЛ-0,4 кВ ф."Федерации"		КР, АГ - 4ч	1	29.09.2020	29.09.2020
ТП-169 ВЛ-0,4 кВ ф."9-е Января"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	29.09.2020	29.09.2020
ТП-453		ТР, АГ - 2ч	1	29.09.2020	29.09.2020
ТП-605 ВЛ-0,4 кВ ф."Город"		КР, АГ - 4ч	1	30.09.2020	30.09.2020
ТП-169 ВЛ-0,4 кВ ф."Интернациональная"		ТО(1ч), АГ - 2ч	1	30.09.2020	30.09.2020
ТП-459		ТР, АГ - 2ч	1	30.09.2020	30.09.2020
<b>г. Тобольск</b>					
ТП-127	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	4	01.09.2020	04.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф. Сакко и Ванцетти	С включением на ночь	КР, АГ-3 ч.	3	01.09.2020	03.09.2020
ТП-256	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-70 ф. Алябьева	С включением на ночь	КР, АГ-3 ч.	3	07.09.2020	09.09.2020
ТП-33 Базарная площадь.	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ТП-111	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	2	17.09.2020	18.09.2020
ТП-262	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	3	21.09.2020	23.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-238 ф. №1	С включением на ночь	КР, АГ-3 ч.	3	21.09.2020	23.09.2020
ВЛ-10 ф.Южный-1	С включением на ночь	КР, АГ-3 ч.	4	21.09.2020	24.09.2020
ТП-29	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	2	24.09.2020	25.09.2020
ТП-101	С включением на ночь	ТР, АГ-1 ч.	3	28.09.2020	30.09.2020
<b>г. Ялуторовск</b>					
ТП-10/0,4 кВ № 50	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	10	01.09.2020	10.09.2020
ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-166	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	13	01.09.2020	13.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф. Комплексная ( с.Киево)		ТО, АГ-1ч.	1	01.09.2020	01.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф. Линия 1 (с.Киево)		ТО, АГ-1ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф. Линия 2 (с.Киево)		ТО, АГ-1ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф. Линия 3 (с.Киево)		ТО, АГ-1ч.	1	04.09.2020	04.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф. Линия 4 (с.Киево)		ТО, АГ-1ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф. Линия 5 (с.Киево)		ТО, АГ-1ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.Свободы (с.Киево)		ТО, АГ-1ч.	1	09.09.2020	09.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф. Победы (с.Киево)		ТО, АГ-1ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф. Декабристов (с.Киево)		ТО, АГ-1ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф. Общежитие (с.Киево)		ТО, АГ-1ч.	1	12.09.2020	12.09.2020
РП-10/0,4 кВ № 3		ТР, АГ-1ч.	4	26.09.2020	29.09.2020
<b>г. Заводоуковск</b>					
ТП-10/0,4 кВ № 658	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	16	01.09.2020	16.09.2020

ТП-10/0,4 кВ № 731	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	16	01.09.2020	16.09.2020
ВЛ-10 кВ Элеватор от ПС 220кВ Заводоуковск	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	10	01.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Коттеджи ТП-687	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	4	01.09.2020	04.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Школьная лев. ТП-687	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	4	01.09.2020	04.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Школьная прав. ТП-687	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	4	01.09.2020	04.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Вокзальная ТП-688	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Железнодорожная ТП-688	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Речная лев. ТП-688	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Речная прав. ТП-688	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
ВЛ-10 кВ Санаторий от ПС 35кВ Комсомольская	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	10	14.09.2020	23.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Церковь ТП-688	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	14.09.2020	18.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Гараж ЖКХ ТП-689	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	14.09.2020	18.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Республики ТП-690	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	14.09.2020	18.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Суворова лев. ТП-690	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	14.09.2020	18.09.2020
ТП-10/0,4 кВ № 719	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	14	17.09.2020	30.09.2020
ТП-10/0,4 кВ № 615	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	14	17.09.2020	30.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Суворова нечет. ТП-690	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	21.09.2020	25.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Суворова прав. ТП-690	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	21.09.2020	25.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Барак ТП-691	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	21.09.2020	25.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Речная ТП-691	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	5	21.09.2020	25.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. Маяковского ТП-667	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	7	24.09.2020	30.09.2020
ВЛ-10кВ Лебедевка от ПС 110кВ Зоново	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	3	28.09.2020	30.09.2020
ТП-10/0,4 кВ № 787	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	29.09.2020	30.09.2020
ТП-10/0,4 кВ № 788	с включением на ночь	ТО, АГ-1ч.	2	29.09.2020	30.09.2020
<b>г. Ишим</b>					
ТП-91 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-34 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-92 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-153 1Т, 2Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-62 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-104 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020

ТП-82 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-94 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-5 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-11 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-14 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-66 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-71 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-105 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ТП-162 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	01.09.2020	02.09.2020
ТП-113 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	01.09.2020	02.09.2020
ТП-106 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	01.09.2020	02.09.2020
ТП-275 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	01.09.2020	02.09.2020
ТП-271 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	01.09.2020	02.09.2020
ТП-10Г 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	01.09.2020	02.09.2020
ВЛ-0,4кВ М.Садовая от ТП- 109	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ВЛ-0,4кВ проезд 8-е Марта от ТП-109	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ВЛ-0,4кВ 8-е Марта от ТП-2	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ВЛ-0,4кВ Абоненты от ТП- 38	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ВЛ-0,4кВ Республики от ТП-288	с включением на ночь	КР, АГ-1ч.	22	01.09.2020	30.09.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №264	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	01.09.2020	03.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф. Энгельса	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	01.09.2020	03.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-137 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	01.09.2020	03.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-196 ф. 40 лет Победы	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	01.09.2020	03.09.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-257	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	01.09.2020	03.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-129 ф. Щорса	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч	3	01.09.2020	03.09.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №273	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	01.09.2020	03.09.2020
ВЛ-0,4кВ ф. «СТО» от ТП- 350	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	01.09.2020	03.09.2020
ВЛ-10кВ ф. Водоканал ПС 110/10кВ Памятных	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	01.09.2020	03.09.2020
ТП-3 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	02.09.2020	04.09.2020
ТП-163 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	02.09.2020	04.09.2020

ТП-273 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3 3	02.09.2020 16.09.2020	04.09.2020 18.09.2020
ТП-58 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	2	03.09.2020	04.09.2020
ТП-121 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	03.09.2020	04.09.2020
ТП-120 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	03.09.2020	04.09.2020
ТП-276 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	03.09.2020	04.09.2020
ТП-60 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	03.09.2020	04.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-98 ф. пр. Сурикова	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	04.09.2020	08.09.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-274	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	04.09.2020	08.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-44 ф. АЗС	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	04.09.2020	08.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-127 ф. Красноярская	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	04.09.2020	08.09.2020
ВЛ-0,4кВ от ТП-67 Центральная нечетная	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	04.09.2020	08.09.2020
ВЛ-0,4кВ ф.Бажова от КТП №258 ЭСК	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	04.09.2020	08.09.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №254	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	04.09.2020	08.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-119 ф. «ГК Иргышский»	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч	3	04.09.2020	08.09.2020
ВЛ-10кВ ф. Быково ПС 110/10кВ Памятных	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	04.09.2020	08.09.2020
ТП-54 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	07.09.2020	09.09.2020
ТП-279 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	07.09.2020	09.09.2020
ТП-180с 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	09.09.2020	11.09.2020
ТП-147 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	09.09.2020	11.09.2020
ТП-95 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	09.09.2020	10.09.2020
ТП-97 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	09.09.2020	10.09.2020
ТП-196 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	09.09.2020	10.09.2020
ТП-291 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	09.09.2020	10.09.2020
ТП-340 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	09.09.2020	10.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-148 ф. Бажова	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	09.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-182 ф. Чайковского	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	09.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф. Ударная	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	09.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4кВ Школа от ТП-217	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	09.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4кВ ф.Электрическая от КТП №252	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	09.09.2020	11.09.2020
ВЛ-0,4кВ Артиллерийская 28 от РП-4	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	09.09.2020	11.09.2020

ВЛ-0,4кВ от КТП №253	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч	3	09.09.2020	11.09.2020
ВЛ-10кВ ф. Сады ПС 110/10кВ Стрехнино	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	09.09.2020	11.09.2020
ТП-5 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	11.09.2020	14.09.2020
ТП-102 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	11.09.2020	14.09.2020
ТП-206 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	11.09.2020	14.09.2020
ТП-194 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	11.09.2020	14.09.2020
ТП-136 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	11.09.2020	14.09.2020
ТП-77 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ТП-202 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ТП-298 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ТП-372 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	2	14.09.2020	16.09.2020
ТП-127 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	14.09.2020	16.09.2020
ТП-195 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	14.09.2020	16.09.2020
ТП-186 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	14.09.2020	16.09.2020
ТП-131 1Т, 2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	14.09.2020	16.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф. Красноярская	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	14.09.2020	16.09.2020
ВЛ-0,4кВ от ТП-16 Фрунзе 4	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	14.09.2020	16.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. Школа	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ВЛ-0,4кВ Гараж от ТП-215	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	14.09.2020	16.09.2020
ВЛ-0,4кВ ф.Свет Ильича от КТП №246	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч	3	14.09.2020	16.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-221 ф. «Свердлова,б»	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	14.09.2020	16.09.2020
ВЛ-0,4кВ "Промышленная" от ТП № 324	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	14.09.2020	16.09.2020
ВЛ-10кВ Казанская ПС 110/10кВ Памятных	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	14.09.2020	16.09.2020
ТП-333 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	15.09.2020	16.09.2020
ТП-166 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	15.09.2020	16.09.2020
ТП-209 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	15.09.2020	16.09.2020
ТП-45 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	15.09.2020	16.09.2020
ТП-139 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	15.09.2020	16.09.2020
ТП-96 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	16.09.2020	18.09.2020
ТП-255 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	16.09.2020	18.09.2020

ТП-318 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	17.09.2020	18.09.2020
ТП-82 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	17.09.2020	18.09.2020
ТП-187 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	17.09.2020	18.09.2020
ТП-119 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	17.09.2020	18.09.2020
ТП-346 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	17.09.2020	18.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-167 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	17.09.2020	21.09.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №248	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	17.09.2020	21.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-114 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	17.09.2020	21.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-215ф. Поселок	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	17.09.2020	21.09.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №288	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч	3	17.09.2020	21.09.2020
ВЛ-0,4кВ от ТП-217 ф. Стаханова, 8Е	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч	3	17.09.2020	21.09.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП-324 до ВРУ ул. Ленина, 81,	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч	3	17.09.2020	21.09.2020
ВЛ-10кВ отпайка на КТП №349	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	17.09.2020	21.09.2020
ТП-107 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	21.09.2020	23.09.2020
ТП-260 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	21.09.2020	23.09.2020
ТП-304Б 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	21.09.2020	23.09.2020
ТП-321 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	21.09.2020	22.09.2020
ТП-122 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	21.09.2020	22.09.2020
ТП-226 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	21.09.2020	22.09.2020
ТП-328 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	21.09.2020	22.09.2020
ТП-73 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	21.09.2020	22.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-152 ф. Паровозная	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	22.09.2020	24.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-201 ф. Абоненты	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	22.09.2020	24.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-158 ф. Казанская	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	22.09.2020	24.09.2020
ВЛ-0,4кВ У.О. ул.Ялуторовская от ТП №142	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	22.09.2020	24.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-285 ф. Вишневая	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	22.09.2020	24.09.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №276	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	22.09.2020	24.09.2020
ВЛ-0,4кВ в с. Викулово, ул. Кузнецова 48, Викуловского района Тюменской области	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	22.09.2020	24.09.2020
ВЛ-10кВ ф. Бокаревский водозабор ПС 110/10кВ Колос	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч	3	22.09.2020	24.09.2020



ТП-67 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	23.09.2020	25.09.2020
ТП-263 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	23.09.2020	25.09.2020
ТП-338А 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	23.09.2020	25.09.2020
ТП-322 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	23.09.2020	24.09.2020
ТП-142 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	23.09.2020	24.09.2020
ТП-293 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	23.09.2020	24.09.2020
ТП-329 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	23.09.2020	24.09.2020
ТП-30 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	23.09.2020	24.09.2020
ТП-71 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	25.09.2020	28.09.2020
ТП-158 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	25.09.2020	28.09.2020
ТП-281 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	25.09.2020	28.09.2020
ТП-337 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	25.09.2020	28.09.2020
ТП-55К 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	25.09.2020	28.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-98 ф. Попова	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	25.09.2020	29.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф. Пугачева	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	25.09.2020	29.09.2020
ВЛ-0,4кВ 40 лет Победы, 11 от ТП-43	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	25.09.2020	29.09.2020
ВЛ-0,4кВ Мелиоративная от ТП-177	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	25.09.2020	29.09.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-107 ф. Чехова нечет	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	25.09.2020	29.09.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП №290	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	3	25.09.2020	29.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф. "Телевидение" от ТП № 260	с включением на ночь	ТО-3, АГ-1ч.	3	25.09.2020	29.09.2020
ТП-150 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	28.09.2020	30.09.2020
ТП-264 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	28.09.2020	30.09.2020
ТП-285 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТР, АГ-1ч.	3	28.09.2020	30.09.2020
ТП-11 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	29.09.2020	30.09.2020
ТП-94 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	29.09.2020	30.09.2020
ЦРП-1 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	29.09.2020	30.09.2020
ТП-248 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	29.09.2020	30.09.2020
ТП-313 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2, АГ-1ч.	2	29.09.2020	30.09.2020