

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на сентябрь 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Восточная, Т-1		ТО Т-1, устранение дефектов; а/г 2 ч.	1	01.09.2020	01.09.2020
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	01.09.2020	01.09.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-7 АКД		ТО, обрезка деревьев; а/г 1 ч.	1	01.09.2020	01.09.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая		ТО, выправка траверс и опор; а/г 1 ч.	1	01.09.2020	01.09.2020
ЦРП Варгаши, 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	01.09.2020	01.09.2020
ЦРП Варгаши, 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	01.09.2020	01.09.2020
ПС Звериноголовская Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО и опробования ОД1 110, КЗ1 110; а/г 1ч	2	01.09.2020	02.09.2020
ПС Косулино В 35 Т1, Т1, ТСН1, В 10 Т1		ТО Т1, В 10 Т1, РТ1 35; а/г 1ч	4	01.09.2020	04.09.2020
ПС Косулино 1С 35, СВ 35		ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР 35 Куртамыш; а/г 1ч	4	01.09.2020	04.09.2020
ВЛ 35 кВ Куртамыш-Косулино		ТО ЛР 35 Куртамыш на ПС Косулино; а/г 1ч	4	01.09.2020	04.09.2020
ПС Сафакулево Т2, В 10 Т2, В 110 Т2		ТО Т2, ТСН2, В 110/10 кВ отбор проб масла из ТТ 110 Т2; а/г 1ч	2	01.09.2020	02.09.2020
ПС Целинная СВ 35, В 35 Т1, В 35 Михалево, В 35 Мануйлово, В 35 Восход		Кап.ремонт В 35; а/г 1ч	4	01.09.2020	04.09.2020
ПС Галкино В 10: Озерки, Прошкино, Комплекс-1, Комплекс-2, Галкино, ТСН1, ТСН2, В 10 Т1, В 10 Т2, ТН1 10, ТН2 10		Кап.ремонт; а/г 4ч	17	01.09.2020	17.09.2020
ПС Белоярская 1С 10		Кап. ремонт 1С 10 и покраска КРУН 10кВ; а/г 1ч	2	01.09.2020	02.09.2020
ПС Мирная Т3, В 110 Т3		ТО; а/г 1ч	1	01.09.2020	04.09.2020
ПС КС-13: Т1		ТО Т1, а/г 1 ч	4	01.09.2020	04.09.2020
ПС Шадринск-Р: 1С 10 кВ		Замена камер выключателей поочередно, а/г 3 ч	30	01.09.2020	30.09.2020
ПС Высокая: 1С 10 кВ, СВ 10, В 10 АТ2		Замена камер выключателей поочередно, а/г 3 ч	30	01.09.2020	30.09.2020

ПС Зауральская: Т1	С включением по распредсети 10 кВ	ТР ТСН1, а/г 1 ч	2	01.09.2020	02.09.2020
ПС Исетская: Т1		ТО Т1, ТТ 110 Т1, ТСН1, В 110 Т1, а/г 3 ч	4	01.09.2020	04.09.2020
ПС Широково: Т1, СВ 35 В-35кВ Т1 ЛР-35 Далматово ЛР-35 Тамакул ШР1-35кВ ШР2-35кВ РТ-35кВ Т1 В-10кВ Т1, ТН1 10 ТСН1, В-10кВ СТФ В-10кВ Широково В-10кВ АВМ		ТО Т1, а/г 1 ч	1	01.09.2020	01.09.2020
РП-22: В-6 1С - 6 кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6 кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	01.09.2020	03.09.2020
ТП-622		Реконструкция, а/г 3ч.	4	01.09.2020	04.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ТП-184		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	2	01.09.2020	02.09.2020
РП-35		Профконтроль, а/г 1ч.	4	01.09.2020	04.09.2020
ПС Белозерская, Т- 1		ТО Т-1, ТСН; а/г 2 ч	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; ревизия ВН 10 кВ, верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-7 АКД		ТО, ремонт провода; а/г 1 ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Нагорная, В 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая		ТО, опробования привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Нагорная, В 10 кВ Л-3 Заборка кольцевая		ТО, опробования привода В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Нагорная, ВЛ 10 кВ Л-2 Утятка кольцевая		КР: замена изоляции; а/г 1 ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Разлив, Т-1	С включением потребителей по р/сети 10 и 35 кВ	ТО Т-1, а/г 2 ч.	3	02.09.2020	04.09.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая	С включением на ночь	Замена изоляторов, перетяжка провода, а/г 1 ч.	2	02.09.2020	03.09.2020
ПС Промышленная, В 110 кВ Арматурная-І		ТО В 110, ТО ОР 110 кВ ВЛ Арматурная-І; а/г 2 ч.	3	02.09.2020	04.09.2020
ПС Промышленная, ВЛ 110 кВ Промышленная - Арматурная І цепь с		ТО ОР 110 кВ ВЛ Арматурная-І, ТО ЛР 110 кВ ВЛ Арматурная-І; а/г 2 ч.	3	02.09.2020	04.09.2020

отпайкой на ПС Юнона					
ПС Промышленная, ТН ОСШ 110 кВ (ф.С)		ТО ТН ОСШ 110 кВ, а/г 2 ч.	3	02.09.2020	04.09.2020
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-3 Док		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Стеклозаводская, Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Стеклозаводская, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Стеклозаводская, Щит СН		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Юламаново В 35 Т1, 1С 35 кВ, ВЛ 35 Бороздинка-Юламаново		ТО В 35 и ЛР 35 Бороздинка на ПС Юламаново; а/г 1ч	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Звериноголовская Т2, В 35 Т2, В 10 Т2, ТСН2		ТО и опробования ОД2 110, К32 110; а/г 1ч	2	02.09.2020	03.09.2020
ПС Песчанка ТН2 35 кВ		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Широково:СВ 35		ТО СВ 35, а/г 1ч	1	02.09.2020	02.09.2020
ПС Белозерская, Т-2		ТО Т-2, ТСН; а/г 2 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Н.Георгиевка, ВЛ 10 кВ Л-3 КРС		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки		Ревизия РЛНД-10, а/г 1 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая		ТО, выправка опор; а/г 1 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-1 Ялым кольцевая		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Обрядовская, В 10 кВ Л-4 Обрядовка		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Обрядовская, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Обрядовская, СВ 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Обрядовская, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Обрядовская, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное		Выправка одноствоечных опор, выправка сложных опор; а/г 1 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-1 Охотничья база		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Стеклозаводская, В		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	03.09.2020	03.09.2020

10 кВ Л-2 Стеклозавод					
ПС Сафакулево Т1, В 110 Т1, В 10 Т1		ТО Т1, ТСН1, В 110/10 кВ отбор проб масла из ТТ 110 Т1; а/г 1ч	2	03.09.2020	04.09.2020
ПС Белоярская В 10: П.Карьер-1, П.Карьер-2		Кап. Ремонт; а/г 1ч	2	03.09.2020	04.09.2020
ПС Западная Т1, КЛ 10 кВ ТСН1		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	03.09.2020	03.09.2020
ВЛ 110 кВ Шатрово- Самохвалово		ТО ЛР 110 Шатрово на ПС 110 кВ Самохвалово, а/г 2ч	1	03.09.2020	03.09.2020
ПС Самохвалово: Т1		ТО Т1, ОД,КЗ - 110, а/г 1 ч	1	03.09.2020	03.09.2020
ТП-571		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	03.09.2020	04.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ТП-255		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	2	03.09.2020	04.09.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, выправка опор; а/г 1 ч.	1	04.09.2020	04.09.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино		Вырубка деревьев, а/г 1 ч.	1	04.09.2020	04.09.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-3 Просеково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	04.09.2020	04.09.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-7 Шастово		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	04.09.2020	04.09.2020
ПС Стеклозаводская, В 10 кВ Л-4 Боровлянка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	04.09.2020	04.09.2020
ПС Стеклозаводская, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	04.09.2020	04.09.2020
ПС Бороздинка Т1, ТСН1, ВЛ 10: Майлык, Щучанка, Бороздинка		Кап. Ремонт и покраска КРУН 10кВ; а/г 2ч	1	04.09.2020	04.09.2020
ПС Самохвалово: В 10 Т1, В 10 Самохвалово В 10 Яутла В 10 Ирюм В 10 Резерв яч№6		ТО оборудования, ревизия обогревов приводов и полосов В (поочередно), а/г 1 ч	1	04.09.2020	04.09.2020
РП-22: 1С – 6 кВ, В-6 1С – 6 кВ, ТН-1, ТСН-1	С отключением и заземлением КЛ-6 кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	04.09.2020	04.09.2020
ВЛ 35 кВ Митино - Обухово		Капитальный ремонт: вывести в ремонт для ремонта ж/б опор; а/г 2 ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
ПС Белозерская, В 10 кВ Т-1		Ревизия обогревов В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020

ПС Белозерская, В 10 кВ Т-2		Ревизия обогревов В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Дубровное, ВЛ 10 кВ Л-4 Дубровное кольцевая		Ревизия РЛНД-1 шт., а/г 2 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Лопатки, Т-2		ТО Т-2, замена ОД 110 кВ Т-2 на ЭВ 110 кВ по инвет.программе; а/г 2 ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		ТО, выправка опор; а/г 1 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-4 Краснотал		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Мостовская, Т-2		ТО Т-2, ТСН-2; а/г 2 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-2 Инкубатор	С включением на ночь	Ревизия РЛНД, вырубка деревьев; а/г 1 ч.	3	07.09.2020	09.09.2020
ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая		Замена линейного разъединителя с приводом, а/г 1 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Раскатиха, Т-2		Вывести в ремонт для замены масла в ТСН-2, а/г 2 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-3 Новотроицкое кольцевая		ТО, выправка траверс; а/г 1 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Старопершино, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Старопершино, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Старопершино, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Черемухово, ВЛ 10 кВ Л-4 Черемухово кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; ревизия РЛНД, верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Черемухово, Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети от ПС Утятская	ТО Т-1, В 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	4	07.09.2020	10.09.2020
ПС Черемухово, ТСН		ТО ТСН, а/г 2 ч.	4	07.09.2020	10.09.2020
ПС Васильевская, В 10 кВ Л-2 Половинное кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Васильевская, В 10 кВ Л-3 Богатырь		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Куртан, ВЛ 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая		ТО, выправка опор; а/г 1 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Медвежье, СВ 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Медвежье, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Звериноголовская ТСР1, ТСР2		ТО; а/г 1ч	2	07.09.2020	08.09.2020

ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-2		Выправка опор, ремонт опор; а/г 2ч	5	07.09.2020	11.09.2020
ПС Сафакулево В 10: Сафакулево-1, Водохранилище, Бахарев, Максимовка, Каксарлино, Выпаса, Северная, яч.№4 Резерв		ТО и опробование; а/г 1ч	4	07.09.2020	10.09.2020
ПС Целинная В 10: Сырзавод, Целинная, Южное, Дубровное, Бухаринка, Сырзавод, ХПП, Заманилки, Матвеевка, Птичник, Комхоз, В 10 ТСНЗ		Замена кабельных выходов от КРУН 10кВ до первых опор отходящих ВЛ; а/г 1ч	5	07.09.2020	11.09.2020
ПС Мирная В 110 НПС-1		ТО, отбор проб масла из ТТ 110 НПС-1; а/г 1 ч	1	07.09.2020	07.09.2020
ПС Широково:1С 10 кВ		ТО 1С 10 кВ, а/г 1ч	1	07.09.2020	07.09.2020
РП-22: В-6 2С - 6 кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6 кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	4	07.09.2020	10.09.2020
ПС КСМ: ТН-1-110, Т-1		Плановое техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
ТП-805		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	07.09.2020	08.09.2020
ТП-622		Реконструкция, а/г 3ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
Комплект защит № 1 ВЛ-110 кВ Промышленная - КСМ		Профвосстановление, а/г 1ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
ПС КСМ: Т-1		Профвосстановление, а/г 2ч.	5	07.09.2020	11.09.2020
ПС Белозерская, В 10 кВ Л-1 Кошкино		Ревизия обогревов В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Белозерская, В 10 кВ Л-2 Зюзино		Ревизия обогревов В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Большемартино, ВЛ 10 кВ Л-1 Слевки кольцевая		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логоушка кольцевая		Проверка разрядников, а/г 1 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая		ТО, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Мостовская, Т-1		ТО Т-1, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Промышленная, 5С 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Промышленная, БСК-5		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020

ПС Промышленная, ДГР-5		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Васильевская, В 10 кВ Л-4 Васильевская		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Васильевская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Давыдовская, 2С 35 кВ		ТО РС-2 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, В 35 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Давыдовская, ВЛ 35 кВ Давыдовская - Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Давыдовская, а/г 2 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Медвежье, В 10 кВ Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Медвежье, Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Медвежье, ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Пепелино Т1, ТСН1, В 10 Т1, В 35 Т1, ВЛ 35 кВ Кр.Уралец-Пепелино		ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР 35 Кр.Уралец; а/г 1ч	3	08.09.2020	10.09.2020
ПС Камаган СВ 35		Высоковольтные испытания; а/г 4ч	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Западная В 110 Т1		ТО РТ 110, РОСШ 110 Т1; а/г 1ч	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Белое: Т1, В 35 Т1 ЛР-35кВ Спицино, ЛР Спицино, ШР1-35кВ РТ-35кВ Т1 ТН1-35кВ, ТН2 35, В-10кВ Т1 В-10кВ Атяж В-10кВ Белое ТН1-10кВ		ТО Т1, а/г 1 ч	1	08.09.2020	08.09.2020
ПС Белое: 1С 10 кВ, КТП-400		ТО 1С 10 кВ, а/г 1ч Реконструкция, а/г 1ч.	1 2	08.09.2020 08.09.2020	08.09.2020 09.09.2020
ПС Белозерская, В 10 кВ Л-3 Боровое		Ревизия обогревов В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	09.09.2020	09.09.2020
ПС Белозерская, В 10 кВ Л-4 Белозерское		Ревизия обогревов В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	09.09.2020	09.09.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; ревизия ВН 10 кВ, верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	09.09.2020	09.09.2020
ПС Южная, В 6 кВ ТСН-1, ТСН-1		ТО В 6 кВ ТСН-1, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	09.09.2020	09.09.2020
ПС Давыдовская, 1С 35 кВ		ТО РС-1 35 кВ, ШР 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	09.09.2020	09.09.2020
ПС Давыдовская, ВЛ 35 кВ Раскатиха - Давыдовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиха на ПС Давыдовская, а/г 2 ч.	1	09.09.2020	09.09.2020
ПС Медвежье, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	09.09.2020	09.09.2020
ПС Медвежье, Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	09.09.2020	09.09.2020

ПС Медвежье, ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	09.09.2020	09.09.2020
ПС Звериноголовская В 10 Т1, В 10: Зубаревка, Телевышка, Украинец, Буревестник, Комхоз, Труд, Школа, Комплекс, Молокозавод, Комсомольское, ХПП, В 10 ТСП1, В 10 ТСП2, СВ 10		ТО В 10 и опробования приводов; а/г 1ч	3	09.09.2020	11.09.2020
ВЛ 35 кВ Белое- Вознесенка		ТО ЛР 35 Вознесенка на ПС 35 кВ Белое, а/г 2 ч	2	09.09.2020	10.09.2020
ВЛ 35 кВ Кондино- Мехонка		КР: замена ж/б опор №26, 41,42,43,50, ТО В 35 Мехонка на ПС Кондино, а/г 2ч	3	09.09.2020	11.09.2020
ВЛ 35 кВ Кондино- Ильтяково		ТО В 35 Ильтяково на ПС 35 кВ Кондино, а/г 2ч	2	09.09.2020	10.09.2020
ПС Белое: 2С 35 кВ		ТО 2С 35 кВ, ЛР 35 Вознесенка, а/г 2ч	2	09.09.2020	10.09.2020
РП-29 РУ-0,4 кВ		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	09.09.2020	10.09.2020
ПС Белозерская, В 10 кВ Л-5 Полевое кольцевая		Ревизия обогревов В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Белозерская, В 10 кВ Л-6 Куликово		Ревизия обогревов В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянска кольцевая		ТО, ревизия РЛНД-10 кВ; а/г 1 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-7 Березово кольцевая		ТО, ревизия РЛНД-10 кВ; а/г 1 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Казаркино, ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Промышленная, БС 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Промышленная, БСК-6		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Промышленная, ДГР-6		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-1 Новогеоргиевка кольцевая		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-1 Новогеоргиевка кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-6 Оз.Медвежье		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020

ПС Сунгурово, В 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Сунгурово, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Западная В 110 Т3		ТО РТ3 110, РОСШ 110 Т3; а/г 1ч	1	10.09.2020	10.09.2020
КТП-1200		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	1	10.09.2020	10.09.2020
ПС Белозерская, В 10 кВ Л-7 Скопино		Ревизия обогревов В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Белозерская, В 10 кВ Л-8 База		Ревизия обогревов В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая		ТО, выправка траверс; а/г 1 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Южная, В 6 кВ ТСН-2, ТСН-2		ТО В 6 кВ ТСН-2, ТСН-2; а/г 2 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Промышленная, В 6 кВ ДГР-3, ДГР-3		ТО, а/г 2 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Медвежье, СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая		ТО, расчистка просеки; а/г 1 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Сунгурово, В 10 кВ Л-2 М.Песьяное		ТО В 10 кВ, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Сунгурово, В 10 кВ Л-3 Сунгурово		ТО В 10 кВ, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Сунгурово, В 10 кВ Л-4 Пивишное кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-4 Кокорево кольцевая		ТО, выправка траверс; а/г 1 ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
РП-22: 2С – 6 кВ, В-6 2С – 6 кВ, ТН-2, ТСН-2	С отключением и заземлением КЛ-6 кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	11.09.2020	11.09.2020
ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба	С включением на ночь	Капитальный ремонт: вывести в ремонт для установки устройства защиты птиц от поражения электрическим током; а/г 2 ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково	С включением СВ 35 кВ на ПС Разлив	Капитальный ремонт: вывести в ремонт по ТО для верхового осмотра, замены дефектных изоляторов и гасителей вибрации; а/г 2 ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ВЛ 35кВ Сунгурово - Мокроусово	С включением ПС Сунгурово от ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово с	Капитальный ремонт: ремонт ж/б, выправка опор, замена поддерж. зажимов; а/г 2 ч.	5	14.09.2020	18.09.2020

	отпайкой на ПС Меньшиково				
ВЛ 35 кВ Разлив - Шкодино 1 цепь		ТО, верховой осмотр; а/г 2 ч.	5	14.09.2020	18.09.2020
ПС Логовушка-Т, ВЛ 10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	14.09.2020	14.09.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Березово кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	14.09.2020	14.09.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-1 М.Мостовое		ТО, выправка траверс; а/г 1 ч.	1	14.09.2020	14.09.2020
ПС Промышленная, В 6 кВ ДГР-4, ДГР- 4		ТО, а/г 2 ч.	1	14.09.2020	14.09.2020
ПС Актабанская, ВЛ 35 кВ Н.Троицкая		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	14.09.2020	14.09.2020
ПС Актабанская, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	14.09.2020	14.09.2020
ПС Барашково, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Разлив, ШР 35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ; а/г 2 ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ПС Барашково, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ Т-2, а/г 2 ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ПС Барашково, ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково	С включением СВ 35 кВ на ПС Разлив	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Разлив, ШР 35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ на ПС Барашково; а/г 2 ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ПС Барашково, СВ 35 кВ		ТО СВ 35 кВ, РС-2 35 кВ; а/г 2 ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ПС Барашково, Т-2		ТО Т-2, ТСН-2, В 10 кВ Т- 2, В 35 кВ Т-2; а/г 2 ч.	3	14.09.2020	16.09.2020
ПС Звериноголовская В 35 Т1, В 35 Т2, СВ 35, В 35 Труд, В 35 Красногорская		ТО, слив конденсата и доливка масла; а/г 1ч	2	14.09.2020	15.09.2020
ПС Пепелино СВ 35, ВЛ 35 кВ Долговка-Пепелино		ТО СР2 35, ЛР 35 Долговка; а/г 1ч	2	14.09.2020	15.09.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха- Маслово-1		Выправка опор, ремонт опор; а/г 2ч	5	14.09.2020	18.09.2020
ПС Целинная Т2, ТН2 110		Кап.ремонт РТ2 110, ТН2 110, ШР2 110 ТН2; а/г 1ч	5	14.09.2020	18.09.2020
ВЛ 110 Шумиха- Маслово-1		Выправка опор; а/г 2ч	5	14.09.2020	18.09.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха- Маслово-2		Выправка опор; а/г 2ч	5	14.09.2020	18.09.2020
ПС Белоярская Т1,В 10 Т1, ТСН1, 1С 110		Кап. Ремонт Т1, ОД1 110, КЗ1 110, В 10 Т1, ТСН1, ЛР 110 Кузнецовская; а/г 1ч	12	14.09.2020	25.09.2020
ВЛ 110 кВ Кузнецовская- Белоярская		Кап. Ремонт ЛР 110 Кузнецовская на ПС Белоярская; а/г 1ч	3	14.09.2020	16.09.2020
ПС Мирная В 110 НПС-2		ТО, отбор проб масла из ТТ 110 НПС-2; а/г 1ч	1	14.09.2020	14.09.2020

ВЛ 35 кВ Белое-Спицино		ТО ЛР 35 Спицино на ПС 35 Белое, замена дефектной изоляции, а/г 2ч	2	14.09.2020	15.09.2020
ПС КС-13: Т2		ТО Т2, а/г 1 ч	5	14.09.2020	18.09.2020
ПС Исетская: Т2		ТО Т2, ТТ 110 Т2, ТСН2, В 110 Т2, а/г 3 ч	5	14.09.2020	18.09.2020
ПС Белое: 1С 35 кВ		ТО 1С 35 кВ, ЛР 35 Спицино, а/г 2ч	1	14.09.2020	14.09.2020
РП-31 РУ-0,4 кВ		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	14.09.2020	15.09.2020
ТП-341		Реконструкция, а/г 3ч.	5	14.09.2020	18.09.2020
ТП-622		Реконструкция, а/г 3ч.	5	14.09.2020	18.09.2020
ВЛ-0,4 кВ КТП-455		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	4	14.09.2020	17.09.2020
Комплект защит № 2 ВЛ-110 кВ Промышленная - КСМ		Профвосстановление, а/г 1ч.	5	14.09.2020	18.09.2020
ВЛ 35 кВ Пашково - Актабанская	С включением В 35 кВ ВЛ Актабанская на ПС Новотроицкая	Замена гасителей вибрации, выправки опор; а/г 2 ч.	4	15.09.2020	18.09.2020
ПС Большое Приютное, ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы	С включением на ночь	Замена изоляторов, перетяжка провода, а/г 1 ч.	2	15.09.2020	16.09.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебзавод кольцевая		ТО, ревизия РЛНД-10 кВ; а/г 1 ч.	1	15.09.2020	15.09.2020
ПС Н.Березово, ВЛ 10 кВ Л-7 Водник		ТО, ревизия РЛНД-10 кВ; а/г 1 ч.	1	15.09.2020	15.09.2020
ПС Просвет-Т, ВЛ 10 кВ Л-1 ЦМКЭС		Замена опоры, монтаж кабеля; а/г 1 ч.	1	15.09.2020	15.09.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-1 Юрково		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	15.09.2020	15.09.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	15.09.2020	15.09.2020
ПС Старопершино, ВЛ 10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая		ТО, выправка опор; а/г 1 ч.	1	15.09.2020	15.09.2020
ПС Промышленная, В 110 кВ Арматурная-II		ТО В 110, ТО ОР 110 кВ ВЛ Арматурная-II; а/г 2 ч.	3	15.09.2020	17.09.2020
ПС Промышленная, ВЛ 110 кВ Промышленная - Арматурная II цепь с отпайкой на ПС Юнона		ТО ОР 110 кВ ВЛ Арматурная-II, ТО ЛР 110 кВ ВЛ Арматурная-II; а/г 2 ч.	3	15.09.2020	17.09.2020
ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-3 Очистные		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	15.09.2020	15.09.2020
ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-5 Котельная		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.09.2020	15.09.2020
ПС Медвежье, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Ильинка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.09.2020	15.09.2020

ПС Мирная В 110 Т2, Т2		ТО Т2, РВС 110 Т2	3	15.09.2020	17.09.2020
ПС Боровлянская, С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Боровлянская, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Боровлянская, ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; ревизия ВН 10 кВ, верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное	С включением на ночь	Замена штыревого изолятора-120 шт.; а/г 1 ч.	2	16.09.2020	17.09.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-2 Мендерское		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-3 Скаты		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Фрунзе, Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье		Выправка траверсы, вырубка деревьев, расчистка трассы; а/г 1 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Актабанская, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Актабанская, Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Актабанская, ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Актабанская, Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ЦРП Коновалово, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	16.09.2020	16.09.2020
ПС Красногорская В 10: Красногорка, Звериноголовская, В 10 Т1, В 10 яч.№2 Резерв, В 10 яч.№3 Резерв		ТО и опробования приводов; а/г 1ч	1	16.09.2020	16.09.2020
РП-36 РУ-0,4 кВ		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3ч.	2	16.09.2020	17.09.2020
ВЛ 35 кВ Белозерская - Памятинская	С включением на ночь	Капитальный ремонт: вывести в ремонт для выправки опор, а/г 2 ч.	2	17.09.2020	18.09.2020
ПС Иковка, ВЛ 10 кВ Л-9 Чашинский	С включением на ночь	Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	2	17.09.2020	18.09.2020
ПС Пьянково-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Басковское кольцевая		Обрезка крон деревьев, выправка одностоечных опор, а/г 1 ч.	1	17.09.2020	17.09.2020
ПС Садовая, Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	2	17.09.2020	18.09.2020

ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-6 Светлый Дол кольцевая		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	17.09.2020	17.09.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-7 Зарослое		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	17.09.2020	17.09.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-0 РРС		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	17.09.2020	17.09.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-1 Песьяное		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	17.09.2020	17.09.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-2 Б.Каменное		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	17.09.2020	17.09.2020
ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	17.09.2020	17.09.2020
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-3 Глубокий Овраг кольцевая		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	17.09.2020	17.09.2020
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-4 Балакуль		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	17.09.2020	17.09.2020
ПС Красногорская Т1, В 10 Т1		Опробования ОД1 35, проверка РЗА; а/г 1ч	1	17.09.2020	17.09.2020
ПС Пепелино В 10: Таволжанка, МТФ, Пепелино		ТО; а/г 1ч	1	17.09.2020	17.09.2020
ПС Глядянская, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.09.2020	18.09.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-1 Калашное		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	18.09.2020	18.09.2020
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташево кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя; а/г 1 ч.	1	18.09.2020	18.09.2020
ПС Промышленная, В 6 кВ ДГР-5, ДГР-5		ТО, а/г 2 ч.	1	18.09.2020	18.09.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-3 Актабан		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	18.09.2020	18.09.2020
ПС Актабанская, ВЛ 10 кВ Л-4 Орлово		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	18.09.2020	18.09.2020
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-1 Кривинка		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	18.09.2020	18.09.2020
ЦРП Коновалово, В 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	18.09.2020	18.09.2020
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-1 Кривинка		Выправка траверсы, а/г 1 ч.	1	18.09.2020	18.09.2020
ПС Б.Рига В 10: Угловое, Котлик, Б.Рига, База РЭС, Травная, Назарово		ТО, опробование привода; а/г 1ч	1	18.09.2020	18.09.2020
КТП-420		Реконструкция, а/г 3ч.	1	18.09.2020	18.09.2020
ВЛ 35 кВ Каширино - Митино		Замена изоляции, а/г 2 ч.	5	21.09.2020	25.09.2020
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово с	С включением С 10 кВ ПС Меньшиково	Капитальный ремонт: ремонт ж/б, выправка	5	21.09.2020	25.09.2020

отпайкой на ПС Меньшиково	по р/сети от ПС Дубровное	опор, замена поддерж. зажимов; а/г 2 ч.			
ПС Восточная, В 10 кВ Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	21.09.2020	22.09.2020
ПС Восточная, СВ 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	2	21.09.2020	22.09.2020
ПС Восточная, Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.09.2020	21.09.2020
ПС Восточная, Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	2	21.09.2020	22.09.2020
ПС Восточная, ТН- 1 110 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	2	21.09.2020	22.09.2020
ПС Сетовное, ВЛ 10 кВ Л-4 Гренадеры	С включением на ночь	Выправка опор, а/г 1 ч.	2	21.09.2020	22.09.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино		Замена изоляторов, а/г 1 ч.	1	21.09.2020	21.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-10 С-з пригородный кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	21.09.2020	21.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	21.09.2020	21.09.2020
ПС Промышленная, В 6 кВ ДГР-6, ДГР- 6		ТО, а/г 2 ч.	1	21.09.2020	21.09.2020
ПС Шмаково, ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая		Ревизия РЛНД; а/г 1 ч.	1	21.09.2020	21.09.2020
ЦРП Коновалово, В 10 кВ ввод-1		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	21.09.2020	21.09.2020
ЦРП Коновалово, В 10 кВ ввод-2		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	21.09.2020	21.09.2020
ПС Нижняя Т1, В 10 Т1		ТО ОД 110 Т1, КЗ 110 Т1, В 10 Т1; а/г 1ч	1	21.09.2020	21.09.2020
ПС Маяк Т		Покраска Т1; а/г 2ч	5	21.09.2020	25.09.2020
ПС Б.Рига 1С 35 кВ. в 35 Т1, Т1, В 10 Т1; ВЛ 35 кВ Б.Рига- Травное		ТО ШР1 35, СР1 35, Т1, В 35, ЛР 35 Травное на ПС Б.Рига; а/г 1ч	2	21.09.2020	22.09.2020
РП Керамзит: Т-1, Т-2		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	21.09.2020	25.09.2020
ТП-341		Реконструкция, а/г 3ч.	5	21.09.2020	25.09.2020
ТП-622		Реконструкция, а/г 3ч.	5	21.09.2020	25.09.2020
ТП-184		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1ч.	4	21.09.2020	24.09.2020
ПС КСМ: Т-2		Профвосстановление, а/г 2ч.	5	21.09.2020	25.09.2020
ПС Басковская, В 10 кВ Л-1 Пьянково кольцевая		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	22.09.2020	22.09.2020
ПС Басковская, В 10 кВ Л-2 Басковская		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	22.09.2020	22.09.2020

ПС Лопатки, В 10 кВ Л-0 Песьяное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.09.2020	22.09.2020
ПС Лопатки, В 10 кВ Л-1 Калашное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.09.2020	22.09.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-0 Песьяное		Ревизия РЛНД-1 шт., а/г 2 ч.	1	22.09.2020	22.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	22.09.2020	22.09.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-1 Пьянково		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	22.09.2020	22.09.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	22.09.2020	22.09.2020
ПС Нижняя В 10: Перевалово, Малетино, Нижняя		ТО; а/г 1ч	1	22.09.2020	22.09.2020
ВЛ 35 кВ Целинное-Михалево		Замена опор; а/г 2ч	3	22.09.2020	24.09.2020
ВЛ 35 кВ Вилкино-Кислянка		Замена изоляции, выправка гирлянд изоляторов; а/г 1ч	2	22.09.2020	25.09.2020
ВЛ 35 кВ Лихачи - Барашково	С включением СВ 35 кВ на ПС Разлив	Капитальный ремонт: вывести в ремонт по ТО для верхового осмотра, замены дефектных изоляторов и гасителей вибрации; а/г 2 ч.	3	23.09.2020	25.09.2020
ПС Восточная, В 10 кВ Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	23.09.2020	24.09.2020
ПС Восточная, Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Восточная, Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	23.09.2020	24.09.2020
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; ревизия ВН 10 кВ, верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Лопатки, В 10 кВ Л-2 Лопатки		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Лопатки, В 10 кВ Л-4 Племсовхоз		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Лопатки, ВЛ 10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая		Ревизия РЛНД-1 шт., а/г 2 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Мокроусово, Т-1		ТО Т-1, ТСН-1, ОД 110 кВ Т-1, КЗ 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	3	23.09.2020	25.09.2020
ПС Трюхино, В 10 кВ Л-2 Покровка		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Трюхино, В 10 кВ Л-3 Нива		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-3 Нива		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-0 Велфарм кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Утятская, СВ 10 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020

ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-2 Козлово		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-3 Б.Камаган		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	23.09.2020	23.09.2020
ПС Барашково, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Лихачи, ШР 35 кВ Т-1, РС-1 35 кВ, РТ 35 кВ Т-1, ТН-1 35 кВ, выправка приемного портала 35 кВ; а/г 2 ч.	3	23.09.2020	25.09.2020
ПС Барашково, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	3	23.09.2020	25.09.2020
ПС Барашково, ВЛ 35 кВ Лихачи - Барашково	С включением СВ 35 кВ на ПС Разлив	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Лихачи, ШР 35 кВ Т-1, РС-1 35 кВ, РТ 35 кВ Т-1, ТН-1 35 кВ, выправка приемного портала 35 кВ на ПС Барашково; а/г 2 ч.	3	23.09.2020	25.09.2020
ПС Барашково, СВ 35 кВ		ТО РС-1 35 кВ; а/г 2 ч.	3	23.09.2020	25.09.2020
ПС Барашково, Т-1		ТО Т-1, ТСН-1, В 10 кВ Т- 1, В 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	3	23.09.2020	25.09.2020
ПС Б.Рига 2С 35 кВ. в 35 Т2, Т2, В 10 Т2; ВЛ 35 кВ Галкино- Б.Рига		ТО ШР2 35, СР2 35, Т2, В 35, ЛР 35 Галкино на ПС Б.Рига; а/г 1ч	2	23.09.2020	24.09.2020
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Глядянская, Т-1		Вывести в ремонт для замены силикагеля, а/г 2 ч.	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Лопатки, СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Лопатки, Т-1		ТО Т-1, замена ОД 110 кВ Т-1 на ЭВ 110 кВ по инвет.программе; а/г 2 ч.	7	24.09.2020	30.09.2020
ПС Мокроусово, ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО, расчистка просеки; а/г 1 ч.	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн		Проверка разрядников ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Новотроицкая, В 10 кВ Л-1 Шестаково кольцевая		ТО В 10, а/г 2ч	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Новотроицкая, В 10 кВ Л-2 Н.Троицкая		ТО В 10, а/г 2ч	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Новотроицкая, В 10 кВ Л-3 Гомзино		ТО В 10, а/г 2ч	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Новотроицкая, В 10 кВ Л-4 Чебачье		ТО В 10, а/г 2ч	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Першино, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	24.09.2020	24.09.2020

ПС Першино, В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Першино, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	24.09.2020	24.09.2020
ПС Мир Т1, 1С 110		ТО ЛР 110 Альменево, ЛР 110 Целинная; а/г 1ч	2	24.09.2020	25.09.2020
ПС Костылево Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, СВ 35		ТО; а/г 1ч	2	24.09.2020	25.09.2020
ПС Целинная В 110 Пески, Т1, ТН1 110, ВЛ 110 кВ Целинная-Пески		КР РТ1 110, ШР1 110 ТН1, ТН1 110, ЛР 110 Пески на ПС Целинная; а/г 1ч	5	24.09.2020	25.09.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-12 РП-34		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-31 ТП-31		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая		Замена железобетонной опоры, а/г 1 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Трюхино, В 10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая		ТО В 10 кВ ревизия обогревов, опробование работы привода; а/г 2 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Трюхино, Т-1		ТО Т-1, ТСН; а/г 2 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; ревизия РЛНД, верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-3 Котельная кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Новотроицкая, В 10 кВ Т-1		ТО В 10, а/г 2ч	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Новотроицкая, СВ 35 кВ		Слив конденсата, доливка масла В 35, а/г 2 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Новотроицкая, Т-1		ТО Т-1, ТСН, замена силикагеля; слив конденсата, доливка масла В 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-1 Кривинка		Выправка одноствоечной опоры, выправка сложной опоры; а/г 1 ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Урал Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО ОД1 110, КЗ1 110, В 10 Т1, Т1, опробование приводов и ревизия обогревов	1	25.09.2020	25.09.2020
ТП-840		Реконструкция, а/г 1ч.	1	25.09.2020	25.09.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-23 РП-6		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.09.2020	28.09.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-30 ТП В-30-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.09.2020	28.09.2020
ПС Городская, С 6 кВ	С включением потребителей по р/сети 10	ТО С 6 кВ, восстановление ячейки «Резерв 2», а/г 2 ч.	2	28.09.2020	29.09.2020
ПС Городская, Т-2	С включением потребителей по р/сети 10	Замена вводов 110 кВ Т-2 на полимерные, а/г 4 ч.	2	28.09.2020	29.09.2020

ПС Мокроусово, Т-2		ТО Т-2, ТСН-2, ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-2, замена сорбента в термосифонном фильтре, доливка масла в Т-2; а/г 2 ч.	3	28.09.2020	30.09.2020
ПС Сухмень, В 10 кВ Л-1 Воздвиженка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	28.09.2020	28.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-5 Птичник-1 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	28.09.2020	28.09.2020
ПС Саратовская, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	28.09.2020	28.09.2020
ПС Саратовская, Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	28.09.2020	28.09.2020
ПС Сунгурово, ВЛ 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая		ТО, выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	28.09.2020	28.09.2020
ПС Костылево В 10: Клохтухино, Костылево		ТО; а/г 1ч	1	28.09.2020	28.09.2020
ПС Маяк Т2		Покраска Т2; а/г 2ч	5	28.09.2020	02.09.2020
ПС Урал В 10: Элеватор, Птичье, Далур, Плодосовхоз, Березово, Кольцо, Комплекс-2, ТН1 10		ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч	3	28.09.2020	30.09.2020
ПС Белоярская В 10: Красноярка, Пригчино		Кап. Ремонт; а/г 1ч	2	28.09.2020	29.09.2020
ТП-622		Реконструкция, а/г 3ч.	1	28.09.2020	28.09.2020
ТП-840		Реконструкция, а/г 1ч.	3	28.09.2020	30.09.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-10 810		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	29.09.2020	29.09.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-21 РП-18		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	29.09.2020	29.09.2020
ПС Сухмень, В 10 кВ Л-2 Привольное		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	29.09.2020	29.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	29.09.2020	29.09.2020
ПС Саратовская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	29.09.2020	29.09.2020
ПС Саратовская, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	29.09.2020	29.09.2020
ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая	С включением на ночь	Выправка одностоечной опоры, перетяжка провода; а/г 1 ч.	2	29.09.2020	30.09.2020
ПС Пески Т2		ТО, отбор проб масла из вводов 110 кВ Т1; а/г 1ч	1	29.09.2020	29.09.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-14 16		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-15 РП-18		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020

ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-6 КГСХА кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; ревизия ВЛ 10 кВ, верховой осмотр опор; а/г 1 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020
ПС Сухмень, В 10 кВ Л-3 Сухмень		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020
ПС Сухмень, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020
ПС Утятская, В 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 35 кВ Малокурейное - Большемартино		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Большемартино на ПС Малокурейное, а/г 2 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 35 кВ Саратовская - Малокурейное		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Саратовская на ПС Малокурейное, а/г 2 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020
ПС Малокурейное, С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Большемартино, ЛР 35 кВ ВЛ Саратовская, РТ 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020
ПС Малокурейное, Т-1		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Большемартино, ЛР 35 кВ ВЛ Саратовская, РТ 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	30.09.2020	30.09.2020