

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
АО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на февраль 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>г. Тюмень</b>					
РП-85 - ТП-10Л - II		КР	14	03.02.2020	20.02.2020
ПЛК-I отпайка на ТП-19		ТО(1ч)	1	03.02.2020	03.02.2020
ТП-1616		ТР	1	03.02.2020	03.02.2020
РП-2		КР	1	03.02.2020	03.02.2020
Шкаф-1.1.7-1		ТР	1	03.02.2020	03.02.2020
Шкаф-1.1.11-2		ТР	1	03.02.2020	03.02.2020
Шкаф-1.1.15-5		ТР	1	03.02.2020	03.02.2020
ШР-1111-1.2.1.13		ТР	1	03.02.2020	03.02.2020
Шкаф 3.2.22-6		ТР	1	03.02.2020	03.02.2020
Шкаф 3.2.25-6		ТР	1	03.02.2020	03.02.2020
ПЛК-I отпайка на ТП-27		ТО(1ч)	1	04.02.2020	04.02.2020
ТП-1635		ТР	1	04.02.2020	04.02.2020
ТП-926		КР	1	04.02.2020	04.02.2020
Шкаф-1.1.7-2		ТР	1	04.02.2020	04.02.2020
Шкаф-1.1.11-3		ТР	1	04.02.2020	04.02.2020
ШР-1106- 1.3.2.20		ТР	1	04.02.2020	04.02.2020
ШР-1111-1.2.1.14		ТР	1	04.02.2020	04.02.2020
Шкаф 3.2.23-1		ТР	1	04.02.2020	04.02.2020
Шкаф 3.2.30-1		ТР	1	04.02.2020	04.02.2020
ТП-1641		ТР	1	05.02.2020	05.02.2020
ТП-979		КР	1	05.02.2020	05.02.2020
Шкаф-1.1.7-3		ТР	1	05.02.2020	05.02.2020
Шкаф-1.1.11-4		ТР	1	05.02.2020	05.02.2020
ШР-1106-1.3.2.22		ТР	1	05.02.2020	05.02.2020
ШР-1111-1.2.1.15		ТР	1	05.02.2020	05.02.2020
Шкаф 3.2.23-2		ТР	1	05.02.2020	05.02.2020
Шкаф 3.2.30-2		ТР	1	05.02.2020	05.02.2020
ТП-1734		ТР	1	06.02.2020	06.02.2020
ТП-1265		КР	1	06.02.2020	06.02.2020
Шкаф-1.1.7-4		ТР	1	06.02.2020	06.02.2020
Шкаф-1.1.11-5		ТР	1	06.02.2020	06.02.2020
ШР-1106-1.3.2.23		ТР	1	06.02.2020	06.02.2020
ШР-1111-1.2.1.16		ТР	1	06.02.2020	06.02.2020
Шкаф 3.2.23-3		ТР	1	06.02.2020	06.02.2020
Шкаф 3.2.30-3		ТР	1	06.02.2020	06.02.2020
ТП-1785		ТР	1	07.02.2020	07.02.2020
ТП-1656		КР	1	07.02.2020	07.02.2020
Шкаф-1.1.7-5		ТР	1	07.02.2020	07.02.2020
Шкаф-1.1.12-1		ТР	1	07.02.2020	07.02.2020
ШР-1106-1.3.2.21		ТР	1	07.02.2020	07.02.2020
ШР-1111-1.2.1.17		ТР	1	07.02.2020	07.02.2020
Шкаф 3.2.23-4		ТР	1	07.02.2020	07.02.2020
Шкаф 3.2.30-4		ТР	1	07.02.2020	07.02.2020
ТП-1884		ТР	1	10.02.2020	10.02.2020
Шкаф-1.1.8-1		ТР	1	10.02.2020	10.02.2020
Шкаф-1.1.12-2		ТР	1	10.02.2020	10.02.2020
ШР-1106-1.3.2.24		ТР	1	10.02.2020	10.02.2020
ШР-1111-1.2.1.18		ТР	1	10.02.2020	10.02.2020
Шкаф 3.2.23-5		ТР	1	10.02.2020	10.02.2020

Шкаф 3.2.30-5		ТР	1	10.02.2020	10.02.2020
ТП-1933		ТР	1	11.02.2020	11.02.2020
Шкаф-1.1.8-2		ТР	1	11.02.2020	11.02.2020
Шкаф-1.1.12-3		ТР	1	11.02.2020	11.02.2020
ШР-1106-1.3.2.25		ТР	1	11.02.2020	11.02.2020
ШР-1111-1.2.1.19		ТР	1	11.02.2020	11.02.2020
Шкаф 3.2.23-6		ТР	1	11.02.2020	11.02.2020
Шкаф 3.2.26-1		ТР	1	11.02.2020	11.02.2020
РП-38		ТР	1	12.02.2020	12.02.2020
Шкаф-1.1.8-3		ТР	1	12.02.2020	12.02.2020
Шкаф-1.1.12-4		ТР	1	12.02.2020	12.02.2020
ШР-1106-1.3.2.30		ТР	1	12.02.2020	12.02.2020
ШР-1111-1.2.1.21		ТР	1	12.02.2020	12.02.2020
Шкаф 3.2.21-1		ТР	1	12.02.2020	12.02.2020
ТП-986		ТР	1	13.02.2020	13.02.2020
Шкаф-1.1.8-4		ТР	1	13.02.2020	13.02.2020
Шкаф-1.1.12-5		ТР	1	13.02.2020	13.02.2020
ШР-1106-1.3.2.26		ТР	1	13.02.2020	13.02.2020
ШР-1111-1.2.1.20		ТР	1	13.02.2020	13.02.2020
Шкаф 3.2.21-2		ТР	1	13.02.2020	13.02.2020
ТП-1286		ТР	1	14.02.2020	14.02.2020
Шкаф-1.1.8-5		ТР	1	14.02.2020	14.02.2020
Шкаф-1.1.13-1		ТР	1	14.02.2020	14.02.2020
ШР-1106-1.3.2.27		ТР	1	14.02.2020	14.02.2020
ШР-1111-1.2.1.22		ТР	1	14.02.2020	14.02.2020
Шкаф 3.2.21-3		ТР	1	14.02.2020	14.02.2020
ТП-1310		ТР	1	17.02.2020	17.02.2020
Шкаф-1.1.8-6		ТР	1	17.02.2020	17.02.2020
Шкаф-1.1.13-2		ТР	1	17.02.2020	17.02.2020
ШР-1106-1.3.2.28а		ТР	1	17.02.2020	17.02.2020
ШР-1111-1.2.1.24		ТР	1	17.02.2020	17.02.2020
Шкаф 3.2.21-4		ТР	1	17.02.2020	17.02.2020
ТП-1654		ТР	1	18.02.2020	18.02.2020
Шкаф-1.1.9-1		ТР	1	18.02.2020	18.02.2020
Шкаф-1.1.13-3		ТР	1	18.02.2020	18.02.2020
ШР-1106-1.3.2.29		ТР	1	18.02.2020	18.02.2020
ШР-1111-1.2.1.23		ТР	1	18.02.2020	18.02.2020
Шкаф 3.2.21-5		ТР	1	18.02.2020	18.02.2020
РП-17		КР	1	19.02.2020	19.02.2020
Шкаф-1.1.9-2		ТР	1	19.02.2020	19.02.2020
Шкаф-1.1.13-4		ТР	1	19.02.2020	19.02.2020
ШР-1111-1.2.1.1		ТР	1	19.02.2020	19.02.2020
ШР-1111-1.2.1.25		ТР	1	19.02.2020	19.02.2020
Шкаф 3.2.21-6		ТР	1	19.02.2020	19.02.2020
РП-67		КР	1	20.02.2020	20.02.2020
Шкаф-1.1.9-3		ТР	1	20.02.2020	20.02.2020
Шкаф-1.1.13-5		ТР	1	20.02.2020	20.02.2020
ШР-1111-1.2.1.2		ТР	1	20.02.2020	20.02.2020
Шкаф 3.2.20-1		ТР	1	20.02.2020	20.02.2020
Шкаф 3.2.24-1		ТР	1	20.02.2020	20.02.2020
<b>г. Тобольск</b>					
ВЛ-0,4кВ ТП-128 ф.№1		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	03.02.2020	03.02.2020
ТП-240	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	5	03.02.2020	07.02.2020
ТП-227	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	5	10.02.2020	14.02.2020

ТП-266	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	4	17.02.2020	20.02.2020
<b>г. Ялуторовск</b>					
ТП-175	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	4	03.02.2020	06.02.2020
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-117	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	05.02.2020	06.02.2020
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-118	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	5	07.02.2020	11.02.2020
ТП-181	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	4	10.02.2020	13.02.2020
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-120	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	12.02.2020	14.02.2020
ТП-183	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	6	14.02.2020	19.02.2020
ВЛ-0,4кВ Водозабор от ТП-121	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	17.02.2020	19.02.2020
<b>г. Заводоуковск</b>					
ВЛ-0,4кВ Шоссейная от ТП-0630	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	03.02.2020	05.02.2020
ВЛ-0,4кВ Мелиораторов от ТП-633	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	03.02.2020	05.02.2020
ТП-671	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	04.02.2020	06.02.2020
ВЛ-0,4кВ Маяковского от ТП-667	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	7	04.02.2020	10.02.2020
ВЛ-0,4кВ Автобаза от ТП-638	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	06.02.2020	07.02.2020
ВЛ-0,4кВ Общежитие от ТП-638	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	2	06.02.2020	07.02.2020
ТП-729	с включением на ночь	ТР АГ-1ч.	3	07.02.2020	11.02.2020
ТП-658	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	11	10.02.2020	20.02.2020
ВЛ-0,4кВ Фрунзе от ТП-640	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	10.02.2020	12.02.2020
ВЛ-0,22кВ Дача от ТП-643	с включением на ночь	ТО АГ-1ч.	3	10.02.2020	12.02.2020
ВЛ-0,4кВ Стройка от ТП-661	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	7	11.02.2020	17.02.2020
<b>г. Ишим</b>					
ТП-361 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	03.02.2020	04.02.2020
ВЛИ-0,4кВ «Бровка» от ТП № 322	с включением на ночь	ТОЗ АГ-1ч.	1	03.02.2020	03.02.2020
ВЛ-0,4кВ Суворова от ТП-185	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	03.02.2020	20.02.2020
ВЛ-0,4кВ 30 лет октября от ТП-275	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	03.02.2020	20.02.2020
ТП-361	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	03.02.2020	04.02.2020

1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ					
ВЛИ-0,4кВ «Бровка» от ТП № 322	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	1	03.02.2020	03.02.2020
ВЛ-0,4кВ Суворова от ТП-185	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	03.02.2020	20.02.2020
ВЛ-0,4кВ 30 лет октября от ТП-275	с включением на ночь	КР АГ-1ч.	14	03.02.2020	20.02.2020
ТП-372 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	04.02.2020	05.02.2020
ВЛИ-0,4кВ «Григорова» от ТП № 322	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	04.02.2020	05.02.2020
ТП-372 1Т,2Т РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	04.02.2020	05.02.2020
ВЛИ-0,4кВ «Григорова» от ТП № 322	с включением на ночь	ТО2 АГ-1ч.	2	04.02.2020	05.02.2020
ТП-205 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	06.02.2020	07.02.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-158 ф. Баня	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	06.02.2020	07.02.2020
ТП-205 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	06.02.2020	07.02.2020
ВЛ-0,4кВ ТП-158 ф. Баня	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	2	06.02.2020	07.02.2020
ТП-69 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	10.02.2020	11.02.2020
ВЛ-10кВ ф. Первомайская ПС 220/110/10кВ Ишим	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	4	10.02.2020	13.02.2020
ТП-69 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	10.02.2020	11.02.2020
ВЛ-10кВ ф. Первомайская ПС 220/110/10кВ Ишим	с включением на ночь	ТО3 АГ-1ч.	4	10.02.2020	13.02.2020
ТП-70 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	12.02.2020	13.02.2020
ТП-70 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	12.02.2020	13.02.2020
ТП-95 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	14.02.2020	17.02.2020
ТП-95 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	14.02.2020	17.02.2020
ТП-41 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	18.02.2020	19.02.2020
ТП-41 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	с включением на ночь	ТО-2 АГ-1ч.	2	18.02.2020	19.02.2020

