

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на март 2020 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС «КЗКТ» ГПП-2: В-6 1С-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	02.03.2020	04.03.2020
РП-20: В-6 1С-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	02.03.2020	06.03.2020
КТП-866		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
РП-3		Профконтроль а/г 1 ч	5	02.03.2020	06.03.2020
ПС Звериноголовская Т1, Т2		ТО ОД, КЗ 110 поочередно; а/г 1ч	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС Марс В 10: Кокшаровка, Костыгин Лог,		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС Машзавод Т1, ТСН1		ТО, ревизия г/защиты, обогревов а/г 1ч	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС Западная Т1		ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС Мирная Т2		ТО ; а/г 1ч	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС Барино: Т1, В 110 Т1, ТТ 110 Т1, РВ 110 Т1		ТО оборудования, а/г 1 ч	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС Каргаполье: ТН1 110 110		ТР ТН1 110, а/г 2ч	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-1 РП-17 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС КЗММК, СВ 10 кВ		ТО, а/г 2 ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС Моршиха, В 10 кВ Т-1		ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, опробование работы привода, ревизия обогрево; а/г 2 ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-2 10 Октябрь		Верховой осмотр опоры, Выправка траверсы, а/г 1 ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-40-431		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-63 РП-10		ТО РЗА в объёме К, а/г 1 ч.	1	02.03.2020	02.03.2020
КТП-869		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС Юломаново В 10 Т1, В 10:		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	03.03.2020	03.03.2020

Юломаново, Подъясово, Аскарново, ТСН1					
ПС Маяк ИМФ-ЗР: ВЛ 110 Бутырская- Т, Юргамыш-Т, Севостьяновская		Проверка; а/г 0,5ч	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС Сафакулево В 10 Т1, В 10: Выпаса, Каксарлино, Северная		ТО, опробование; а/г 1ч	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС Марс В 10: Марс, Усть-Уйка, В 10 Т1		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС Машзавод В 10: Машзавод, Энергоцентральный,		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС Западная Т2		ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС Мирная Т1		ТО ; а/г 1ч	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС Барино: Т2, В 110 Т2, ТТ 110 Т2, РВ 110 Т2		ТО оборудования, а/г 1 ч	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС Каргаполье: ТН2 110 110		ТР ТН1 110, а/г 2ч	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-2 Курган- Шпунт-1		ТО, а/г 2 ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-2 Курган- Шпунт-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-5 1212		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-5 1212		ТО, а/г 2 ч.	1	03.03.2020	03.03.2020
ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка	С включением на ночь.	Верховой осмотр, а/г 1 ч.	3	03.03.2020	05.03.2020
КТП-870		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
КТП-250		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Сафакулево СВ 10 , В 10:Резерв, Бахарев,о, Максимовка,		ТО, опробование; а/г 1ч	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Восход В 10: Воздвиженка, Сетово,		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Машзавод В 10: Белоносово, Кольцо-тяга, Север, Центр,		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Западная Т3		ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Мирная Т3		ТО ; а/г 1ч	1	04.03.2020	04.03.2020
ВЛ 10 кВ Дворцы с ПС Шатрово		Вырубка опасных деревьев, а/г 2ч	2	04.03.2020	05.03.2020

ВЛ 10 кВ Восход с ПС Мехонка		Вырубка опасных деревьев, а/г 2ч	2	04.03.2020	05.03.2020
ПС Барино: ТН 35		ТО оборудования, а/г 1 ч	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Каргаполье: Т1		ТО В 110 Т1, а/г 1ч	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-7 Компрессорная-1 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВЛ-6 ЦРП-1 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Кравцево-Т, ВЛ 10 кВ Л-6 Беянино кольцевая		Замена одностоечной опоры 1 шт., а/г 1 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Моршиха, В 10 кВ Л-2 10 Октябрь		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Моршиха, В 10 кВ Л-3 Моршиха кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Моршиха, В 10 кВ Л-4 Краснотал		ТО В 10 кВ, опробование работы привода, ревизия обогревов, а/г 2 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-2 10 Октябрь		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-28-304		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-53-112		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-7 Горсети		Замена трансформатора, а/г 1 ч.	1	04.03.2020	04.03.2020
ПС «КЗКТ» ГПП-2: В-6 2С-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	05.03.2020	06.03.2020
КТП-871		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
КТП-878		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Мир Т1		ТО ОД, КЗ 110; а/г 1ч	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Сафакулево В 10 Т2, В 10: Водохранилище, Сафакулево-1		ТО, опробование; а/г 1ч	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Восход В 10 Т1, В 10: Половинное, Дудинка		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Машзавод В 10: СВ 10, Ввод1 10, Ввод2 10		ТО, ревизия обогревов а/г 1ч	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Нифанка ИМФ-3Р ВЛ 110 Сухоборская		Проверка; а/г 0,5ч	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Барино: В 35 Т1		ТО оборудования, а/г 1 ч	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Каргаполье: Т2		ТО В 110 Т2, а/г 1ч	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Вознесенка: 2С 35 кВ		ТО 2С 35 кВ, РВ 35 ТН2, а/г 1 ч	1	05.03.2020	05.03.2020

ПС КЗММК, В 10 кВ Л-14 Компрессорная-2 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-31 ВА Курган кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-32 РП-10		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-38-217		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	05.03.2020	05.03.2020
ПС Восход В 35 Т1, В 35: Косулино, Целинная		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	06.03.2020	06.03.2020
ПС Барино: В 35 Т2		ТО оборудования, а/г 1 ч	1	06.03.2020	06.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-15 ЦРП-2 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
ПС Южная, Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
ПС Южная, Щит переменного тока 0,4 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
ПС Южная, Щит постоянного тока		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
ПС Пионер, ВЛ 35 кВ Суслово-Н – Пионер		Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Суслово-Н на ПС Пионер, а/г 2 ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
ПС Пионер, Т-1		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Суслово-Н, ОД-КЗ 35 кВ, а/г 2 ч.	1	06.03.2020	06.03.2020
ПС «КЗКТ» ГПП-2: В-6 2С-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	10.03.2020	12.03.2020
РП-20: В-6 2С-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	4	10.03.2020	13.03.2020
КТП-872		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ВЛ-6кВ 193-1003		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	10.03.2020	13.03.2020
РП-43		Профконтроль	4	10.03.2020	13.03.2020
ПС Михалево Т1		ТО Т1, ОД, КЗ 35, В 10 Т1; а/г 1ч	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Б.Рига Т1, В 35/10 Т1, ТСН1		ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч	3	10.03.2020	12.03.2020
ПС Западная ТН1 110		Подготовка ОПН 110 к г/сезону ; а/г 1ч	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Мирная Сириус-2: ВЛ 110		Проверка; а/г 0,5ч	1	10.03.2020	10.03.2020

Боровская, Гагарье, Куртамыш					
ВЛ 10 кВ Ирюм с ПС Самохвалово		Вырубка опасных деревьев, а/г 2ч	2	10.03.2020	11.03.2020
ВЛ 10 кВ Знамя ПС Мехонка		Вырубка опасных деревьев, а/г 2ч	2	10.03.2020	11.03.2020
ПС Барино: В 10 Портнягино, В 10 Ч. Макарово		ТО В 10 (с поочередным отключением ячеек), а/г 1 ч	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Чаша-Н: Т1		ТО Т1, РВ 110 Т1, ТСН1, а/г 2 ч	2	10.03.2020	11.03.2020
ПС Белое: Т1		ТО РВ 35 Т1, а/г 1 ч	1	10.03.2020	10.03.2020
ВЛ 35 кВ КТЭЦ - Северная 1 цепь		Вывести в ремонт для ТО, верхового осмотра; а/г 2.	3	10.03.2020	12.03.2020
ВЛ 35 кВ Петухово - Пашково		Выправка поддерживающих подвесок, а/г 2 ч.	2	10.03.2020	11.03.2020
ПС Глядянская, ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебозавод	С включением на ночь.	Выправка опор перетяжка провода, а/г 1 ч.	4	10.03.2020	13.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-18 Курган- Шпунт-2		ТО, а/г 2 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-18 Курган- Шпунт-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-20 РП-17		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-20 РП-17 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Моршиха, ВЛ 10 кВ Л-2 10 Октябрь		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Октябрьская, ВЛ 10 кВ Л-6 Литейная		Проверка разрядников, а/г 1 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-1 Юрково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Митино, В 10 кВ Л-1 Митино кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Митино, В 10 кВ Л-2 Летний лагерь		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Саратовская, СВ 35 кВ		ТО СВ 35 кВ, доливка масла, а/г 2 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ПС Саратовская, Т- 1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	10.03.2020	10.03.2020
ЦРП Варгаши, ВЛ 10 кВ Л-10 Завод- ППСО кольцевая	С включением на ночь.	Замена опоры, а/г 2 ч.	2	10.03.2020	11.03.2020
КТП-876		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
РП-25		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	11.03.2020	12.03.2020

ПС Маяк В 110 Севостьяновская, Т1		КР ЛР 110, ШР1 110 Севостьяновская, РТ1 110; а/г 2ч	10	11.03.2020	20.03.2020
ПС Михалево СВ 35, В 35: Мануйлово, Целинная		Слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Западная ТН2 110		Подготовка ОПН 110 к г/сезону ; а/г 1ч	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Кр.Уралец Т1		ТО, проверка РЗА ; а/г 1ч	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Барино: В 10 Барино, В 10 К. Маркса		ТО В 10 (с поочередным отключением ячеек), а/г 1 ч	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС В.Глубокое, ВЛ 10 кВ Л-1 Чашное		Вырубка деревьев., а/г 1 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-2 Мендерское		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-3 Скаты		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-0 Горсеть кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-1 ПРС-44		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-39 РП-35		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-49 РП-35		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Митино, В 6 кВ кВ Т-1		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Митино, В 6 кВ Л-3 Насосная		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Пищальная, ВЛ 10 кВ Л-2 Александровка		Проверка ОПН, а/г 1 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Требушинное		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	11.03.2020	11.03.2020
КТП-879		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Юломаново Т1, В 35 Т1		ТО, слив конденсата, доливка масла ; а/г 1ч	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Преображенка В 10 Т1, В 10: Петровка, Б. Султаново, Преображенка, Резерв		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Михалево В 10: Чалкино, Трехозерки, Михалево,		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Целинная ИМФ-3Р: ВЛ 110 Косолапово, Альменево, Пески		Проверка; а/г 0,5ч	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Кузнецовская Т1		ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч	1	12.03.2020	12.03.2020

ПС ГагарьеТ1		ТО, проверка РЗА ; а/г 1ч	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Чаша-Н: Т2		ТО Т2, РВ 110 Т2, ТСН2, а/г 2 ч	2	12.03.2020	13.03.2020
ПС Спицыно: Т1		ТО РВ 35 Т1, а/г 1 ч	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС 110 кВ Восток, ВЛ 10 кВ Л-4 Долгие		ТО, верховой осмотр опор -60шт.; а/г 1ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-21 Стальдробь кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-32 1220		ТО РЗА в объёме К1, а/г 1 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-32 1220		ТО, а/г 2 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-6 Светлый Дол кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Светлый Дол, В 10 кВ Л-7 Зарослое		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Светлый Дол, ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-2 Зотино		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-3 Петушки		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5 Колташово кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опор -200 шт., а/г 1 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС Саратовская, Т- 2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	12.03.2020	12.03.2020
ПС «КЗКТ» ГПП-2: В-6 ЗС-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
ПС Михалево В 10: Луговая, Полынный Лог		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	13.03.2020	13.03.2020
ПС Целинная Осциллограф 181		Проверка; а/г 0,5ч	1	13.03.2020	13.03.2020
ПС Восточная, В-6 кВ Л-9 519 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
ПС Восточная, СВ 6 кВ		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-5 Рынки		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
ПС Южная, ТН-1 6 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
ПС Южная, ТН-2 6 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
ПС Южная, ТН-3 6 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	13.03.2020	13.03.2020

ПС Пионер, ВЛ 10 кВ Л-2 Суислово		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	13.03.2020	13.03.2020
ПС «КЗКТ» ГПП-2: В-6 ЗС-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	4	16.03.2020	19.03.2020
РП-20: 2С-6кВ, В-6 2С-6кВ. ТН-2	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
КТП-889		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
РП-4		Профконтроль а/г 1 ч	5	16.03.2020	20.03.2020
ПС Мир В 10 Т1, В 10: Казенное, Мир, Шарипово, Парамоново		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Обанино Т1,		ТО; а/г 1ч	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Мартыновка В 10 Т1, В 10: Бикберды, Сокольники, Агрокомплекс,		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Мануйлово В 10: Васькино, Патранино, СВ 10		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Травная В 10: Травная, Котлик, Комплекс 2, Назарово, Угловое, Б.Рига, База РЭС, ТН 1,2 10		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	16.03.2020	13.03.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-1		Замена изоляции, верховой осмотр; а/г 1ч	5	16.03.2020	20.03.2020
ПС Белоярская Т1		ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону а/г 1ч	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Кипель Т1		ТО, проверка РЗА ; а/г 1ч	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Кипель Т2		ТО, проверка РЗА ; а/г 1ч	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Южная: Т1		ТО Т1, ТТ 35 Т1, В 35 Т1, В 10 Т1. а/г 1ч	2	16.03.2020	17.03.2020
ПС Вознесенка: Т1		ТО РВ 35 Т1, а/г 1 ч	1	16.03.2020	16.03.2020
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Сунгурово	С включением секции шин 10 кВ ПС Меньшиково по распределительной сети	Капитальный ремонт. Замена дефектной изоляции, траверс; а/г 2 ч.	12	16.03.2020	27.03.2020
ВЛ 35 кВ Лихачи-Барашково		Капитальный ремонт. Замена дефектной изоляции, а/г 2 ч.	5	16.03.2020	20.03.2020
ВЛ 35 кВ Пашково-Актабанская		Замена гасителя вибрации, а/г 2 ч.	12	16.03.2020	27.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-10 810 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020



ПС Восточная, В 6 кВ Л-12 РП-34 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Мокроусово, Т-1		ТО ОД 110 кВ Т-1, КЗ 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	2	16.03.2020	17.03.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-7 Н.Березово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Сибирская, ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Березово		Ревизия РЛНД, проверка разрядников, а/г 1 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-8 Заводская кольцевая		Замена изолирующих колпачков, а/г 2 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Южная, ТН-4 6 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Южная, ТСН-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Южная, ТСН-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Малокурейное, В 10 кВ Л-2 Б.Курейное		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Малокурейное, В 10 кВ Л-4 Неверовка		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Малокурейное, В 10 кВ Л-5 Профинтерн		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Малокурейное, В 10 кВ Л-6 Пеган		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Малокурейное, ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Рассвет, ВЛ 10 кВ Л-2 Рассвет		Замена ОПН 10 кВ, а/г 1 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-3 Цигры кольцевая		Верховой осмотр опоры, а/г 1 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-3 Цигры кольцевая		Замена разъединителя, а/г 1 ч.	1	16.03.2020	16.03.2020
РП-20: 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ. ТН-1	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
КТП-890		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ТП-741		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	17.03.2020	18.03.2020
ВЛ 35 кВ Костылево-Курорт с отпайками		Регулировка изоляции, выправка опор; а/г 2ч	4	17.03.2020	20.03.2020
ПС Мартыновка В 10: Сулюклино,		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	17.03.2020	17.03.2020

Зауралье, Энергоцентр, Резерв					
ПС Мануйлово Рачеево, Белозерка, Кислянка		ТО, проверка РЗА; а/г 1ч	1	17.03.2020	17.03.2020
ПС Б.Рига Т2, В 35/10 Т2, ТСН2		ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч	2	17.03.2020	18.03.2020
ПС Кузнецовская Т2		ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч	1	17.03.2020	17.03.2020
ВЛ 110 кВ Кузнецовская- Белоярская		Замена изоляции; а/г 1ч	2	17.03.2020	18.03.2020
ПС Вилкино Т1		ТО, проверка РЗА ; а/г 1ч	1	17.03.2020	17.03.2020
ПС Вилкино Т2		ТО, проверка РЗА ; а/г 1ч	1	17.03.2020	17.03.2020
ПС Крутиха: Т1		ТО РВ 110 Т1, а/г 1 ч	1	17.03.2020	17.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-14 16 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-18 68 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-1 Пьянково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-55 РП-32		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-60 РП-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-2 Пермьяковка кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ ввод-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-11 Город кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	17.03.2020	17.03.2020
КТП-893		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Мартыновка Т1		ТО Т1, ОД, КЗ 110, В 10 Т1; а/г 1ч	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Мануйлово Т2, В 35 Т2, В 10 Т2, 2С 35		ТО РТ2 35, СР2 35, ЛР 35 Целимнная, а/г 1ч	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Мануйлово СВ 35,		ТО СР1,2 35; а/г 1ч	2	18.03.2020	19.03.2020
ВЛ 35 кВ Целинное- Мануйлово		ТО ЛР 35 на ПС Мануйлово; а/г 1ч	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Кислянка Т1		ТО ; а/г 1ч	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Кислянка Т2		ТО ; а/г 1ч	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Боровская, ВЛ 10 кВ Л-2 Логоушка кольцевая		Проверка разрядников и ревизия Р-Б-2-1, а/г 1 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020

ПС Восточная, В 6 кВ Л-30 ТП В-30-1 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-33 551 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Мокроусово, Т-2		ТО ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	2	18.03.2020	19.03.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Л-9 Гермес		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-2 Козлово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-3 Б.Камаган		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Частозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опор -200 шт., а/г 1 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-59-42		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-61-75		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Верхнесуерская, ВЛ 10 кВ Л-3 В.Суерское		Замена шлейфа, а/г 1 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Першино, ВЛ 10 кВ Л-3 Березово		Подключение новой отпайки; а/г 2 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ПС Строево, ВЛ 10 кВ Л-3 Дундино	С включением на ночь.	Выправка опор, перетяжка провода, а/г 1 ч.	2	18.03.2020	19.03.2020
ПС Уварово, ВЛ 10 кВ Л-4 Кокорево кольцевая		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-8 ЗРУ-2 Макушино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-9 Элеватор кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
ЦРП Петухово, ВЛ 10 кВ Л-7 Горсети		Установка опоры, а/г 1 ч.	1	18.03.2020	18.03.2020
КТП-897		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Юломаново Т1, 1С 35		ТО РТ1 35, ЛР 35 Сулейманово; а/г 1ч	1	19.03.2020	19.03.2020
ВЛ 35 кВ Сулейманово-Юломаново		ТО ЛР 35 на ПС Юломаново; а/г 1ч	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Мануйлово Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, 1С 35		ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР 35 Михалево, а/г 1ч	1	19.03.2020	19.03.2020
ВЛ 35 кВ Михалево-Мануйлово		ТО ЛР 35 на ПС Мануйлово; а/г 1ч	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Искра Т2, В 10 Т2, ТСН2		ТО ОД, КЗ2 110, ревизия г/защиты, опробование приводов; а/г 1ч	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Песчанка В 10: Хоз.нужды,		ТО; а/г 1ч	1	19.03.2020	19.03.2020

Гладское, Песчанка, М.Рига					
ПС КС-13: Т1		ТО РВ 110 Т1, а/г 1 ч	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-1 ТП-10		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-3 574 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-16 1200		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-16 1200		ТО, а/г 2 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-4 Котельная кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Сибирская, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Сибирская, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая		Проверка разрядников и ревизия Р-У-11-1, а/г 1 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Южная, ДГР-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Южная, ДГР-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Макушино, ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роца кольцевая		Верховой осмотр опоры, а/г 1 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Малокурейное, В 10 кВ Т-1		ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Малокурейное, Т-1		ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Моховое		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	19.03.2020	19.03.2020
ПС «КЗКТ» ГПП-2: В-6 4С-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Песчанка В 10: Песчанка, М.Рига		ТО; а/г 1ч	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Южная: ОПН1 35, ОПН2 35		ТО ОПН1 35, ОПН2 3 поочередно, а/г 1ч	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Далматово-Р: Т2		ТО ОПН 110 Т2, а/г 1 ч	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-13 583 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-15 РП-18 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020

ПС Мокроусово, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Суслово-Н, В 35 кВ Пионер		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Суслово-Н, В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Суслово-Н, В 35 кВ Т-2		ТО В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-44 РП-32		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Южная, В 6 кВ Л-52-449		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-1 Бородинка		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	20.03.2020	20.03.2020
ПС Маяк Т2		КР РТ2 110; а/г 2ч	10	21.03.2020	30.03.2020
ПС «КЗКТ» ГПП-2: В-6 4С-6кВ	С поочередным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	23.03.2020	25.03.2020
КТП-898		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ПС Курорт Т1, В 35 Т1, 1С 35кВ,		ТО РТ1 35, СР1 35, В 35 Т1, ЛР 35 Костылево;а/г 1ч	1,5	23.03.2020	24.03.2020
ПС Курорт СВ 35		ТО СР1 35, СР2 35 ;а/г 1ч	3	23.03.2020	25.03.2020
ВЛ 35 кВ Костылево-Курорт		ТО РТ2 35, ЛР 35 Костылево на ПС Курорт; а/г 1ч	1,5	23.03.2020	24.03.2020
ПС Сафакулево Т1, ТН1 110		ТО Т1, ТН1 110, ОПН 110; а/г 1ч	2	23.03.2020	24.03.2020
ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-2		Замена изоляции, верховой осмотр; а/г 1ч	5	23.03.2020	27.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-16 Насосная 7-1 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-20 263 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-21 РП-18 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-33		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ПС КЗММК, В 10 кВ Л-34		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-2 Утичье		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-3 Одно кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-4 Урал		Выправка опор, проверка ОПН; а/г 1 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020

ПС Мостовская, ВЛ 10 кВ Л-7 Яблочное		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ПС Солнечная, ВЛ 10 кВ Л-3 Лихачи кольцевая	С включением на ночь.	Замена опор, а/г 2 ч.	2	23.03.2020	24.03.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-6 с/з Макушинский кольцевая		ТО В 10 кВ, ТСН-2, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ЦРП Макушино, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, ТСН-2, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	23.03.2020	23.03.2020
ТП-75: 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1, ТСН-1	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	24.03.2020	25.03.2020
ТП-311		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	24.03.2020	25.03.2020
ПС Курорт Т2, В 35 Т2, 2С 35кВ		ТО СР2 35, В 35 Т2, ЛР 35 Труд ;а/г 1ч	1,5	24.03.2020	25.03.2020
ВЛ 35 кВ Труд-Курорт		ТО ЛР 35 Труд на ПС Курорт; а/г 1ч	1,5	24.03.2020	25.03.2020
ПС Песчанка Т1, ТСН1		ТО, подготовка РВС 35 к г/сезону а/г 1ч	1	24.03.2020	24.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-23 РП-6 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	24.03.2020	24.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-27 РП-4 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	24.03.2020	24.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-31 РП-21		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	24.03.2020	24.03.2020
ПС Дружба, В 10 кВ Л-2 Мокино		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	24.03.2020	24.03.2020
ПС Дружба, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	24.03.2020	24.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	24.03.2020	24.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-5 Крепость кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	24.03.2020	24.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-6 Карпунино		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	24.03.2020	24.03.2020
ЦРП Макушино, ТСН-1		ТО В 10 кВ, ТСН-2, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	24.03.2020	24.03.2020
ЦРП Макушино, ТСН-2		ТО В 10 кВ, ТСН-2, ТСН-1; а/г 2 ч.	1	24.03.2020	24.03.2020
РП-5		Профконтроль	3	25.03.2020	27.03.2020
ПС Юломаново Т1, 1С 35		ТО ЛР 35 Бороздинка; а/г 1ч	1	25.03.2020	25.03.2020
ВЛ 35 кВ Бороздинка-Юломаново		ТО ЛР 35 на ПС Юломаново; а/г 1ч	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Сафакулево Т2, ТН2 110		ТО Т2, ТН2 110, ОПН 110; а/г 1ч	2	25.03.2020	26.03.2020
ПС Искра В 10 ТСН-ОПУ		ТО а/г 1ч	1	25.03.2020	25.03.2020

ПС Песчанка Т2, ТСН2		ТО, подготовка РВС 35 к г/сезону а/г 1ч	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-32 РП-6 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-34 502 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Восточная, В 6 кВ Л-38 РП-34 кольцевая		ТО В 6 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Дружба, В 10 кВ Л-3 Н.Достовалово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Дружба, В 10 кВ Л-4 Пухово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-7 АКД		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая		ТО В 10 кВ и опробование приводов, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опор -200 шт., а/г 1 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-1 КРС кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-2 Терпугово кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-13 РНЗ/РТС-41 кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-2 Котельная кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.03.2020	25.03.2020
ТП-75: 2С-6кВ, В-6 2С- 6кВ, ТН-2, ТСН-2	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений.	Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	26.03.2020	27.03.2020
ТП-507		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	26.03.2020	27.03.2020
ПС Искра В 10: Комплекс-1,2, Благовещенка, Курганово-2, Субботино, ТН2 10		ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч	1	26.03.2020	26.03.2020
ПС Белозерская, ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Замена опоры. Подключение новой отпайки; а/г 3 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020

ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-5 Н.Лушниково		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ПС Трюхино, ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-13 КТП-506		ТО, а/г 2 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-14 РП-46 1СШ кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-9 ЦПК		ТО, а/г 2 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-3 Просеково		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-4 Ошурково кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ПС Памятинская, ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово		Замена опоры, а/г 2 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-3 Клюквенное		Выправка траверс, перетяжка провода; а/г 1 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ПС Саратовская, ВЛ 10 кВ Л-5 Моховое		Ревизия разъединителя ТП, а/г 1 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-3 ЗРУ-1 Макушино кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ЦРП Макушино, В 10 кВ Л-4 ДРСУ		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	26.03.2020	26.03.2020
ТП-438: В-10 яч. №1	С отключением и заземлением КЛ-6кВ	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	27.03.2020	27.03.2020
ТП-639: В-10 яч. №1	С отключением и заземлением КЛ-6кВ	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	27.03.2020	27.03.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-15 Промбаза		ТО, а/г 2 ч.	1	27.03.2020	27.03.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-17 ОСК кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	27.03.2020	27.03.2020
ПС Матросовская, В 10 кВ Л-7 Шастово кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.03.2020	27.03.2020
ПС Матросовская, СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.03.2020	27.03.2020



ПС Пионер, В 10 кВ Л-2 Сулово		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.03.2020	27.03.2020
ПС Пионер, В 10 кВ Л-3 Пионер кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.03.2020	27.03.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-18 841 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	28.03.2020	27.03.2020
ТП-786		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч.	2	30.03.2020	31.03.2020
ПС Карачельская В 10: М Жужгово, Карачелка, Береговая, Кр. Горка, СМВ		ТО, опробование приводов, ревизия обогрева, а/г 1ч	1	30.03.2020	30.03.2020
ВЛ 110 кВ Кузнецовская-Пуктыш с отп ПС Объектовая		Верховой осмотр; а/г 1ч	2	30.03.2020	31.03.2020
ПС В.Глубокое, В 10 кВ Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	30.03.2020	31.03.2020
ПС В.Глубокое, Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	30.03.2020	31.03.2020
ПС Моршиха, С 110 кВ	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Дубровное, РТ 110 кВ Т 1, ЛР 110 кВ ВЛ Макушино; а/г 2 ч.	2	30.03.2020	31.03.2020
ПС Моршиха, Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, РТ 110 кВ Т-1	2	30.03.2020	31.03.2020
ПС Моршиха, Т-1	С включением секции шин 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, опробование работы привода, ревизия обогрево; а/г 2 ч.	2	30.03.2020	31.03.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-20 ЭМИ-2 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	30.03.2020	30.03.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-22 Мехколонна		ТО, а/г 2 ч.	1	30.03.2020	30.03.2020
ПС Промышленная, В 10 кВ Л-24 ТП-839 кольцевая		ТО, а/г 2 ч.	1	30.03.2020	30.03.2020
ПС Карачельская Т2, В 10 Т2		ТО РТ1,2 35, ЛР 35 Галкино, опробование приводов , ревизия г/защиты, а/г 1ч	1	31.03.2020	31.03.2020
ВЛ 35 кВ Галкино-Карачельская		ТО ЛР 35 Галкино на ПС Карачельская,	1	31.03.2020	31.03.2020
ПС Частоозерье, ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		ТО, верховой осмотр опор -200 шт., а/г 1 ч.	1	31.03.2020	31.03.2020

ПС Лихачи, Т-1		Подготовка разрядников 35 кВ к грозовому сезону, а/г 2 ч.	1	31.03.2020	31.03.2020
----------------	--	---	---	------------	------------